

COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DEPOSITI E RELATIVI UFFICI

ACCORDO OPERATIVO

TAVOLA

Cronoprogramma

Data: 24/07/20

Scala:

COMMITTENTE

Logistica e Sviluppo s.r.l.

Logistica e sviluppo s.r.l.

Via Strasburgo,31
41011 Campogalliano (MO)

GENERAL CONTRACTOR



GSE Italia s.r.l.

Via G.B. Percolesi, 27
20124 Milano (MI)

PROGETTISTA E DL



ING. FILIPPO SALIS

Via della Moscova, 47 - 20121 Milano
Iscrizione ordine ingegneri Milano: MI 24867 - I - 2961

CO-PROGETTISTA URBANISTICO

Studio Dott. Ing. Grotti Loris

Dott. Ing. Grotti Loris

Via Vignolese n. 1389
41126 San Damaso (MO)

Commessa

1

4

9

3

3

Fase

R

T

Lotto

Disegno

1

5

Rev

B

CRONOPROGRAMMA LAVORI												
FASI	Mese 3			Mese 4			Mese 5					
	Sett. 9	Sett. 10	Sett. 11	Sett. 12	Sett. 13	Sett. 14	Sett. 15	Sett. 16	Sett. 17	Sett. 18	Sett. 19	Sett. 20
1 Firma della Convenzione												
2 Presentazione Permesso di Costruire												
3 Rilascio Permesso di Costruire												
4 Inizio lavori opere private asset 2												
5 Inizio lavori opere private asset 3												
6 Esecuzione lavori opere aree in cessione												
7 Fine lavori e collaudo opere aree in cessione												
8 Atto di cessione aree al Comune												

LEGENDA

Convenzione/Titoli abilitativi

Esecuzione lavori/cantiere

Collaudi/chiusura accordo di programma

CRONOPROGRAMMA LAVORI													
FASI	Mese 6					Mese 7					Mese 8		
	Sett. 21	Sett. 22	Sett. 23	Sett. 24	Sett. 25	Sett. 26	Sett. 27	Sett. 28	Sett. 29	Sett. 30	Sett. 31	Sett. 32	
1 Firma della Convenzione													
2 Presentazione Permesso di Costruire													
3 Rilascio Permesso di Costruire													
4 Inizio lavori opere private asset 2													
5 Inizio lavori opere private asset 3													
6 Esecuzione lavori opere aree in cessione													
7 Fine lavori e collaudo opere aree in cessione													
8 Atto di cessione aree al Comune													

LEGENDA
Convenzione/Titoli abilitativi
Esecuzione lavori/cantiere
Collaudi/chiusura accordo di programma

CRONOPROGRAMMA LAVORI												
FASI	Mese 9			Mese 10			Mese 11					
	Sett. 33	Sett. 34	Sett. 35	Sett. 36	Sett. 37	Sett. 38	Sett. 39	Sett. 40	Sett. 41	Sett. 42	Sett. 43	Sett. 44
1 Firma della Convenzione												
2 Presentazione Permesso di Costruire												
3 Rilascio Permesso di Costruire												
4 Inizio lavori opere private asset 2												
5 Inizio lavori opere private asset 3												
6 Esecuzione lavori opere aree in cessione												
7 Fine lavori e collaudo opere aree in cessione												
8 Atto di cessione aree al Comune												

LEGENDA
Convenzione/Titoli abilitativi
Esecuzione lavori/cantiere
Collaudi/chiusura accordo di programma

CRONOPROGRAMMA LAVORI													
FASI	Mese 12			Mese 13			Mese 14						
	Sett. 45	Sett. 46	Sett. 47	Sett. 48	Sett. 49	Sett. 50	Sett. 51	Sett. 52	Sett. 53	Sett. 54	Sett. 55	Sett. 56	
1 Firma della Convenzione													
2 Presentazione Permesso di Costruire													
3 Rilascio Permesso di Costruire													
4 Inizio lavori opere private asset 2													
5 Inizio lavori opere private asset 3													
6 Esecuzione lavori opere aree in cessione													
7 Fine lavori e collaudo opere aree in cessione													
8 Atto di cessione aree al Comune													

LEGENDA	
	Convenzione/Titoli abilitativi
	Esecuzione lavori/cantiere
	Collaudi/chiusura accordo di programma

CRONOPROGRAMMA LAVORI												
FASI	Mese 15						Mese 16					
	Sett. 57	Sett. 58	Sett. 59	Sett. 60	Sett. 61	Sett. 62	Sett. 63	Sett. 64	Sett. 65	Sett. 66	Sett. 67	
1 Firma della Convenzione												
2 Presentazione Permesso di Costruire												
3 Rilascio Permesso di Costruire												
4 Inizio lavori opere private asset 2												
5 Inizio lavori opere private asset 3												
6 Esecuzione lavori opere aree in cessione												
7 Fine lavori e collaudo opere aree in cessione												
8 Atto di cessione aree al Comune												

LEGENDA	
Convenzione/Titoli abilitativi	
Esecuzione lavori/cantiere	
Collaudi/chiusura accordo di programma	