



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI
SETTORE E APPALTI**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 241 del 05/08/2019

Registro del Servizio
N. 126 del 31/07/2019

**OGGETTO: Messa in sicurezza stradale: realizzazione
marciapiedi via O.Vecchi. CUP
I71B19000010001. Approvazione perizia
suppletiva.**

Premesso che:

- con delibera della giunta comunale del Comune di Campogalliano n. 20, del 27/02/2019, veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi" - CUP I71B19000010001;
- con determinazione a contrarre n. 59 del 01/03/2019 del Comune di Campogalliano si indicava di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di apposita pubblicazione di indagine di mercato.
- con determinazione n. 83 del 27/02/2019 si procedeva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.31, comma 5, e all'art.33, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale del 20/03/2019 relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi" - CUP I71B19000010001 - CIG 78158871FE, l'operatore BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL (P.I. 02856090366) ,con ribasso percentuale offerto del 7,80 %, per un importo netto di euro 54.295,04 + IVA, a cui si sommano gli oneri della sicurezza (€ 2.272,39) non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 56.567,43;
- con medesima determinazione si dava atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarebbe avvenuta con apposita determinazione a seguito dell'espletamento delle necessarie verifiche, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 111 del 03/04/2019 si approvava l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione dirigenziale n. 83 del 27/02/2019, a favore dell'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL (P.I. 02856090366);
- con contratto Rep. N. 4770 del 17/04/2019 si affidavano i lavori relativi alla "Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi" - CUP I71B19000010001 - CIG 78158871FE - all'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL (P.I. 02856090366).

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;
- la perizia suppletiva viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:
durante le lavorazioni è stata riscontrata la necessità di intervenire per migliorare il progetto con alcune varianti concordate, quali la riduzione della larghezza del marciapiede da cm. 200 a cm. 185 e la modifica dei collegamenti delle caditoie, in quanto le informazioni assunte presso l'ente gestore delle fognature non erano del tutto precise, con variazione del posizionamento delle linee principali. Oltre a quanto sopra riportato, si è deciso di non realizzare i rialzi con filette, cls, e tappeto (come da progetto), ma in conglomerato bituminoso .Le varianti apportate hanno comportato un risparmio economico che, unito al ribasso d'asta formulato in sede di gara, permetterà di eseguire maggiori lavorazioni non previste in fase di progetto, che si rende necessario stimare;
- per i suddetti interventi è stato necessario stabilire nuovi prezzi unitari;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 20, del 27/02/2019 si autorizzava ad utilizzare il ribasso di gara per maggiori lavorazioni che si fossero rese necessarie ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto.

Visti:

- l'art. 106 d el D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia suppletiva allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Serpini, composta dai seguenti elaborati:
 - . Relazione tecnico-economica;
 - . Elenco nuovi prezzi;
 - . Atto di sottomissione firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 4.568,53, esclusa iva.

Preso atto che

- in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia suppletiva n. 1 rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:
 - . non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 150.000,00;

- . non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
- . l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;
- . non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi.

Visti:

- la determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 505 del 03/07/2018, con la quale si delegano, fino al 30/09/2019, le funzioni di cui allegato A) relative ai procedimenti di acquisizione di lavori il cui importo al netto dell'IVA è inferiore a €. 1.000.000,00 ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Accertato che:

- in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che:

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

- 1) di approvare la Perizia suppletiva al progetto di "Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi" - CUP I71B19000010001, così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini., modificando il quadro economico di spesa come evidenziato nella Relazione tecnico-economica;
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL (P.I. 02856090366);
- 3) di dare atto che la perizia suppletiva di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
 - . Relazione tecnico-economica;
 - . Elenco nuovi prezzi:

. Atto di sottomissione firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 4.568,53, esclusa iva;

4) di approvare l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 4.568,53, esclusa iva;

5) di dare atto che le maggiori opere, per complessivi euro 5.025,39 (Iva inclusa), trovano copertura al capitolo 48101 art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali" del P.E.G. 2019, che presenta sufficiente disponibilità, all'impegno 2019/00310;

6) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2019;

7) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA)		
A)	A1) Lavori da progetto a misura	€ 54.295,04
	A2) Economie sulle lavorazioni di progetto	- € 9.319,35
	A3) Maggiori Lavori(a misura)	€ 13.887,88
	TOT (A)	€ 58.863,57
B)	B1)Oneri sicurezza	€ 2.272,39
	B2)Oneri sicurezza maggiori opere	€ 0,00
	TOT (B)	€ 2.272,39
	Totale A+B	€ 61.135,96
C)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	C1) Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.223,21
	C2) CSP	€ 1.081,56
	C3) I.V.A. al 10% su lavori	€ 6.113,60
	C4) Economie	€ 445,67
	TOTALI	€ 70.000,00

8) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2018 e posto a gara.

9) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei

suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE
E APPALTI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi. CUP
I71B19000010001. Approvazione perizia suppletiva.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2019	5025.39	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
78158871 FE	2019	310			
Descrizione			Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL - Realizzazione marciapiedi via O.Vecchi - INTEGRAZIONE previa riduzione sub 1		
Codice Creditore			200612		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 241 DEL 05/08/2019 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 02/08/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi. CUP I71B19000010001. Approvazione perizia suppletiva.**”, n° 126 del registro di settore in data 31/07/2019

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 05/08/2019 al giorno 20/08/2019.