



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

41011, Piazza Vittorio Emanuele II Tel. 059/899411

PROGETTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE A PANZANO E IMMISSIONE SULLA VIA CANALE CARPI
COMPARTO DENOMINATO "BORGO LE BILANCE"



Perizia suppletiva e
di variante

TAV.1

Relazione Tecnica
Nuovo quadro economico

I Tecnici

Febbraio 2016

Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"

RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30/07/2015 si approvava il progetto esecutivo denominato "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"", elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa complessiva pari a €. 40.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica - Quadro economico;
 2. Atto di cottimo;
 3. Elenco prezzi unitari;
 4. Computo metrico estimativo;
 5. Elaborati grafici.
- con medesima deliberazione si approvava il seguente "Quadro economico progettuale":

Lavori a base appalto	
A) Intervento frazione di "Panzano"	€ 23 000.00
B) Intervento comparto "Borgo le Bilance"	€ 8 000.00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 550.00
	€ 31 550.00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C) I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto	€ 6 941.00
D) Incentivi alla progettazione interna (2% base appalto)	€ 631.00
F) Imprevisti	€ 878.00
TOTALE PROGETTO	40.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 165 del 11/08/2015 si approvavano la determinazione a contrattare e la lettera d'invito a trattativa privata relativa all'affidamento dei lavori inerenti il "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"";
- con determinazione dirigenziale n. 190 del 22/09/2015 si approvava il verbale di gara per trattativa privata ai sensi dell'art.8, comma 2, del Regolamento dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2002 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14/02/2013, per l'affidamento dei lavori inerenti il "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"", dal quale risulta aggiudicataria, in via provvisoria, la Ditta VFG s.r.l. di Medicina (BO) con un ribasso del 18,242% sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara;

- con contratto Rep. N. 4335 del 23/11/2015 si affidavano in via definitiva i lavori inerenti il "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"" per un importo pari ad €. 25.894,98 I.V.A. di legge;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto iniziale e indicati dall'Ente proprietario della strada, ovvero la Provincia di Modena;
- con lettera di cui al prot. n. 13053 del 19/12/2015 si trasmetteva alla Provincia di Modena il progetto relativo alla variante concordata;
- con lettera di cui al prot. n. 372 del 14/01/2015 la Provincia di Modena autorizzava l'intervento come da progetto trasmesso.

Con la presente relazione si riporta la necessità di eseguire le seguenti opere:

- realizzazione di n.2 nuove aiuole spartitraffico dimensioni ml.14,00 x 1,40 e ml. 2,40 x 1,40, delimitate da cordolo in cls 10-15/25/100 oltre a pezzi speciali curvi e riempimento con pavimentazione in autobloccanti debitamente sabbiati;
- demolizione di parte di aiuola a verde esistente per apertura di un varco pedonale con dimensioni ml. 2,35 x 2,00;
- realizzazione stallo di sosta per portatore di Handicap nel parcheggio adiacente il nuovo varco, con fornitura e posa in opera di idonea di segnaletica orizzontale e verticale.

Le opere sopra riportate comportano un aumento di spesa pari ad €. 5.616,77, somma che trova copertura all'interno del quadro economico progettuale.

Il nuovo quadro economico risulta così variato:

DESCRIZIONE	€.
A) Lavori a base appalto	31.550,00
B) di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	550,00
C) Lavori a base appalto soggetti a ribasso d'asta	30.000,00
D) Ribasso d'asta 18,242%	5.655,02
E) Lavori al netto del ribasso ed oneri sicurezza	25.344,98
F) Oneri sicurezza	550,00
G) Importo contrattuale	25.894,98
H) Importo perizia di variante	5.436,90
I) Nuovo importo contrattuale	31.331,88
L) I.V.A. 22%	6.893,02
M) Incentivi progettazione interna 2%	631,00
N) Imprevisti	1.144,10
TOTALE PROGETTO	40.000,00