



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI
SETTORE E APPALTI**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 161 del 19/06/2021

Registro del Servizio
N. 91 del 16/06/2021

**OGGETTO: Ripristino della viabilità pubblica lungo via
Albone CUP I77H2000230001 CIG
8704197298: impegno di spesa per perizia di
variante e suppletiva.**

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021 si approvava il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Giovanni Serpini dell'Ufficio Tecnico Comunale, denominato "Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone" CUP I77H20002300001 – CIG. 8704197298;

- con determinazione n. 123 del 13/05/2021 si procedeva all'affidamento dei lavori, in via d'urgenza in pendenza delle formali verifiche di legge, all'Impresa Zaniboni s.r.l. per l'importo di 63.369,00 € per lavori a misura + 1.122,95 € per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di 64.491,95 € + 14.188,23 € per IVA, per un importo totale di 78.680,18 €;

- con determinazione n. 143 del 03/06/2021 si approvava l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori, disposta con determinazione n. 123 del 13/05/2021, a favore dell'Impresa Zaniboni s.r.l. P.IVA 01645130368, con sede in via Napoli n.14 a Finale Emilia (MO);

- il quadro economico, a seguito dell'offerta pervenuta della ditta Zaniboni s.r.l., veniva rimodulato nel seguente modo:

CAPO A - Somme a base d'appalto		
A.1 - Lavori per ripristino viabilità via Albone	A.1.1 Importo Lavori	63.369,00 €
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	A.2.1 Oneri sicurezza	1.122,95 €
CAPO B - Somme a disposizione		
B.1 - Spese tecniche	B.1.1 Incentivi tecnici art 113 d.lgs 50/2016 - 2%	1.080,00 €
	B.1.2 Copertura assicurativa	150,00 €
B.2 - Imposte		
	IVA 22% su Capo A	14.188,23 €
B.3 - varie		
	somme a disposizione imprevisti	5.089,82 €
TOTALE		85.000,00 €

- in data 17/05/2021 vennero consegnati i lavori in via d'urgenza in pendenza del contratto;

- con contratto Rep. N. 4389 del 16/06/2021 si perfezionava l'affidamento all'Impresa Zaniboni s.r.l. P.IVA 01645130368, con sede in via Napoli n.14 a Finale Emilia (MO).

Preso atto che:

- con delibera della Giunta del Comune di Campogalliano n. 66 del 16/06/2021, si approvavano le maggiori lavorazioni di cui alla perizia di variante suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

1. Relazione Tecnica con Nuovo Quadro Economico;
2. Quadro Comparativo;
3. Atto di Sottomissione;
4. Tavola Elaborati Grafici e Fotografici zona nuova interventi;

Visto che il quadro economico dei lavori è stato rimodulato come di seguito riportato:

A	Importo Totale Lavori al lordo	71.549,20 €
1	Ribasso di gara 6.12%	4.378,81 €
2	Importo lavori al netto ribasso d'asta	67.170,39 €

3	Oneri Sicurezza	1.122,95 €
B	Nuovo Importo Contrattuale	68.293,34 €
4	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
5	Spese tecniche (80% del 2%)	1.162,75 €
6	Assicurazione	150,00 €
7	Somme a disposizione	369,38 €
8	IVA sui lavori 22%	15.024.53 €
TOTALE PROGETTO		85.000,00 €

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disguidi.

- le modifiche di cui alla predetta perizia di variante e suppletiva rientrano altresì nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. c) in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;

- l'importo della perizia rimane nei limiti stabiliti dall'art. 106, commi 7 e 12 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Visti:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.s.;

- il D.Lgs. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.s.;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

- lo statuto comunale;

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;

- il regolamento dei contratti;

Accertato che:

- in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che:

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

- 1) di prendere atto che, con delibera della Giunta del Comune di Campogalliano n. 66 del 16/06/2021, sono state approvate le maggiori lavorazioni di cui alla perizia di variante suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

Relazione Tecnica con Nuovo Quadro Economico;
Quadro Comparativo;
Atto di Sottomissione;
Tavola Elaborati Grafici e Fotografici zona nuova interventi;

- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi dell'Impresa Zaniboni s.r.l. P.IVA 01645130368, con sede in via Napoli n.14 a Finale Emilia (MO), affidataria dell'appalto iniziale;
- 3) di dare atto che:
 - tale variante prevede una maggiore spesa per lavori suppletivi pari a euro 3.801,39 al netto del ribasso di gara del 6,12%, oltre euro 836,31 per IVA, per complessivi € 4.637,70;
 - l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da euro 64.491,95 ad euro 68.293,34 per lavori al netto del ribasso, oltre € 15.024,53 per IVA di legge;
 - per l'esecuzione dei lavori suppletivi saranno necessari ulteriori 7 giorni oltre quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione fissato dal Contratto in giorni 30, viene prolungato a giorni 37 complessivi;
 - a seguito delle modifiche introdotte si verificano maggiori spese come somme incentivanti di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016, quantificate in € 82,75 a favore del personale tecnico;
 - con l'approvazione della presente variante non si modifica l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad € 85.000,00, che quindi rimane invariato;
 - l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi maggiori lavori previsti negli elaborati di variante, che non eccedono il quinto d'obbligo, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;
 - la spesa complessiva dell'intervento a seguito della perizia di variante e suppletiva risulta rideterminata come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo Totale Lavori al lordo	71.549,20 €
1	Ribasso di gara 6.12%	4.378,81 €
2	Importo lavori al netto ribasso d'asta	67.170,39 €
3	Oneri Sicurezza	1.122,95 €
B	Nuovo Importo Contrattuale	68.293,34 €

4	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
5	Spese tecniche (80% del 2%)	1.162,75 €
6	Assicurazione	150,00 €
7	Somme a disposizione	369,38 €
8	IVA sui lavori 22%	15.024.53 €
TOTALE PROGETTO		85.000,00 €

- 4) di impegnare per le maggiori opere, per complessivi € 4.637,70 (Iva inclusa), e quella di € 82,75 per incentivi progetto, al capitolo 48101 art. 703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali" del bilancio di previsione 2021/2023 (annualità 2021);
- 5) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2021;
- 6) di dare atto che l'incidenza complessiva delle opere di cui alla perizia di variante e suppletiva risulta inferiore ad 1/5 dell'importo del contratto;
- 7) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021 e posto a gara.
- 8) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- 9) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE
E APPALTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone CUP I77H20002300001 CIG
8704197298: impegno di spesa per perizia di variante e suppletiva.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2021	4637.7	48101 - 0703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
87041972 98	2021	326			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - Zaniboni s.r.l. Esecuzione opere. Previa riduzione impegno 2021/00326/001		
		Creditore	200902 Zaniboni s.r.l.		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
2	2021	82.75	48101 - 0703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
	2021	327			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - Incentivi funzioni tecniche. Previa riduzione impegno 2021/00326/001		
		Creditore			

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 161 DEL 19/06/2021 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 17/06/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore DANIELA DE ANGELIS ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone CUP
I77H20002300001 CIG 8704197298: impegno di spesa per perizia di
variante e suppletiva.** ”, n° 91 del registro di settore in data 16/06/2021

Il Responsabile del Settore

DANIELA DE ANGELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 19/06/2021 al giorno 04/07/2021.