



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

SETTORE  
**SERVIZI AL TERRITORIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI  
SETTORE E APPALTI**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**Registro Generale**  
**N. 300 del 18/10/2019**

Registro del Servizio  
N. 168 del 15/10/2019

**OGGETTO: Completamento della rete ciclabile comunale del Comune di Campogalliano (MO) (CUP I74E17000520004): approvazione perizia suppletiva.**

**Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 09/05/2018 si approvava il progetto esecutivo denominato: "Completamento rete ciclabile comunale", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa complessiva pari a €. 200.000,00
- con determinazione n. 101 del 03/04/2019 si approvava l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione dirigenziale n. 40 del 20/02/2019, a favore dell'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl (P.I. 00279260368);
- con contratto Rep. N. 4372 del 02/05/2019 si affidavano i lavori di completamento della rete ciclabile comunale del Comune di Campogalliano (MO) (CUP I74E17000520004) all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl (P.I. 00279260368);
- con determinazione n. 273 del 18/09/2019 si approvava il S.A.L. n.1 a tutto il 05/09/2019.

**Visto che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/10/2019:
  - 1) si approvava la perizia suppletiva formata dai seguenti elaborati:
    - relazione tecnica;
    - schema atto di sottomissione;
  - 2) si approvavano i nuovi collegamenti individuati nella Relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini;
  - 3) si autorizzava il RUP, qualora al termine delle lavorazioni le economie risultassero sufficienti, di integrare l'opera con la realizzazione di ulteriori collegamenti, da individuare in base alle somme disponibili mediante apposita determinazione dirigenziale.

**Visti:**

- l'art. 106 d el D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia suppletiva allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Serpini, composta dai seguenti elaborati:
  - . Relazione tecnico-economica;
  - . Atto di sottomissione firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 18.815,50, esclusa iva.

**Preso atto che**

- in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia suppletiva n. 1 rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:
  - . non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 150.000,00;
  - . non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
  - . l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;
  - . non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi.

**Visti:**

- la determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 505 del 03/07/2018, con la quale si delegano, fino al 30/09/2019, le funzioni di cui allegato A) relative ai procedimenti di acquisizione di lavori il cui importo al netto dell'IVA è inferiore a €. 1.000.000,00 ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Accertato che:**

- in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Dato atto che:**

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare la Perizia suppletiva al progetto di "Completamento della rete ciclabile comunale del Comune di Campogalliano (MO)" (CUP I74E17000520004), così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini., modificando il quadro economico di spesa come evidenziato nella Relazione tecnico-economica;

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl (P.I. 00279260368);

3) di dare atto che la perizia suppletiva di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

. Relazione tecnico-economica;

. Atto di sottomissione firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 18.815,50, esclusa iva;

4) di approvare l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 18.815,50, esclusa iva;

5) di dare atto che le maggiori opere, per complessivi euro 20.697,05 (Iva inclusa), trovano copertura al capitolo 48101 art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali" del P.E.G. 2019, che presenta sufficiente disponibilità, all'impegno 2019/00287/001;

6) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2019;

7) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il

seguinte:

<b>QUADRO ECONOMICO di perizia al netto del ribasso di gara</b>	
a1) Lavori a misura	€ 146.439,94
a2) Economie Lavori a Misura	- € 15.251,26
a3) maggiori lavorazioni	€ 34.066,76
b)Costo sicurezza	€ 3.413,96
<b>TOTALEa1+a2+a3+b)</b>	<b>€ 168.669,40</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
d) incentivo funzioni tecniche	€ 3.563,93
e) incarico CSE	€ 2.587,08
f) Intervento cavallotto rete idrica -AIMAG	€ 2.684,00
f) Lavori in ec., imprevisti, maggiori opere, altro(compr. Iva)	€ 5.628,65
g) Iva sui lavori(10%)	€ 16.866,94
<b>TOT</b>	<b>€ 200.000,00</b>

8) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2018 e posto a gara;

9) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE  
E APPALTI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Completamento della rete ciclabile comunale del Comune di Campogalliano (MO) (CUP  
I74E17000520004): approvazione perizia suppletiva.

<b>N.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo - Articolo</b>		
1	2019	20697.05	48101 - 703		
<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Sub_Imp</b>	<b>Siope</b>
78363421 FE	2019	287			
		<b>Descrizione</b>	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - FRANTOIO FONDOVALLE - Perizia suppletiva INTEGRAZIONE IMPEGNO		
		<b>Codice Creditore</b>	200598		

**Note:**

Integrato impegno 2019/287 previa riduzione sub 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 300 DEL 18/10/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Campogalliano, 17/10/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Completamento della rete ciclabile comunale del Comune di Campogalliano (MO) (CUP I74E17000520004): approvazione perizia suppletiva.**”, n° 168 del registro di settore in data 15/10/2019

*Il Responsabile del Settore*

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 18/10/2019 al giorno 02/11/2019.