

SCHEMA -----COMUNE DI CARPI-----

-----Provincia di Modena-----


-----*****-----

Rep. Com.le n. _____ **ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE**
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER PERIZIA DI VARIANTE
N. 1 inerente ai lavori del Progetto N. 252/14
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE
CENTRO STORICO E MONUMENTI DI PIAZZA MARTIRI"- **CIG**
6919778D70 - CUP C94E16000540004.-----

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno __ del
mese di _____ in Carpi-città, nella residenza
Comunale, posta in C.so A. Pio n. 91.-----

Avanti a me, dott.ssa AnnaLisa Garuti, Segretario
Comunale Generale in servizio, quale titolare,
presso il Comune di Carpi e come tale autorizzato
dalla legge a rogare contratti nell'esclusivo
interesse dell'Amministrazione Comunale, si sono
personalmente costituiti i Signori: -----

1) **CARBONI Ing. NORBERTO**, nato a Modena (MO) il
06/06/1959, che interviene nel presente atto in
qualità di sostituto del Dirigente del Settore A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica
e Turistica di Carpi Arch. Diego Tartari,
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò
autorizzato in virtù del Decreto Sindacale agli
atti del Prot. Gen.le n. 63807 del 05/11/2018 e
dell'art. 107. comma 3 D. Lgs. n. 267/2000, e art.



48 comma III dello Statuto Comunale, di seguito, per brevità, "Stazione appaltante" ed art. 49, comma I del Regolamento per la disciplina dei contratti;-----

-----e-----
2) VITTORIO MARTINI, nato a Ostiglia (MN) il 23.10.1964, e residente in Magnacavallo (MN) Via Gigliola n.43 non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino s.n.c." con sede in Magnacavallo (MN) Via Arginone n.2, C.F. e P. IVA 01693760207, regolarmente iscritta al n. 01693760207 del Registro delle Imprese, come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di Mantova, entrambe agli atti del Settore A3 - Ufficio Contratti;-----

- persone, tutte, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo e faccio fede.-----

PREMESSO-----

- che con deliberazione della Giunta Com.le N. 212 del 18.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Ing. Faglioni Corrado della Società Enerplan srl di Carpi, per un importo a base d'appalto di euro 146.221,65 + IVA;-----



- che con Determinazione a contrattare del Dirigente Responsabile del Settore A7, n. 963 del 23.12.2016, si è disposto l'assegnazione dell'appalto con procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'artt. 36 comma 2 lettera b), 63 e 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;-----

- che con Verbale di apertura plichi del 07.02.2017 agli atti del Prot. Gen.le n. 12380/2017 si dava atto della positiva verifica della documentazione amministrativa;-----

Verbale di Apertura buste offerte economiche del 14.02.2017 Prot. N. 12435/2017 e conseguente redazione della graduatoria finale;-----

- che con determinazione del Dirigente del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica n. 257 del 06.04.2017, di Aggiudicazione definitiva alla Ditta MARTINI & MARTINI di Martini Vittorio e Gino s.n.c., che ha presentato la migliore offerta con un ribasso percentuale **del 41,898 % sull'importo dei lavori**, per un importo complessivo di aggiudicazione di **euro 85.553,35 + I.V.A.** comprensivo di euro 1.421,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;-----



- che in data 21.12.2017, Rep. Com.le n. 68182/2017 veniva stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto, -----

- che a seguito di necessità intervenute in corso d'opera è stata redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale N. _____ del _____, in originale agli atti del Comune; -----

- che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva sono stati affidati all'impresa aggiudicataria delle opere principali agli stessi prezzi, patti e condizioni, con l'aggiunta di nuovi prezzi, come risulta dallo schema dell'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione dalla Ditta Medesima;-----

- che per il presente contratto, il cui valore è inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83 comma 3, lett.e) D.Lgs. 159/2011;-----

- che la Ditta **MARTINI & MARTINI di Martini Vittorio e Gino s.n.c.**, con sede in Magnacavallo (MN), ha provveduto in data _____, (Prot. Gen.le N. _____del _____) alla comunicazione dei dati previsti dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, N. 187, la cui documentazione amministrativa è stata depositata agli atti del Comune Settore A3, in data _____, Prot. Gen.le N. _____;-----



TUTTO CIO' PREMESSO-----

Volendo ora le Parti, come sopra comparse, far risultare l'avvenuta assegnazione dei lavori di cui alla perizia in oggetto, mediante il presente atto pubblico amministrativo,-----

IL COMUNE DI CARPI, tramite il Dott. Diego Tartari, Dirigente Responsabile del Settore Com.le A7, a ciò autorizzato e come sopra costituito.-----

-----**A F F I D A**-----

alla Ditta **MARTINI & MARTINI di Martini Vittorio e Gino s.n.c.**, con sede in via Arginone n. 2 (C.F. e P.IVA 01693760207), che tramite il suo Legale Rappresentante, Signor VITTORIO MARTINI, come sopra costituito,-----

A C C E T T A-----

di eseguire i lavori riportati nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale per il maggior importo di euro 14.124,22 (quattordicimilacentotrentaquattro,22) + I.V.A. -----

La ditta assegnataria accetta inoltre i nuovi prezzi contenuti nello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, già sottoscritti elenco nuovi prezzi che si allega al presente atto sotto la lettera **A**), e approvati con la citata



determinazione dirigenziale N. __ del _____. I lavori di cui alla presente perizia si intendono affidati altresì in base a quanto contenuto nella citata determinazione dirigenziale Com.le n. __/__, nello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi. -----

Gli altri elaborati approvati con la Perizia di cui al presente atto, che vengono controfirmati dalla Ditta contraente, fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Settore A3 del Comune di Carpi. -----

Le modalità di finanziamento della spesa sono quelle indicate nella determinazione del Dirigente Responsabile del Settore A7, dott. Diego Tartari, N. _____ del _____ agli atti del Comune. -----

Le spese contrattuali e accessorie, nessuna esclusa, inerenti il presente atto sono poste a carico della ditta assegnataria. L'I.V.A. di legge è a carico del Comune di Carpi. -----

Le Parti si danno reciprocamente atto che con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la Ditta contraente sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), identificato con il n. **6919778D70** e del CUP (Codice unico di progetto),



identificato con il n. **C94E16000540004**, nonché del CUU (codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Carpi in **UFT5W3**.-----

Con la stipula del presente atto la ditta dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.-----

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni.-----

La Società Assegnataria si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni.-----

Il Sig. VITTORIO MARTINI, Legale Rappresentante della ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal certificato del Casellario Giudiziale agli atti del Settore A3 del Comune di Carpi.-----



Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto comporta un maggiore spesa di euro 14.124,22 (+ IVA) rispetto a quella determinata con l'originario contratto di appalto Rep. Com.le N. 68182 del 21.12.2017. -----

In conformità al presente contratto, in sede di registrazione si chiedono per il presente atto i benefici di cui al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni, Art. 40 (tassa fissa di registro in quanto cessione di beni e prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.).-----

L'atto presente, è redatto su facciate _____(____) e righe _____(____) di questa _____ (esclusa la presente dichiarazione finale), consta di n. _____ fogli, in ottemperanza all' art. 7 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445.-----

Letto alle Parti e dalle stesse riconosciuto conforme alla loro volontà viene sottoscritto con me Segretario rogante.-----

p. IL COMUNE DI CARPI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7


Ing. Norberto Carboni

MARTINI & MARTINI di Martini Vittorio e Gino s.n.c.

con sede in Magnacavallo (MN)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SIG. MARTINI VITTORIO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Lisa Garuti
