

Registro Generale N. 712/2023 del 14/09/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
PATRIMONIO TUTELATO**

**Progetto n. 332/19 "Tempio di San Nicolò: rifacimento impianti (riscaldamento, rilevazione fumi e impianto elettrico di illuminazione)". Variazione del contratto in corso d'opera per affidamento della Progettazione/DL impianto rilevamento fumi, verifiche e certificazioni. STIEM ENGINEERING soc Ingegneria srl. CUP: C95E19000010004 - CIG: ZA13C7109D. Impegno della spesa.**

**Richiamati:**

- la determinazione dirigenziale A7 n. 104 del 26.02.2019 con la quale si approvava lo Studio di Fattibilità di cui al Progetto A7 n. 332/19 "Tempio di San Nicolò: rifacimento impianti (riscaldamento, rilevazione fumi e impianto elettrico di illuminazione)" a firma dei progettisti Geom. Mirco Massari e Arch. Cesare Sereni e del RUP Arch. Diego Tartari per l'importo complessivo di euro 250.000,00;
- la determina dirigenziale n. 729 del 18.10.2021 con la quale si nominava il tecnico comunale Arch. Cesare Sereni quale Responsabile Unico del Procedimento in merito al Progetto A7 n. 332/19 in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Diego Tartari;
- la determinazione dirigenziale n. 1036 del 29.12.2021 con la quale veniva affidato il servizio di progettazione impiantistica definitivo – esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nell'ambito del Progetto A7 n. 332/19, tramite TD n. 1954416 svolta su MePA di Consip, alla STIEM ENGINEERING Soc. d'Ingegneria Soc. Coop. con sede legale a Bologna (BO) Via Cavour 2/A (P.IVA 03624131201) per l'importo di euro 11.347,20 + contributi e IVA per un importo complessivo di euro 14.397,33 (cig assunto per tracciare i pagamenti riferiti all'affidamento Z833450D61);
- il Contratto professionale, sottoscritto il 03.02.2022, agli atti del Prot. Gen. 6667 del 04.02.2022, per un importo di euro 11.347,20 (+ contributi e +IVA) per un totale complessivo di euro 14.397,33;
- la determinazione dirigenziale S5 n. 556 del 25.07.2023 ad oggetto "Presenza d'atto di variazione dell'assetto societario della STIEM ENGINEERING Soc. d'Ingegneria Soc. Coop. in STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l. a far data dal 26.06.2023";
- la determinazione dirigenziale S5 n. 591 del 04.08.2023 di approvazione ed impegno di spesa relativo al contributo professionale 5% e relativa IVA 22%, per la progettazione impiantistica, Progetto A7 n. 332/19 ora "Tempio di San Nicolò: rifacimento impianti (riscaldamento, rilevazione fumi e impianto elettrico di illuminazione)", affidata con determinazione 1036 del 29.12.2021 alla STIEM Engineering Società d'ingegneria S.r.l. con sede legale a Bologna (BO), che per mero errore materiale non è stato impegnato;

**Considerato:**

- che per sopravvenute necessità emerse durante la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò, è stata rilevata l'inaffidabilità dell'impianto di rilevamento fumi e che comunque l'impianto, realizzato fra il 2000 e il 2004, è obsoleto e non più manutentabile;
- che si ritiene opportuno dare seguito all'incarico principale e contestualmente affidare l'integrazione dell'incarico professionale nella fase di realizzazione dei lavori di miglioramento sismico per progettare e realizzare l'impianto di rilevamento fumi nel sottotetto della Chiesa;
- che pertanto l'integrazione dell'incarico consisterà:
  - nel redigere la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'impianto di rilevamento fumi per il Tempio di San Nicolò (Chiesa e sottotetto);
  - nella direzione operativa e contabilità delle opere impiantistiche, oggetto dell'incarico e delle assistenze edili;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- nelle verifiche di funzionalità, prove di accettazione, raccolta della documentazione tecnica, raccolta delle dichiarazioni di conformità, raccolta delle dichiarazioni di corretta posa e realizzazione degli impianti (anche su modulistica predisposta dal Comando Provinciale dei VV.F) per gli impianti oggetto dell'incarico;
- nella redazione degli elaborati "as built" degli impianti oggetto dell'incarico professionale e supporto alla Direzione Lavori per la redazione del Certificato di Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione a conclusione dei lavori;

**Visto** il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;

**Visto** l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

**Richiamata** l'allegata Relazione del 12.06.2023 a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Sereni Cesare, agli atti del Prot. gen. 58338 del 13.09.2023 (Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale), nella quale il RUP Arch. Cesare Sereni propone l'integrazione del servizio, come sopra meglio specificato, per circostanze impreviste e imprevedibili intervenute, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, alla Engineering Società d'ingegneria S.r.l. con sede legale a Bologna (BO);

**Preso atto** il RUP Arch. Cesare Sereni richiedeva di integrare la prestazione professionale, mediante estensione dell'incarico, a STIEM Engineering Soc. di Ingegneria con invio della loro migliore offerta, e che a riscontro della richiesta la Società dava disponibilità ad effettuare le prestazioni professionali integrative per un importo netto 5.600,00 + euro 280 per oneri previdenziali 5% + euro 1.293,60 per IVA 22%, così per un importo lordo complessivo di euro 7.173,60;

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva pari ad euro **7.173,60** trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 06610.00.14 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 TEMPIO DI SAN NICOLÒ";
- che la spesa sarà esigibile nell'anno 2023;
- che è stato acquisito un nuovo CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'integrazione delle prestazioni di servizio in oggetto : **CIG ZA13C7109D**;
- che al Progetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C95E1900010004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che si è in possesso della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione di DURC "positivo" INPS\_37368140 del 01.09.2023 scadente il 30.12.2023;

**Preso atto** che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 21.03.2023 ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024";
- la Delibera di Giunta comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.05.2023 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per l’anno 2023-2025;

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);-
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

**Visti:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso

**DETERMINA**

1. **di prendere atto ed approvare** l’integrazione del contratto professionale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, affidato con la determinazione n. 1036 del 29.12.2021 alla STIEM ENGINEERING Soc. d’Ingegneria srl con sede legale a Bologna (BO) Via Cavour 2/A (P.IVA 03624131201), con la Progettazione / DL dell’impianto di rilevamento fumi, compreso di verifiche e certificazioni nell’ambito del Progetto A7 n. 332/19 “Tempio di San Nicolò: rifacimento impianti (riscaldamento, rilevazione fumi e impianto elettrico di illuminazione)”, recependo le indicazioni del RUP Arch. Cesare Sereni nella sua relazione del 13.06.2023, agli atti del Prot. Gen.le n. 58338 del 13.09.2023 ( allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
2. **di integrare** il contratto agli atti del Prot. Gen.le n. Prot. Gen. 6667 del 04.02.2022 stipulato con la STIEM ENGINEERING Soc. d’Ingegneria srl, per il servizio professionale come descritto in premessa, per euro 5.600,00 (+oneri previdenziali 5% + iva 22%) per un importo complessivo di euro 7.173,60, come da sua offerta acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 37061 del 07.06.2023;
3. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 7.173,60 (Oneri 5% ed Iva 22% compresa), a favore di STIEM ENGINEERING Soc. d’Ingegneria srl, finanziata alla voce di bilancio 06610.00.14 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 TEMPIO DI SAN NICOLÒ”;
4. **di perfezionare** il rapporto, nei termini di cui all’art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore S5 – Opere Pubbliche, Manutenzione della Città;
5. **di dare atto:**

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- che la spesa sarà esigibile nell'anno 2023;
- che CIG il attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, è il seguente: **ZA13C7109D**;
- che ai lavori oggetto del progetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C95E19000010004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che si è in possesso della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione di DURC "positivo" INPS\_37368140 del 01.09.2023 scadente il 30.12.2023;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5, e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali
- che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Cesare Sereni.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Progetto n. 332/19 "Tempio di San Nicolò: rifacimento impianti (riscaldamento, rilevazione fumi e impianto elettrico di illuminazione)".**  
**Variazione del contratto in corso d'opera per affidamento della**  
**Progettazione/DL impianto rilevamento fumi, verifiche e certificazioni.**  
**STIEM ENGINEERING soc Ingegneria srl. CUP: C95E19000010004 - CIG:**  
**ZA13C7109D. Impegno della spesa.**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
7.173,60	2.02.01.10.004	66100014	2023	ZA13C7109D	01484

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**14/09/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*