



SETTORE  
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E  
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

---  
**RESTAURO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 641 del 11/09/2019**

Registro del Settore  
N. 198 del 09/09/2019

**Oggetto: Progetto n. 296/17 "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza dei Martiri e Corso Fanti e Cabassi" -approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi - impegno di spesa**

**OGGETTO: Progetto n. 296/17 “Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza dei Martiri e Corso Fanti e Cabassi”- approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi – impegno di spesa.**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 31.01.2017 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica A7 n. 296/17 “Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, Corso Fanti-Cabassi e Corso A.Pio” a firma del tecnico progettista Geom. Franco Zona e, inoltre, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 200.000,00 finanziata con fondi comunali;
- con determinazione n. 455 del 15.06.2017 veniva affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità nell’ambito del progetto in oggetto, in favore dell’Ing. Arch. Francesco Minghelli, con studio in Modena (MO), in via San Vincenzo 10 (C.F. MNGFNC48D01F257Z, P. IVA 00473290369), per un compenso di euro 19.878,29 (+4% contributo + iva 22%) per complessivi euro 25.221,57, formalizzato con contratto di cui a prot. gen.le n. 33745 del 26.06.2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 229 del 28.11.2017 veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 296/17 “Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri e Corso Fanti-Cabassi”, a firma del tecnico progettista esterno Ing. Arch. Francesco Minghelli e Ing. Giuseppe Bitondi per il coordinamento della sicurezza, firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva presunta di euro 260.000,00, suddivisa secondo il quadro economico qui di seguito riportato:

<b>A) LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA a base d'appalto</b>		
IMPORTO LAVORI C.so CABASSI	€ 49.989,88	
IMPORTO LAVORI C.so FANTI	€ <u>117.267,10</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)	€ 167.256,98	
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA D.Lgs.81/08 (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 12.000,00	
<b>Importo lavori e oneri a base d'asta</b>	€ 179.256,98	<b>€ 179.256,98</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche esterne progettazione, direzione dei lavori e contabilità, al netto del ribasso offerto	€ 19.878,29	
Spese tecniche interne	€ 3.585,14	
Contributo CNPAIA 4% spese tecniche esterne	€ 795,13	
IVA spese tecniche esterne 22%	€ 4.548,15	
IVA sui lavori 22%	€ 39.436,54	
Spese gara, pubblicità e comunicazione	€ 1.500,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.999,77	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 80.743,02	<b>€ 80.743,02</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 260.000,00</b>

- con determinazione n. 257 in data 20/04/2018, veniva aggiudicato definitivamente i lavori di

“manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, Corso S. Cabassi e Corso M. Fanti” alla ditta APPIA ANTICA srl di Palosco (BG) per l'importo complessivo di € 134.482,28 (di cui € 122.482,28 per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso d'asta del 26,77%;

- in data 29/08/2018 - Prot. n. 49652, veniva sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto, per l'importo contrattuale di € 134.482,28;

**Considerato che :**

- durante l'esecuzione dei lavori, sulla scorta dello stato accertato di deterioramento di Corso Pio, di dissesto del parcheggio di Piazza Ramazzini e dei marciapiedi di Via San Francesco e Via Berengario, conseguente ai non prevedibili trascorsi eventi stagionali che, associati agli effetti di carico dinamico indotti dal traffico veicolare, hanno determinato condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica (transito veicolare, ciclabile e pedonale);
- in recepimento delle istanze dell'Amministrazione ed in ragione di obiettive esigenze, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, sono stati previsti interventi parziali di ripavimentazione e risistemazione del parcheggio di Piazza Ramazzini, di Corso Pio e di parte dei marciapiedi delle strade sopraccitate, tali di conferire un adeguato livello di qualità migliorandone le condizioni di sicurezza, fruibilità, funzionalità e durabilità, senza apportare modificazioni ai contenuti ed alle finalità del progetto originario;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 integrato con correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalla voce “per Imprevisti” delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto, né la natura complessiva del contratto.

**Visto** lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A7, firmato per accettazione preventiva, da parte dell'operatore economico Appia Antica srl con sede in Palosco (BG) in cui si evidenzia un maggior importo dei lavori in appalto di euro 10.369,85 + iva 10%;

**Vista** la perizia di variante n.1 per i lavori suppletivi al Progetto n. A7 n. 296/17 “Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri e Corso Fanti-Cabassi”, a firma del tecnico progettista esterno Ing. Arch. Francesco Minghelli firmato dal Responsabile del Procedimento Geom. Maurizio Benetti, per una spesa complessiva presunta di euro 260.000,00, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

DESCRIZIONE	Importo € lavori assegnati	Importo € perizia variante n.1	differenza tra lavori assegnati e perizia
<b>A. LAVORI</b>			
Lavori aggiudicati	122.482,28	132.202,13	+ 9.719,85
Oneri per la sicurezza	12.000,00	12.650,00	+650,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>134.482,28</b>	<b>144.852,13</b>	<b>+ 10.369,85</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Spese tecniche esterne progettazione, direzione dei lavori e contabilità, al netto del ribasso offerto	19.878,29	19.878,29	0
Spese tecniche esterne perizia		2.000,00	+2.000,00
Spese tecniche interne	3.585,14	3.863,60	+278,46
Contributo CNPAIA 4% spese tecniche esterne	795,13	875,13	+80,00
IVA spese tecniche esterne 22%	4.548,15	5.005,75	+457,60

IVA sui lavori 22%	29.586,10	31.867,47	+2.281,37
Spese gara, pubblicità e comunicazione	1.500,00	1.500,00	0
Imprevisti e arrotondamenti	20.850,22	5.382,94	-15.467,28
Ribassi di gara	44.774,69	44.774,69	0
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>125.517,72</b>	<b>115.147,87</b>	<b>-10.369,85</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Accertato:**

- che i maggiori lavori approvati mediante la perizia di variante summenzionata, comportano un aumento del contratto principale stipulato con la ditta APPIA ANTICA srl di Palosco (BG) di euro 10.369,85+ IVA 22%, finanziato con le somme a disposizione;
- che i maggiori servizi approvati mediante la perizia di variante summenzionata, comportano, altresì le seguenti maggiori spese per le attività tecniche aggiuntive in relazione alla redazione della perizia di variante, l'Ing. Arch. Francesco Minghelli ha richiesto un maggiore compenso di euro 2.000,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%) come da preventivo agli atti del prot. gen. le con n. 42263 del 19/07/2019, e che il suo contratto iniziale è stato rideterminato in euro 21.878,29 (+ contributo 4% ed Iva 22%);

**Considerato** necessario aggiornare la comunicazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), per la parte relativa all'importo dell'incarico per le attività tecniche conferito all'Ing. Arch. Francesco Minghelli;

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta;
- che la maggiore spesa per lavori di **€ 10.369,85+ IVA 22% per complessivi € 12.651,22** a favore della Ditta Appia Antica srl è prevista all'**ID 7900** e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 07210.00.25 sull'impegno n. 2019/658;
- che la maggiore spesa di **€ 2.000,00+ contributo 4%+ IVA 22% per complessivi € 2.537,60** a favore dell'Ing. Arch. Francesco Minghelli è prevista all'**ID 7900** e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 07210.00.25 sull'impegno n. 2019/658
- che la spesa aggiuntiva da prevedersi per le spese tecniche interne ammonta a **€ 278,46** trova copertura alla voce di bilancio n. 07210.00.25 all'impegno n. n.2019/658
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C92F17003930004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG già acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i lavori assegnati alla ditta APPIA ANTICA srl di Palosco (BG) è il seguente **n.7456395BCC**;
- che il CIG già acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l'incarico assegnato all'Ing. Arch. Francesco Minghelli il seguente **n.ZD729930E5**, e verrà ridefinito in base all'esatto importo calcolato in perizia;
- che la maggior spesa relativa alla presente perizia di variante n. 1 sarà esigibile nel 2019;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

**Visti** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2019 di Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.02.2019 "Approvazione programma triennale

- lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.02.2019 di Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05.03.2019 avente a oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 19.03.2019, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare l'art. 106 comma 1 lettera c);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017 e modificato con D.C.C. n. 14 del 21/02/2019;

**DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate*

**1. di approvare** la perizia di variante n.1 per i lavori suppletivi al Progetto n. A7 n. 296/17 “Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri e Corso Fanti-Cabassi”, a firma del tecnico progettista esterno Ing. Arch. Francesco Minghelli firmato dal Responsabile del Procedimento Geom. Maurizio Benetti, per una spesa complessiva presunta di euro 260.000,00, ridefinendo il Quadro Economico di spesa come evidenziato in premessa;

**2. di affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all'operatore economico APPIA ANTICA srl di Palosco (BG) (C.F. e P.IVA 03244550160), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

**3. di autorizzare** una proroga di **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi all'operatore economico APPIA ANTICA srl per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. **130 ( centotrenta)** la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

**4. di dare atto** che, per effetto della presente perizia, il contratto stipulato con l'operatore economico APPIA ANTICA srl Prot. Com.le n. 49652 del 29.09.2018 subirà un incremento di Euro 10.369,85 di cui Euro 650,00 per oneri della sicurezza (+ IVA 22%) e che quindi l'importo complessivo del contratto è così rideterminato in Euro 176.719,60 (IVA 22% compresa), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

**5. di integrare** l'incarico per le attività tecniche aggiuntive in relazione alla redazione della perizia di variante, l'Ing. Arch. Francesco Minghelli ha richiesto un maggiore compenso di euro 2.000,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%) come da preventivo agli atti del prot. gen. le con n. 42263 del 19/07/2019, e che il suo contratto iniziale è stato rideterminato in euro 21.878,29 (+ contributo 4% ed Iva 22%);

**6. di dare atto altresì** che la Perizia di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa e Quadro Economico
- Verbale Nuovi Prezzi Concordati
- Computo Metrico Estimativo Variante Suppletiva
- Quadro Comparativo
- Schema Atto Aggiuntivo

Tali elaborati costituiranno l'originale che sarà acquisito agli atti del Settore unitamente alla presente determina, ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

**7. di sub impegnare:**

la somma complessiva di euro 12.651,22 (IVA compresa) quale maggiore spesa assegnata a favore di APPIA ANTICA srl (CIG **7456395BCC**) utilizzando le disponibilità alla voce di Bilancio 07210.00.25 (**ID 7900**) all'impegno n. 2019/658;

la somma complessiva di euro 2.537,60 (inarcassa ed iva compresi) a favore dell'Ing. Arch. Francesco Minghelli (CIG **ZD729930E5**) utilizzando le disponibilità alla voce di Bilancio 07210.00.25 (**ID 7900**) all'impegno n. 2019/658;

la somma aggiuntiva da prevedersi per le spese tecniche interne che ammonta a euro 278,46 all'impegno n. n. 2019/658;

**8. di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 per le parti ancora vigenti ;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maurizio Benetti;

**9. di stabilire** che l'Atto di sottomissione con l'Allegato Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato in forma privata amministrativa e in modalità elettronica a cura del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148

del 22.12.2015;

**10. di ottemperare:** all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013 e in particolare dall'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" disponendo la pubblicazione sul sito Internet dei dati sotto riportati in formato tabellare.

**11. di disporre,** infine, che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e prot. n. 1389 del 16.03.2009), per aggiornare l'importo dell'incarico per le attività tecniche all'Ing. Arch. Francesco Minghelli.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Progetto n. 296/17 "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza dei Martiri e Corso Fanti e Cabassi" -approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi - impegno di spesa

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
1	2019	12651.22	07210.00.25			
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U 658	1		N	
	<b>Descrizione</b>		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piazze VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	7456395BCC	<b>CUP</b>	C92F17003930004		
	<b>Centro di costo</b>	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI	<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto A7 n. 296/17 Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, C.so Fanti - Cabassi e Corso A. Pio. Approvazione perizia n. 1 -Affidamento maggiori lavori ditta Appia Antica				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
2	2019	2537.6	07210.00.25			
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U 658	2		N	
	<b>Descrizione</b>		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piazze VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZD729930E5	<b>CUP</b>	C92F17003930004		
	<b>Centro di costo</b>	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI	<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto A7 n. 296/17 Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, C.so Fanti - Cabassi e Corso A. Pio. incremento spese tecniche arch. Minghelli a seguito di perizia di variante				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
3	2019	278.46	07210.00.25			
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>

2019	U	658	3		N	
<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piazze VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
<b>Codice Creditore</b>						
<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	C92F17003930004		
<b>Centro di costo</b>	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>			
<b>Note</b>			Progetto A7 n. 296/17 Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, C.so Fanti - Cabassi e Corso A. Pio. Integrazione spese tecniche interne a seguito di perizia di variante.			

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 641 DEL 11/09/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 11/09/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore MARIO FERRARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto n. 296/17 "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza dei Martiri e Corso Fanti e Cabassi" -approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi - impegno di spesa**”, n° 198 del registro di Settore in data 09/09/2019

**MARIO FERRARI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .