



SETTORE  
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E  
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**  
---  
**RESTAURO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 986 del 05/12/2017**

Registro del Settore  
N. 366 del 29/11/2017

**Oggetto: Progetto A4 n. 197/13 "Castello dei Pio: Sala Manuzio (2° stralcio) - Opere di restauro soffitto ligneo e camino lapideo". Approvazione perizia di variante per lavori suppletivi n. 1.**

**OGGETTO: Progetto A4 n. 197/13 “Castello dei Pio: Sala Manuzio (2° stralcio) - Opere di restauro soffitto ligneo e camino lapideo”. Approvazione perizia di variante per lavori suppletivi n. 1.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7**

**RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

**Diego Tartari Architetto**

**Premesso:**

- che l'intervento in oggetto è previsto con ID n. 3020 nel programma triennale degli investimenti 2015/2017, approvato dal Comune di Carpi con D.G. n. 176 del 18/11/2014 a cui è stato attribuito il CUP n. C97H14001110006;
- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 24/11/2014 è stato approvato il progetto preliminare n. 197/13 dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo presunto di € 100.000,00;
- che con la determinazione dirigenziale n. 359 del 06/06/2015 è stato affidato l'incarico per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità degli impianti dell'intervento in oggetto allo Studio Politecnica soc. coop. di Modena per un compenso di € 5.290,41 (+4% +22% IVA) per complessivi € 6.712,47;
- che con la determinazione dirigenziale n. 570 del 24/08/2015 è stato affidato l'incarico per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori per il restauro delle superfici decorate del soffitto ligneo alla ditta individuale “Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto” per un compenso di € 1.500,00 (+22% IVA) per complessivi € 1.830,00 formalizzando con contratto di incarico prot. gen. n. 41373 del 03/09/2015;
- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 30/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo A4 n. 197/13 “Castello dei Pio: Sala Manuzio (2° stralcio) – “Opere di restauro soffitto ligneo, realizzazione impianti e pavimento”, a firma dell'Arch. Giovanni Gnoli, e del Geom. Livio Bartoli (opere architettoniche), dell'Ing. Giuseppe Bitondi coordinatore della sicurezza, P.I. Becchi Emanuela della “Politecnica” soc. coop. a r.l. (opere impiantistiche) e del restauratore Alberto Mauro Sorpilli (restauro del soffitto ligneo), per una spesa complessiva di euro 100.000,00;
- che con la determinazione dirigenziale n. 226 del 09/04/2016 sono stati assegnati i lavori impiantistici alla ditta “MEI Tecnologie e Costruzioni Srl”, con sede legale in Bologna, (P.IVA 02799780362), per un importo, al netto dello sconto offerto del 9,85%, pari a € 20.391,48 + IVA con cui è stato stipulato contratto di cottimo fiduciario agli atti del prot. gen.le n. 30830 del 07/06/2016;
- che con la determinazione dirigenziale n. 135 del 14/03/2016 sono stati assegnati i lavori di pavimentazione alla ditta “Franchini Lelio”, con sede legale in Modena, (P. IVA 00018250365), per un importo al netto dello sconto del 7,9% pari ad € 21.326,42 + IVA formalizzato con conferma d'ordine n.108 del 17/03/2013 prot gen. n. 15639 del 21/03/2016;
- che successivamente con la deliberazione di Giunta regionale n. 1057 del 04/07/2016 è stato concesso al Comune di Carpi un contributo di € 20.500,00 per il completamento del restauro di Sala Manuzio con le opere di illuminazione e gli allestimenti per adibirla a ingresso della futura “Pinacoteca”;
- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 27/06/2017 si recepiva il

finanziamento regionale sopra citato e conseguentemente si stabiliva di approvare la ridefinizione del Quadro economico del Progetto A4 n. 197/13 Castello dei Pio – Opere di restauro Sala “Aldo Manuzio” 2° stralcio per le opere di completamento per una spesa complessiva di euro 120.500,00 suddivisa come segue:

	DESCRIZIONE	Progetto Esecutivo Il stralcio	Importi come ridefiniti dopo gli affidamenti	Importi progetto di completamento	Importi Progetto complessivo
	<b>OPERE A BASE DI GARA</b>				
A	Impianti di riscaldamento, elettrici e speciali + corpi illuminanti	€ 22.619,49	€ 20.391,48	€ 10.645,60	€ 31.037,08
B	Opere di pavimentazione e finitura edile (compreso € 1.166,32 per oneri della sicurezza)	€ 23.055,67	€ 21.326,42	€ 1.728,91	€ 23.055,33
C	Opere da restauratore (solaio ligneo e camino (compreso € 619,62 di oneri della sicurezza)	€ 36.363,00	€ 36.363,00	0,00	€ 36.363,00
D	Opere di allestimento per la pinacoteca	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>€ 7.416,88</u>	<u>€ 7.416,88</u>
	<b>Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 82.038,16</b>	<b>€ 78.080,90</b>	<b>€ 19.791,39</b>	<b>€ 97.872,29</b>
	<b>Somme a disposizione Amm.ne</b>				
	<b>1) Spese Tecniche</b>				
A	Prog.esecutivo e D.L. Impianti tecnologici	€ 5.290,41	€ 5.290,41	€ 1.968,77	€ 7.259,18
B	Prog.esecutiva e D.L. restauro decorazioni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0,00	€ 1.500,00
C	Prog.interna (incentivo 2%)	€ 815,01	€ 815,01	€ 95,00	€ 910,01
	<i>Sommano</i>	<b>€ 7.605,42</b>	<b>€ 7.605,42</b>	<b>€ 2.063,77</b>	<b>€ 9.669,19</b>
	<b>2) lavori e forniture varie in economia</b>				
	Imprevisti (Iva compresa)	€ 400,54	€ 400,54	- € 400,54	0,00
	Ribassi contrattuali (Iva compresa)	0,00	€ 4.352,99	- € 4.352,99	0,00
	<i>Sommano</i>	<b>€ 400,54</b>	<b>€ 4.753,53</b>	<b>- € 4.753,53</b>	0,00
	<b>3) IVA</b>				
A	Iva 10% su Opere di restauro ed Impianti	€ 8.203,82	€ 7.808,09	€ 1.237,45	€ 9.045,54
B	Iva 22% su spese tecniche ed allestimenti	€ 1.752,06	€ 1.752,06	€ 2.160,92	€ 3.912,98
	<i>Sommano</i>	<b>€ 9.955,88</b>	<b>€ 9.560,15</b>	<b>€ 3.398,37</b>	<b>€ 12.958,52</b>
	<b>Totale somme a disposiz. dell' Amm.ne</b>	<b>€ 17.961,84</b>	<b>€ 21.919,10</b>	<b>€ 708,61</b>	<b>€ 22.627,71</b>
	<b>IMPORTO DI PROGETTO o PERIZIA</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 20.500,00</b>	<b>€ 120.500,00</b>

**Dato atto** che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell'Arch. Giovanni Gnoli a far data dal 01/07/2017:

- con decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 si conferiva ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” all'Arch. Diego Tartari a far data dal 09/10/2017 al 30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09/10/2017 si nominava l'Arch. Diego Tartari quale RUP in relazione al presente procedimento;

- con determina dirigenziale n. 735 del 13/09/2017 si conferiva l'incarico di Direttore dei Lavori, in relazione al presente appalto, all'Arch. Cesare Sereni;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 172 del 15/03/2017 con la quale si erano affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del D. lgs. 50/2016 i lavori di restauro del soffitto ligneo e del camino lapideo della Sala Manuzio all'operatore economico Laboratorio degli Angeli srl con sede a Bologna (BO) in Via Degli Angeli 32 C.F. e P.IVA 02506791207, per un importo di € 22.516,02 + IVA 10%, al netto del ribasso offerto del 38,74% per corrispondenti € 13.846,98, rispetto a un importo a base di gara di € 36.363,00 (+ iva 10%), di cui € 35.743,38 per lavori ed € 619,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo offerta agli atti del prot. gen.le n. 1682 del 12/01/2017, perfezionando l'appalto con contratto agli atti del prot. gen. con n. 46312 del 05/09/2017;

**Vista** la successiva comunicazione resa dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004, agli atti del prot. gen. con n. 35526 del 03/07/2017 (prot. MIBACT n. 15140 del 30/06/2017) con la quale si autorizzava l'intervento con alcune prescrizioni, come dettagliatamente specificato nella Relazione, a firma dei tecnici Arch. Cesare Sereni (DL), Geom. Bartoli (assistente DL), Restauratore Alberto Mauro Sorpilli (Direttore Operativo) ed inoltre vistata dal RUP Diego Tartari Arch. allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A - Relazione illustrativa generale**).

**Ravvisata** pertanto la necessità di ricostruire le parti delle due estremità del fascione perimetrale cinquecentesco sottostante il soffitto a cassettoni per renderne la lettura d'insieme corretta ed omogenea e ritinteggiare l'intonaco sottostante a calce in sintonia con l'aspetto definitivo del locale, come prescritto dalla Soprintendenza;

**Accertato:**

- che tali opere ricadono nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 come varianti in corso d'opera in quanto *"la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice [...]"* tra le quali possono rientrare anche *"provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"* inoltre *"la modifica non altera la natura generale del contratto"*;
- che il loro importo rimane nei limiti del 50% del contratto iniziale affidato come stabilito all'art. 106 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- che l'operatore economico Laboratorio degli Angeli srl di Bologna (BO) si è reso disponibile ad effettuare le opere di completamento necessarie, nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione, sottoscrivendo lo **Schema di Atto di sottomissione con proroga e concordamento nuovi prezzi (Allegato C)** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
- che i maggiori lavori comportano un aumento del contratto principale stipulato con l'operatore economico Laboratorio degli Angeli srl di Bologna (BO), C.F. e P.IVA 02506791207, di **€ 11.066,39** (+ IVA 10 %), inferiore quindi al 50% del suo valore iniziale di € 22.516,02 (+ IVA 10%) e sono finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione relative ad economie per ribassi d'asta che risultano disponibili all'interno dello stanziamento del progetto originario;

**Condivisa** inoltre la necessità, in considerazione della maggiore attività di progettazione e DL del restauro delle superfici decorate, integrare l'incarico n. 16/2015 affidato al Dott. Alberto Mauro Sorpilli, del "Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto" con sede a Ferrara Via M. Fardella 13 (P.IVA 01144400387 C.F. SRPLRT54R25D548T), incrementando di € 500,00 (+ 22%IVA) l'importo già affidato per un valore complessivo di contratto così rideterminato in € 2.000,00 (+ 22%IVA) per complessivi € 2.440,00;

**Riconosciuta**, quindi, la propria competenza ad approvare la variante per lavori suppletivi di cui

sopra ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

**Vista** la perizia di variante per lavori suppletivi n. 1 del Progetto A4 n. 197/13 Castello dei Pio – Opere di restauro Sala “Aldo Manuzio” (2° stralcio) a firma tecnici Arch. Cesare Sereni (DL), Geom. Bartoli (assistente DL), Restauratore Alberto Mauro Sorpilli (Direttore Operativo) ed inoltre vistata dal RUP Diego Tartari Arch., per una spesa complessiva invariata di euro 120.500,00 come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	DESCRIZIONE	Importi Progetto e completamento	Importi dopo la gara restauro solaio ligneo	Importi Perizia di Variante n. 1 opere restauro	Variazioni in più ed in meno
A	Impianti di riscaldamento, elettrici e speciali + corpi illuminanti	€ 31.037,08	€ 31.037,08	€ 31.037,08	0,00
B	Opere di pavimentazione e finitura edile (compreso € 1.166,32 per oneri della sicurezza)	€ 23.055,33	€ 23.055,33	€ 23.055,33	0,00
C	Opere da restauratore (solaio ligneo e camino (compreso € 619,62 di oneri della sicurezza)	€ 36.363,00	€ 22.516,02	€ 33.582,41	€ 11.066,39
D	Opere di allestimento per l'esposizione dei quadri	€ 7.416,88	€ 7.416,88	€ 7.416,88	0,00
	<b>Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 97.872,29</b>	<b>€ 84.025,31</b>	<b>€ 95.091,70</b>	<b>€ 11.066,39</b>
	<b>Somme a disposizione Amm.ne</b>				
	<b>1) Spese Tecniche</b>				
a	Prog.esecutivo e D.L. Impianti tecnologici	€ 7.259,18	€ 7.259,18	€ 7.259,18	0,00
b	Prog.esecutiva e D.L. restauro decorazioni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
c	Prog.interna (incentivo 2%)	€ 910,01	€ 910,01	€ 910,01	0,00
	<i>Sommano</i>	<b>€ 9.669,19</b>	<b>€ 9.669,19</b>	<b>€ 10.169,19</b>	<b>€ 500,00</b>
	<b>2) Lavori e forniture</b>				
a	Imprevisti (Iva compresa)	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ribassi contrattuali (Iva compresa)	0,00	€ 15.231,98	€ 2.448,65	- € 12.783,03
	<i>Sommano</i>	0,00	<b>€ 15.231,98</b>	<b>€ 2.448,65</b>	<b>- € 12.783,03</b>
	<b>3) IVA</b>				
a	Iva 10% su Opere di restauro ed Impianti	€ 9.045,54	€ 7.660,84	€ 8.767,48	€ 1.106,64
b	Iva 22% su spese tecniche ed allestimenti	€ 3.912,98	€ 3.912,98	€ 4.022,98	€ 110,00
	<i>Sommano</i>	<b>€ 12.958,52</b>	<b>€ 11.573,82</b>	<b>€ 12.790,46</b>	<b>€ 1.216,64</b>
	<b>Totale somme a disp. dell' Amm.ne</b>	<b>€ 22.627,71</b>	<b>€ 36.474,69</b>	<b>€ 25.408,30</b>	<b>€ 11.066,39</b>
	<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>€ 120.500,00</b>	<b>€ 120.500,00</b>	<b>€ 120.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Acquisiti** agli atti di Settore i seguenti DURC con esito “positivo”

- per l'operatore economico Laboratorio degli Angeli srl con sede a Bologna (BO) in Via Degli Angeli 32 C.F. e P.IVA 02506791207 prot. INAIL\_9357419 del 02/11/2017 valido fino al 02/03/2018;
- per l'operatore economico Dott. Alberto Mauro Sorpilli del “Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto” con sede in via M. Fardella, n. 13 – 44124 Ferrara (FE) (P.IVA 01144400387 C.F. SRPLRT54R25D548T) prot. INPS\_8709439 del 24/11/2017 valido fino al 24/03/2018;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2017 a oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano pluriennale degli investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di Giunta n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **Accertato:**

- che le maggiori spese della perizia di variante per lavori suppletivi in oggetto trovano copertura con fondi regionali alla voce di bilancio **06510.00.03** “Contributo regionale Piano Museale 2016 L.R. 18/2000” **ID 3020** sulle disponibilità dell’impegno n. **2017/812** ed ammontano a:
  - **€ 11.066,39** + IVA 10% per complessivi **€ 12.173,03** (IVA compresa) per l’operatore economico Laboratorio degli Angeli srl con sede a Bologna (BO) in Via Degli Angeli 32 C.F. e P.IVA 02506791207;
  - **€ 500,00** + IVA 22% per complessivi **€ 610,00** (IVA compresa) per l’operatore economico Dott. Alberto Mauro Sorpilli del “Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto” con sede in via M. Fardella, n. 13 – 44124 Ferrara (FE) (P.IVA 01144400387 C.F. SRPLRT54R25D548T);
- che ai lavori oggetto del presente atto è stato assegnato un **Codice Unico di Progetto MASTER n. C97H14001110006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che i **CIG** attribuiti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dal presente atto, sono i seguenti:
  - per l’operatore economico Laboratorio degli Angeli srl con sede a Bologna (BO) **CIG n. ZC81BDD17C**, che sarà incrementato per effetto del presente atto per € 11.066,39;
  - per l’operatore economico Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto di Ferrara **CIG n. ZB915A82CA** che sarà incrementato per effetto del presente atto per € 500,00;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

#### **Richiamata** la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche

- Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
  - Legge 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
  - Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così come aggiornato con il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e la Legge n. 96 del 21/06/2017;
  - Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

**Richiamati inoltre:**

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto”.
- Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 114 del 12/05/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:*

1. **di approvare** la perizia di variante per lavori suppletivi n. 1 del Progetto A4 n. 197/13 Castello dei Pio – Opere di restauro Sala “Aldo Manuzio” (2°stralcio) a firma tecnici Arch. Cesare Sereni (DL), Geom. Bartoli (assistente DL), Restauratore Alberto Mauro Sorpilli (Direttore Operativo) ed inoltre vistata dal RUP Diego Tartari Arch., per una spesa complessiva invariata di euro 120.500,00 come evidenziato nel quadro economico di confronto in premessa;
2. **di affidare** l’esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all’operatore economico Laboratorio degli Angeli srl con sede a Bologna (BO) in Via Degli Angeli 32 C.F. e P.IVA 02506791207, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di dare atto** che per effetto della presente perizia, il contratto stipulato con l’operatore economico Laboratorio degli Angeli srl di Bologna (BO), agli atti del prot. gen. con n. 46312 del 05/09/2017 subirà un incremento di 11.066,39 (+ IVA 10%) già al netto dello sconto del 38,74% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in € 33.582,41 di cui € 619,62 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

4. **di integrare** l'incarico n. 16/2015 per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, del restauro delle superfici decorate al Dott. Alberto Mauro Sorpilli, del "Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto" con sede a Ferrara Via M. Fardella 13 (P.IVA 01144400387 C.F. SRPLRT54R25D548T), per un maggior compenso di € **500,00** (+ 22% IVA) per un totale così rideterminato in € 2.000,00 (+ 22%IVA) per complessivi € 2.440,00, modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli atti del prot. gen. con n. 41373 del 03/09/2015, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
5. **di autorizzare** una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi all'operatore economico Laboratorio degli Angeli srl di Bologna (BO), per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. 95 la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che esso non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
6. **di dare atto** che la perizia di variante per lavori suppletivi n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
- A) Relazione illustrativa generale
  - B) C.M.E. opere di restauro di variante e nuovo Q.E.
  - C) Atto di sottomissione con proroga e concordamento nuovi prezzi – restauratore
  - D) Pianta e prospetti interni con allestimenti

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

7. **di sub impegnare** la spesa complessiva relativa alla perizia di variante per lavori suppletivi n. 1 di € **12.783,03** con le somme a disposizione dell'Amministrazione con fondi regionali disponibili alla voce di bilancio n. **06510.00.03** "Contributo regionale Piano Museale 2016 L.R. 18/2000" **ID 3020** all'impegno n. **2017/812** come segue:
- per € **12.173,03** (IVA compresa) a favore dell'operatore economico Laboratorio degli Angeli srl di Bologna (BO) **CUP n. C97H14001110006, CIG n. ZC81BDD17C**;
  - per € **610,00** (IVA compresa) a favore dell'operatore economico Dott. Alberto Mauro Sorpilli del "Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto" di Ferrara (FE) **CUP n. C97H14001110006, CIG n. ZB915A82CA**;
8. **stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato in forma di scrittura privata, non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica", ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 (**Allegato C - Atto di sottomissione con proroga e concordamento nuovi prezzi – restauratore**);
9. **di dare atto altresì**:
- che la spesa relativa alla presente perizia è esigibile nel 2017;
  - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad



avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

- che sono stati acquisiti agli atti di Settore i seguenti DURC con esito “positivo”:
  - per l’operatore economico Laboratorio degli Angeli srl con sede a Bologna (BO) in Via Degli Angeli 32 C.F. e P.IVA 02506791207 prot. INAIL\_9357419 del 02/11/2017 valido fino al 02/03/2018;
  - per l’operatore economico Dott. Alberto Mauro Sorpilli del “Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti di Sorpilli Alberto” con sede in via M. Fardella, n. 13 – 44124 Ferrara (FE) (P.IVA 01144400387 C.F. SRPLRT54R25D548T) prot. INPS\_8709439 del 24/11/2017 valido fino al 24/03/2018;
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Diego Tartari;
- che viene allegata (**Allegato E**) alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di pubblicazione.

**10. di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
- ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 c. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A4 n. 197/13 "Castello dei Pio: Sala Manuzio (2°stralcio) - Opere di restauro soffitto ligneo e camino lapideo". Approvazione perizia di variante per lavori suppletivi n. 1.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	12173.03		06510.00.03		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	812	2	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI		
	Codice Creditore					
	CIG	ZC81BDD17C		CUP	C97H14001110006	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	PROGETTO A4 N. 197/13 CASTELLO DEI PIO -RESTAURO SALA MANUZIO SECONDO STRALCIO - quota finanziata da contributo IBACN-maggiori lavori a seguito di perizia n. 1- ditta Laboratorio degli Angeli srl				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2017	610		06510.00.03		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	812	3	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI		
	Codice Creditore					
	CIG	ZB915A82CA		CUP	C97H14001110006	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	PROGETTO A4 N. 197/13 CASTELLO DEI PIO -RESTAURO SALA MANUZIO SECONDO STRALCIO - quota finanziata da contributo IBACN-integrazione incarico a seguito di perizia dott. Sorpilli- Laboratorio di restauro e ricerca				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 986 DEL 05/12/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 05/12/2017*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto A4 n. 197/13**  
**"Castello dei Pio: Sala Manuzio (2°stralcio) - Opere di restauro soffitto ligneo e camino lapideo".**  
**Approvazione perizia di variante per lavori suppletivi n. 1. ”**, n° 366 del registro di Settore in data  
29/11/2017

**DIEGO TARTARI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .