



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 616 del 30/08/2021**

Registro del Settore
N. 231 del 24/08/2021

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 114/2020
"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE
TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE
CASE RESIDENZA PER ANZIANI IL CARPINE E
IL QUADRIFOGLIO". Approvazione proroga dei
lavori di ulteriori 20 giorni. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL QUADRIFOGLIO". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 giorni. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale n. 315 del 08/06/2020 con cui sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio" del Comune di Carpi relativamente alla manutenzione straordinaria degli edifici ASP nell'annualità 2020:
 - o il Geom. Paolo Malvezzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
 - o l'Ing. Anna Castiglia in qualità di Progettista;
- la Delibera di Giunta comunale n. 265 del 22/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL QUADRIFOGLIO" per una spesa complessiva di euro 65.000,00 così distinta:

Descrizione	Importo Euro
A1 importo lavori "Carpine"	36.412,32
A2 importo lavori " Il quadrifoglio"	2.645,45
A1+A2 importo lavori complessivi	39.057,77
A3 importo oneri sicurezza lavori complessivi	1.706,49
A) Totale importo a base d'appalto:	40.764,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1.spese tecniche interne 2% sui lavori a base d'appalto (A) ex art. 113 D.Lgs 50/2016	815,29
2. I.V.A. 22% (A1+A2+A3)	8.968,14
3. spese tecniche esterne per ottenimento CPI	7.200,00
4.spese tecniche esterne per indagini sugli apparati di chiamata degli utenti	1.800,00
5.oneri previdenziali oltre IVA di legge sulle spese tecniche esterne	2.059,20
6. imprevisti e spese per autorizzazioni VVF	3.393,11
Importo somme a disposizione:	24.235,74
IMPORTO COMPLESSIVO:	65.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 1010 del 29/12/2020 ad oggetto:" Prog. A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL

QUADRIFOGLIO". Prenotazione della spesa e Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma", con la quale è stato determinato il seguente cronoprogramma della spesa:

Investimento	2020	2021	Totale Progetto
114/2020 "Intervento di sostituzione porte taglia fuoco ammalorate presso le case residenza per anziani "Il Carpine" e "Il Quadrifoglio"		65.000,00	65.000,00

- la determinazione dirigenziale n.215 del 02/04/2021 con cui è stata nominata l'Ing. Anna Castiglia, dipendente del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio" del Comune di Carpi, quale Direttore dei Lavori, relativamente al Prog. A3 114/2020 in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 324 del 11/05/2021 con cui si è disposto il subentro dell'Arch. Monica Polignano, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del Procedimento, al Geom. Paolo Malvezzi, anche relativamente al Prog. 114/2020 in oggetto;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 214 del 02/04/2021 con cui sono stati affidati i lavori principali relativi al Prog. 114/2020 in oggetto alla ditta Belloni s.r.l., in via Valli 403-località San Martino Spino fraz. Mirandola (Mo) (C.F. e P.I 03629100367), per un importo lordo complessivo pari ad € 48.441,99, come da sua offerta migliorativa acquisita agli atti del Prot. N. 8902 del 09/02/2021, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Descrizione	Importo Euro
A1 importo lavori "Carpine"	
A2 importo lavori " Il quadrifoglio"	
A1+A2 importo lavori complessivi	38.000,06
A3 importo oneri sicurezza lavori complessivi	1.706,49
A) Totale importo a base d'appalto:	39.706,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1.spese tecniche interne 2% sui lavori a base d'appalto (A) ex art. 113 D.Lgs 50/2016	815,29
2. I.V.A. 22% (A1+A2+A3)	8.735,44
3. spese tecniche esterne per ottenimento CPI	7.200,00
4.spese tecniche esterne per indagini sugli apparati di chiamata degli utenti	6.984,00
4.1 Oneri previdenziali	279,36
5.oneri previdenziali oltre IVA di legge sulle spese tecniche esterne	1.597,94
6. imprevisti e spese per autorizzazioni VVF	3.393,11
7. Ribasso d'asta (Iva compresa)	3.488,31
Importo somme a disposizione:	25.293,45

IMPORTO COMPLESSIVO:	65.000,00
-----------------------------	------------------

Considerato che:

- in data 10/06/2021 è stato sottoscritto il contratto n. 2664, agli atti del Prot. Gen.le n. 36026/2021;
- i lavori sono stati consegnati il 01/07/2021, come risulta da verbale prot. 41041 del 01/07/2021;
- avendo completato i lavori previsti nell' RSA "IL Quadrifoglio", sono proseguiti i lavori come da progetto approvato, relativi alla RSA "Il Carpine" e nello specifico:
 - o è stata predisposta la preparazione del cantiere compartimentando la zona interessata dalle lavorazioni con parete in cartongesso al fine di evitare la diffusione di polveri nei locali attigui alla zona cucina, preservando tutti gli elettrodomestici presenti;
 - o sono state rimosse le porte tagliafuoco ammalorate con relativo telaio;
 - o è stato rimosso il soffitto nella zona smistamento pasti;
 - o sono state messe in opera le carpenterie metalliche, complete di pitture intumescenti, necessarie per la realizzazione di portali di sostegno a tutta altezza di piano, per supporto porte tagliafuoco e delle nuove pareti di riqualificazione tagliafuoco.
- nel corso dei lavori di smontaggio del controsoffitto è emersa la necessità di prevedere opere di placcatura del solaio in corrispondenza della zona "ingresso servizi" della RSA "Il Carpine", ai sensi della ex Circolare 91/61 e successivo D.M.16.02.2007, in linea con le vigenti norme di prevenzione incendi;
- cogliendo l'occasione dei lavori di adeguamento in corso sulla medesima area (sostituzione del controsoffitto), viene prevista la protezione dell'intradosso del solaio in laterocemento nella zona sovrastante il controsoffitto in progetto, mediante la placcatura in aderenza con lastre in calcio silicato similare di spessore cm 1,27, in grado di conferire una resistenza al fuoco almeno REI 120 (certificata da prova sperimentale), che costituisce oggetto della presente variante in corso d'opera. Successivamente si procederà come da progetto alla sostituzione del controsoffitto esistente, con un nuovo controsoffitto avente semplice reazione al fuoco in ex classe 1 italiana, ovvero equivalente classe europea come da progetto precedentemente approvato;
- si è rilevata anche che la necessità di adeguare i passaggi impiantistici nelle murature di compartimentazione verticale, provvedendo alla installazione di opportune sigillature REI 120 originariamente non prevedibili;
 - quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
 - si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, agli atti del Prot. Gen.le n.

51500 del 23/08/2021, sottoscritto per accettazione preventiva da parte dell'impresa BELLONI SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di **euro 1.644,25 + iva 22%**;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL QUADRIFOGLIO", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Anna Castiglia, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO		
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		NUOVO IMPORTO PERIZIA
A1 importo lavori "Il Carpine"	€ 35.426,25	37.070,50
A2 importo lavori " Il Quadrifoglio"	€ 2.573,81	2.573,81
(A1+A2) importo lavori complessivi	€ 38.000,06	39.644,31
A3 importo oneri sicurezza lavori complessivi	€ 1.706,49	1.706,49
Totale importo a base d'appalto:	€ 39.706,55	41.350,80
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1. Incentivi funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 - 2% sui lavori a base d'appalto (A)	€ 815,29	827,02
B2. I.V.A. 22% (A1+A2+A3)	€ 8.735,44	9.097,18
B3. Spese tecniche esterne	€ 6.984,00	6.984,00
B.4 Oneri previdenziali	€ 279,36	279,36
B5. IVA di legge sulle spese tecniche esterne e oneri	€ 1.597,94	1.597,94
B6. Imprevisti e spese per autorizzazioni VVF	€ 3.393,11	3.393,11
b.7 Ribasso d'asta (Iva compresa)	€ 3.488,31	1.470,59
Importo somme a disposizione:	€ 25.293,45	23.649,20
IMPORTO COMPLESSIVO:	€ 65.000,00	65.000,00

Richiamati i seguenti atti di programmazione economica:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023", con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale n. 112 del 30.12.2020, di "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023", dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta comunale n. 277 del 31/12/2020, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € **1.644,25 + iva 22%**, così per complessivi € **2.005,99** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, alla Voce di Bilancio **5110.00.38** "Acquisizione di beni immobili, Manutenzione straordinaria edifici ASP (ID 8220) sull'impegno n. 228-04/2021;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 41.350,80 (€ 39.706,55 + € 1.644,25 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 1.644,25 (pari al 4,14% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98C20000570004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **Z693117D2F**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 114/2020 "INTERVENTO

DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL QUADRIFOGLIO", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Anna Castiglia, incaricata con DT. n. 215/2021, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;

2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta BELLONI SRL, con sede legale in via Valli 403- località San Martino Spino fraz. Mirandola, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di ulteriori 20 giorni;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

PV.01 – RELAZIONE TECNICA

PV.02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI VARIANTE;

PV.03 - QUADRO COMPARATIVO;

PV.04 – ANALISI DEI PREZZI OPERE IN VARIANTE;

PV.05 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (agli atti del Settore A3, con Prot. gen.le n. 51500 del 23/08/2021)

PV.06 – ELABORATO GRAFICO;

5. **di dare atto altresì:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € **1.644,25 + iva 22%**, così per complessivi € **2.005,99** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, alla Voce di Bilancio **5110.00.38** "Acquisizione di beni immobili, Manutenzione straordinaria edifici ASP (ID 8220) sull'impegno n. 228-04/2021;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 41.350,80 (€ 39.706,55 + € 1.644,25 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 1.644,25 (pari al 4,14% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che la maggiore spesa per incentivi funzioni tecniche, aggiornati con la presente perizia di variante, corrisponde ad € **11,73**;

6. **di subimpegnare** la maggiore spesa di € **2.017,72** (€ 2.005,99 per Perizia + € **11,73** per Incentivi 2% D.Lgs. 50/2016), alla Voce di Bilancio **5110.00.38** "Acquisizione di beni immobili, Manutenzione straordinaria edifici ASP (ID 8220) sull'impegno n. 228-04/2021;

7. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98C20000570004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento

relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **Z693117D2F**;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Arch. Monica Polignano, in forza al Settore A3, nominata con DT. n. **324/2021**;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;
8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato mediante scrittura privata tra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI IL CARPINE E IL QUADRIFOGLIO". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 giorni. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	2005.99		05110.00.38			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	228	4	1		
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria edifici ASP			
	Codice Creditore						
	CIG	Z693117D2F		CUP		C98C20000570004	
	Centro di costo	patrimonio immobiliare investimenti		Natura di spesa			
	Note	PROGETTO ESECUTIVO A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL QUADRIFOGLIO". Perizia n.1 -maggiori lavori ditta Belloni srl					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	11.73		05110.00.38			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	228	4	2		
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria edifici ASP			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP		C98C20000570004	
	Centro di costo	patrimonio immobiliare investimenti		Natura di spesa			
	Note	PROGETTO ESECUTIVO A3 n. 114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" E "IL QUADRIFOGLIO".Integrazione Incentivi per funzioni tecniche a seguito di perizia n.1					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 616 DEL 30/08/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpì, 30/08/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

**Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n.
114/2020 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE TAGLIA FUOCO
AMMALORATE PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI IL CARPINE E
IL QUADRIFOGLIO". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 giorni.
Impegno di spesa ”, n° 231 del registro di Settore in data 24/08/2021**

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 06/09/2021 al giorno 21/09/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.