

Registro Generale N. 550/2023 del 21/07/2023

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**Progetto n. 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATOR. Modifica del contratto affidato con Determinazione n. 1033 del 31/12/2020 alla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP. . CUP: C91B20000010004 - CIG: 9962624966. Impegno della spesa**

**Richiamati i seguenti atti finanziari:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2023 ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023 ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023 – 2025";

**Richiamati inoltre:**

- la Determinazione dirigenziale n. 1033 del 31/12/2020 con cui è stato affidato l'incarico per Progettaz. di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, studio d'impatto ambientale ed acustico, piano d'esproprio, indagine geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, direzione lavori, coord.to della sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz. frazionamenti e accatastamenti, relativamente al progetto 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLATANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA ES.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DIUNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONAAUTOTRASPORTATORI", alla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP, per un importo lordo complessivo pari ad € 259.378,22 (€ 204.427,98 oltre oneri previdenziali al 4% per € 8.177,12 e IVA al 22% per € 46.773,12);
- il verbale di avvio di esecuzione del contratto del 19/01/2021 prot. 12343/2021;
- il verbale di avvio della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica del 17/03/2021 acquisito al prot. nr. 17570 del 19/03/2021;
- il verbale di avvio della Progettazione Definitiva del 27/01/2022 acquisito al prot. nr. 4954

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

del 27/01/2022;

**Viste:**

- la determinazione dirigenziale n. 895 del 19/11/2022 ad oggetto: "Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria simultanea e in modalità asincrona ex art. 14-quater della L. 241/90 -PROGETTO N.02/2020 -COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRALE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DIFOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALEB. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI";
- la Delibera di Giunta comunale n.204 del 24/11/2022 con cui è stato approvato il Progetto definitivo n. 2/2020 "COMPLETAMENTO DELLATANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA ES.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DIUNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONAAUTOTRASPORTATORI", per una spesa complessiva di euro 12.940.000,00;

**Considerato** che il successivo sviluppo progettuale è stato attentamente valutato e adeguato in base ai pareri e alle prescrizioni acquisiti durante la conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 indetta con nota Prot.0046479 del 18/07/2022;

**Considerato** che Il progetto esecutivo è stato aggiornato all'ultimo Prezzario Regionale I sem. 2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n.114 del giorno 8 maggio 2023;

**Vista** l'allegata Relazione del RUP Ing. Morini Antonio, firmata digitalmente in data 10/07/2023;

**Considerato** che, alla luce di quanto sopra, è stata ricalcolata la parcella e sono stati quantificati i maggiori oneri così suddivisi:

	COMPENSO	SPESE	TOTALE	RIBASSO[4 5%]	TOTALENETTO	VARIAZIONE	
						[€]	[%]
CONTRATTOORIGINARIO	283.899,49 €	62.787,74 €	371.687,23 €	167.259,25 €	204.427,98 €	-	-
COMPENSOAGGIORNATO	456.671,86 €	89.416,35 €	546.088,21 €	245.739,69 €	300.348,52 €	95.920,54 €	46,92

**Visto** il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;

**Visto** l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

**Verificata** la sussistenza delle condizioni di cui all'art.106 del D.Lgs 50/2016 rilevando quanto

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

segue:

- a) *incremento rispetto al contratto originario*: confrontando l'importo lordo della modifica, quantificato in € 300.348,52 con l'importo originario posto a base di gara di € 204.427,98 si ottiene una percentuale complessiva di aumento del 46,92% (QUARANTASEI/92) minore del 50% del valore del contratto iniziale;
- b) *sostanzialità della variazione*: la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, trattandosi di opere necessarie e strettamente connesse all'oggetto principale del contratto stesso;
- c) *imprevedibilità delle situazioni in fase precedente alla gara*: come sopra argomentato, il progetto ha subito delle modifiche in seguito ai pareri e alle prescrizioni emersi nella conferenza di servizi decisoria e all'aggiornamento del prezzario al Prezzario Regionale I sem. 2023, pubblicato sul BURERT n.114 dell'8 maggio 2023. Tale situazione non era prevedibile al momento dell'assegnazione dell'incarico;

**Ritenute** sussistenti le condizioni previste dal comma 1 lett. b) e c) e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, nonché del rispetto dei principi ivi richiamati dalla suddetta norma, trattandosi di contratto relativo a Servizi di Architettura e Ingegneria;

**Ritenuto** pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.L. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto affidato con DT. 1033 del 31/12/2020, stipulato con la società POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.00345720361, per un importo netto di € 95.920,54+ € 3.836,82 per oneri previdenziali 4% + € 21.946,62 per iva 22%, così per un importo lordo complessivo di € 121.703,98;

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva pari ad € **121.703,98** (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per incarico per Progettaz. di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, studio d'impatto ambientale ed acustico, piano d'esproprio, indagine geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, direzione lavori, coord.to della sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz. frazionamenti e accatastamenti, relativamente al progetto 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLATANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA ES.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DIUNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONAAUTOTRASPORTATORI", affidato con Determinazione n.1033 del 31/12/2020 alla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP.,trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 7210.00.41 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. Completamento Bretella di Fossoli. VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF: INVESTIMENTI" (ID 8710) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025, sull'impegno di spesa n. 952/2023 (ex impegno n. 1710/2022 riaccertato con DGC n. 29/2023);
- che la spesa sarà esigibile nell'anno 2023;
- che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., passa da euro **204.427,98** oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro **300.348,52** oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € **95.920,54**(pari a circa 46,92%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b e c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che i servizi in oggetto rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, con **CUI S0018428036020200043**;
- che CIG il attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo alla modifica del contratto

in oggetto, è il seguente: **9962624966**;

- che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 02/2020 è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C91B20000010004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS\_36263753 del 04/06/2023 (scadenza validità 02/10/2023) dal quale risulta la regolarità contributiva della società POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP.;

**Preso atto** che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

#### **Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

#### **Visti:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso

## DETERMINA

1. **di integrare** l'incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, studio d'impatto ambientale ed acustico, piano d'esproprio, indagine geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, direzione lavori, coord.to della sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz. frazionamenti e accatastamenti, relativamente al progetto 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLATANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA ES.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DIUNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONAAUTOTRASPORTATORI", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.00345720361, per un importo netto di € 95.920,54+ € 3.836,82 per oneri previdenziali 4% + € 21.946,62 per iva 22%, così per un importo lordo complessivo di € 121.703,98;
2. **di subimpegnare** la spesa complessiva pari ad € 121.703,98 (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), alla Voce di Bilancio 7210.00.41 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. Completamento Bretella di Fossoli. VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF: INVESTIMENTI" (ID 8710) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025, sull'impegno di spesa n. 952/2023 (ex impegno n. 1710/2022 riaccertato con DGC n. 29/2023);
3. **Di dare atto:**
  - che la spesa sarà esigibile nell'anno 2023;
  - che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., passa da euro **204.427,98** oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro **300.348,52** oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € **95.920,54**(pari a circa 46,92%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell'art. 106 comma 1 lettere b e c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
  - che i servizi in oggetto rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, con **CUI S00184280360202000043**;
  - che CIG il attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo alla modifica del contratto in oggetto, è il seguente:**9962624966**;
  - che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 02/2020 è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C91B20000010004**ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
  - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;

- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore S2 alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e ribadito dalla delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;
- che il RUP è l'Ing. Morini Antonio del Sett. S5 Opere pubbliche – Manutenzione della città, nominato con Determina n. 187 del 15/04/2020;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5, c.8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento, e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

**4. di formalizzare** la presente modifica al contratto ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, e in particolare l'art. 59 "Forma del contratto".

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Progetto n. 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE  
NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413  
ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA  
ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E  
DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA  
AUTOTRASPORTATOR. Modifica del contratto affidato con  
Determinazione n. 1033 del 31/12/2020 alla società POLITECNICA  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP . CUP: C91B20000010004  
- CIG: 9962624966. Impegno della spesa**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
121.703,98	2.02.01.09.012	72100041	2023	9962624966	00952.002

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**21/07/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*