

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VINCOLATI E ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO ANNO 2017

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N° 1  
OPERE EDILI ED AFFINI

### QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO



Carpi, Marzo 2019

L'Ispettore di Cantiere  
e Assistente alla D.L.

Geom. **Mirco Massari**

Il Direttore dei Lavori

Arch. **Cesare Sereni**

Il Dirigente del Settore A7  
e Responsabile Unico di Procedimento

Ing. **Norberto Carboni**

.....

.....

.....

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO - PERIZIA N° 1						
		PROGETTO APPROVATO D.G.C. N° 215 del 21.11.2017	ASSESTATO (al 25.03.2019)	PERIZIA N° 1	CONFRONTO FRA PERIZIA N° 1 e ASSESTATO	VARIAZIONE
	descrizione	importo €	importo €	importo €	importo €	percentuale
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>					
1	Opere edili ed affini (compresa sicurezza per € 2.216,77) assegnazione COSTRUZIONI BOCCALETTI srl	€ 58.377,93	48.999,02	53.799,38	4.800,36	9,80%
2	Opere da imbianchino (compresa sicurezza per € 758,88) assegnazione L'ARCA srl	€ 19.825,52	19.501,39	19.501,39	0,00	0,00%
3	Opere da falegname (compresa sicurezza per € 1.261,42) assegnazione FALEGNAMERIA MALETTI srl	€ 39.669,62	35.790,39	35.790,39	0,00	0,00%
4	Opere da elettricista (compresa sicurezza per € 445,56) assegnazione a M.P.L. IMPIANTI srl	€ 11.560,52	8.226,03	8.226,03	0,00	0,00%
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 129.433,59</b>	<b>112.516,83</b>	<b>117.317,19</b>	<b>4.800,36</b>	<b>4,27%</b>
	<b>di cui per oneri della sicurezza</b>	<b>€ 4.682,63</b>	<b>4.682,63</b>	<b>4.682,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
1	IVA 22% sui lavori	€ 28.475,39	24.753,70	25.809,78	1.056,08	4,27%
2	imprevisti	€ 5.472,35				
	assegnazione MOLPASS		3.545,93	3.545,93	0,00	0,00%
	assegnazione GARA srl		6.685,60	6.685,60	0,00	0,00%
	assegnazione MC VETROARREDO srl		5.831,60	5.831,60	0,00	0,00%
	assegnazione TECNOVERDE		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00%
3	altre imposte - tasse per gare	€ 30,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
4	spese tecniche interne	€ 2.588,67	2.588,67	2.588,67	0,00	0,00%
5	spese tecniche esterne	-	-	-	0,00	0,00%
6	rilevi accertamenti e indagini	€ 1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%
7	allacciamenti a pubblici servizi	-	-	-	0,00	0,00%
8	acquisizione aree immobili	-	-	-	0,00	0,00%
9	accantonamento rival. Inflaz.	-	-	-	0,00	0,00%
10	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%
11	spese per commissioni giudicatrici	-	-	-	0,00	0,00%
12	spese pubblicità	-	-	-	0,00	0,00%
13	spese per accertamenti di laboratorio, bollettini, ecc...	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
14	somme a disposizione / ribassi	-	8.583,67	4.727,23	-3.856,44	-44,93%
15	arrotondamento	-	-	-	0,00	0,00%
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 40.566,41</b>	<b>57.483,17</b>	<b>52.682,81</b>	<b>-4.800,36</b>	<b>-8,35%</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Carpi, Marzo 2019						
	L'Ispettore di cantiere e Assistente alla D.L.  Geom. <b>Mirco Massari</b>		Il Direttore dei Lavori  Arch. <b>Cesare Sereni</b>		Il Dirigente del Settore A7 e Responsabile Unico di Procedimento  Ing. <b>Norberto Carboni</b>	