



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 554 del 31/07/2019**

Registro del Settore
N. 175 del 31/07/2019

Oggetto: Progetto n. 252/14 "Manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e monumenti di piazza dei Martiri"- approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi. Rettifica determinazione n. 240 del 05.04.2019

Progetto n. 252/14 “Manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e monumenti di piazza dei Martiri”- approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi. Rettifica determinazione n. 240 del 05.04.2019.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7

Premesso che in data 21.12.2017 Prot. n. 68182/2017 del Comune di Carpi, è stato stipulato in forma di scrittura privata non autenticata il contratto d'appalto con l'operatore economico MARTINI & MARTINI di Martini Vittorio e Gino s.n.c. con sede in Magnacavallo (MN), per “Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione centro storico e monumenti di Piazza Martiri – Progetto A7 n. 252/2014”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica n. 240 del 05.04.219 esecutiva ai sensi di legge ad oggetto “Progetto n. 252/14 “Manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e monumenti di piazza dei Martiri”- approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi. Impegno di spesa”;

Preso atto che per mero errore materiale con la stessa determinazione dirigenziale n. 240/2019 si proponeva la formalizzazione dell'atto di variante mediante stipula in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, e si prendeva atto dello Schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A7, sottoscritto per accettazione preventiva, da parte dell'operatore economico MARTINI & MARTINI di Martini V. e G. snc erroneamente redatto per la formalizzazione come atto pubblico amministrativo;

Vista la comunicazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 40892 del 12.07.2019, di comunicazione modifica societaria dell'operatore economico MARTINI & MARTINI di Martini V. e G. snc che, come da visura camerale allegata A) alla presente determinazione, cambia in iMARTINI srl con sede in Via Giliola n. 43 a Magnacavallo (MN) C.F. e P.IVA n. 01693760207;

Visto il nuovo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, (allegato alla presente quale allegato B)), firmato per accettazione preventiva, da parte dell'operatore economico iMARTINI srl, redatto per la formalizzazione in forma di scrittura privata;

Constatato che il Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi approvato con deliberazione Consiliare n. 148 del 22.12.2015 all'art. 65, comma 4 recita *“In caso di aumento delle prestazioni e per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento relativi a contratti repertoriati si procederà alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente e nelle forme del contratto originario”*;

Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione dell'atto in oggetto secondo le prescrizioni del Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi di cui sopra, cioè in forma di scrittura privata non autenticata come il contratto originario Prot. n. 68182/2017;

Vista la comunicazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 40892 del 12.07.2019, di comunicazione modifica societaria dell'operatore economico MARTINI & MARTINI di Martini V. e G. snc che, come da visura camerale allegata B) alla presente determinazione, cambia in iMARTINI srl con sede in Via Giliola n. 43 a Magnacavallo (MN) C.F. e P.IVA n. 01693760207;

Confermata ogni altra disposizione assunta con le determinazioni dirigenziali sopra elencate;

D E T E R M I N A

1 - di prendere atto della modifica societaria intervenuta, come da comunicazione agli atti del prot. gen.le n. 40892 del 12.07.2019, dell'operatore economico iMARTINI srl con sede in Via Giliola n. 43 a Magnacavallo (MN) C.F. e P.IVA n. 01693760207, aggiudicatario del contratto d'appalto per i “Lavori di

manutenzione straordinaria illuminazione centro storico e monumenti di Piazza Martiri – Progetto A7 n. 252/2014”;

2 - di formalizzare, per le motivazioni sopra esposte, il contratto per la perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi relativi al “Progetto n. 252/14 “Manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e monumenti di piazza dei Martiri” di cui sopra, in forma di scrittura privata non autenticata come il contratto originario del 21.12.2017 Prot. n. 68182/2017, rettificando in tal senso la citata determinazione n. 240 del 05.04.2019 che prevedeva erroneamente la stipula mediante forma pubblica amministrativa;

3 - di dare atto che:

la formalizzazione del contratto avverrà a cura competente Ufficio Contratti del Comune di Carpi Settore A3;

rimane confermata ogni altra disposizione indicata nella determinazione n. 240 del 05.04.2019.

Il Dirigente di Settore MARIO FERRARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto n. 252/14 "Manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e monumenti di piazza dei Martiri"- approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per lavori suppletivi. Rettifica determinazione n. 240 del 05.04.2019 ”**, n° 175 del registro di Settore in data 31/07/2019

**NORBERTO CARBONI PER MARIO
FERRARI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 02/08/2019 al giorno 17/08/2019.