



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 63 del 24/03/2020**

Registro del Settore

N. 20 del 24/03/2020

**Oggetto:   Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (CUP J37H18001280004) - Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa.**

**Oggetto: Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (CUP J37H18001280004) - Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta comunale n. 27 del 19/03/2020 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e l'atto di sottomissione, senza incremento della spesa complessiva dell'opera, relativa ai "Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, per l'importo di Euro 39.200,12 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,00%), dando atto che sulle lavorazioni della variante non sono necessari ulteriori oneri per la sicurezza, corrispondente al 14,73% dell'importo contrattuale, oltre IVA al 22%, redatta dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 78 del 19/03/2019 (CIG ZE826E5426);
- l'importo contrattuale dei lavori risulta pertanto elevato da **Euro 266.101,91** ad **Euro 305.302,03** di cui Euro 301.302,03 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 67.166,45 per complessivi **Euro 372.468,48** - IVA compresa -, come evidenziato nel quadro economico rimodulato, approvato con la citata delibera;
- la variante prevede una maggiore spesa per competenze tecniche pari a Euro 1.628,55 oltre ad oneri di legge (4%) pari ad Euro 65,14 ed IVA (22%) pari ad Euro 372,61 per totali Euro 2.066,30;

**Considerato** che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 47.824,15 (IVA compresa);
- è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori per l'importo di Euro 2.066,30 (oneri di legge e IVA compresi);

**Dato atto** che:

- con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante non viene modificato l'importo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad Euro 397.470,44;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n. **30 giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

**Atteso** che:

- la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico di progetto - pari a complessivi Euro 397.470,44 - trova copertura finanziaria per Euro 17.470,44 con mezzi di bilancio, con imputazione al Capitolo 3486 ad oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali", e per Euro 380.000,00 mediante assunzione di mutuo, con imputazione al Capitolo 3471/3 ad oggetto

“Manutenzione strade” del Bilancio 2019;

- la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 49.890,45** trova copertura nelle somme a disposizione per imprevisti ed economie risultanti dal ribasso di gara all'interno del quadro economico del progetto, così come modificato con Delibera di Giunta comunale n. 27 del 19/03/2020;

**Richiamati** i seguenti atti:

- delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2019;
- delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- delibera della Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**di ritenere** le premesse parte integrante del presente dispositivo;

**di affidare** le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai “Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (J37H18001280004)”, redatta dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Vera della società MAIN ENGINEERING SRL, approvata con Delibera della Giunta comunale n. 27 del 19/03/2020, per l'importo di **Euro 39.200,12** (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,00%) dando atto che sulle lavorazioni della variante non sono necessari ulteriori oneri per la sicurezza, corrispondente al 14,73% dell'importo contrattuale, oltre IVA al 22% pari ad Euro 8.624,03 in totale Euro 47.824,15, all'impresa RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C., avente sede in località San Gaetano, n. 42, cap 30014 Cavarzere (VE), codice fiscale e partita iva n. 03827540273, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e dell'Atto di sottomissione ed elaborati di Variante, in atti con Prot. 3393/2020;

**di dare atto** che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da **Euro 266.101,91** ad **Euro 305.302,03** di cui Euro 301.302,03 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA 22% pari ad Euro 67.166,45 per complessivi **Euro 372.468,48** - IVA compresa;

**di stabilire** che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall'Elenco prezzi unitari e dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 16/05/2019 nonché degli elaborati di Variante approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 27/2020, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

**di dare atto** che a seguito della la variante è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori per l'importo di Euro 2.066,30 (oneri di legge e IVA compresi);

**di confermare** la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico di progetto - pari a complessivi **Euro 397.470,44** - approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 19/03/2020 - che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 per Euro 17.470,44 con mezzi di bilancio, con imputazione al Capitolo 3486 ad oggetto "*Spese per progettazioni ed incarichi professionali*", e per Euro 380.000,00 mediante assunzione di mutuo, con imputazione al Capitolo 3471/3 ad oggetto "*Manutenzione strade*" e, in particolare:

- ▶ l'importo di **Euro 15.704,18** - oneri previdenziali e IVA compresi - per le competenze tecniche spettanti alla società MAIN ENGINEERING SRL, legale rappresentante Ing. Salvatore Vera, è stato impegnato a seguito di Determinazione di incarico n. 78 del 19/03/2019, impegno n. 727-1/2018 con imputazione al Cap. 3486 (CUP J37H18001280004 - CIG ZE826E5426);
- ▶ l'importo di **Euro 1.766,26** - oneri previdenziali e IVA compresi - per economie risultanti a seguito del ribasso offerto in sede di procedura di selezione del servizio di progettazione, direzione lavori e attività tecniche connesse, risulta impegnato con la Determina a contrarre n. 392 del 12/12/2018, impegno n. 727/2018 sul Cap. 3486, e risulta nelle somme a disposizione nel quadro economico di progetto;
- ▶ l'importo di **Euro 324.644,33** - iva compresa - per i lavori di manutenzione strade comunali anno 2019, è stato impegnato a favore della ditta aggiudicataria RUBINI SAS DI RUBINI MIRKO & C. con la Determina di aggiudicazione n. 293 del 18/10/2019, impegno n. 458-1/2019 sul Cap. 3471/3 (CUP J37H18001280004 - CIG 7958544E42);
- ▶ l'importo di **Euro 225,00** per il pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori forniture e servizi (Delibera ANAC 1174 del 19 dicembre 2018 "**Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019**"), è stato impegnato con la Determina a

contrarre n. 191 del 29/06/2019, impegno n. 458-2/2019 sul Cap. 3471/3;

- ▶ l'importo di **Euro 6.105,33** - per incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 191 del 29/06/2019, impegno n. 458-3/2019 sul Cap. 3471/3;
- ▶ l'importo di **Euro 49.025,34** - per somme a disposizione per imprevisti/arrottondamenti ed economie nel quadro economico di progetto - è stato impegnato con la Determina di aggiudicazione n. 293 del 18/10/2019, impegno n. 458-4/2019 sul Cap. 3471/3;

**di dare atto che:**

- la spesa complessiva di **Euro 49.890,45** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto al Capitolo 3471/3 impegno n. 458-4/2019 per Euro 48.124,19 e per Euro 1.766,26 al Capitolo 3486 impegno n. 727/2018, così come modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 27 del 19/03/2020, come segue:

## QUADRO ECONOMICO

| COD.     | DESCRIZIONE   | IMPORTO a base di gara (Euro) | IMPORTO aggiudicato (Euro) | IMPORTO aggiudicato in variante (Euro) |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>LAVORI DI MANUTENZIONE</b>   |                               |                            |  |
|          | LAVORI A MISURA   | € 301.266,56                  | € 262.101,91               | € 301.302,03                           |
|          | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)                                | € 4.000,00                    | € 4.000,00                 | € 4.000,00                             |
|          | <b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)</b>  | <b>€ 305.266,56</b>           | <b>€ 266.101,91</b>        | <b>€ 305.302,03</b>                    |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                               |                            |  |
|          | IVA SUI LAVORI (22%)  | € 67.158,64                   | € 58.542,42                | € 67.166,45                            |
|          | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA    | € 15.704,18                   | € 15.704,18                | € 17.770,48                            |
|          | ECONOMIE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COMPRESO ONERI E IVA | € 1.766,26                    | € 1.766,26                 | € 0,00                                 |
|          | SOMMA INCENTIVANTE (2%)   | € 6.105,33                    | € 6.105,33                 | € 6.105,33                             |
|          | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA   | € 225,00                      | € 225,00                   | € 225,00                               |
|          | IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO   | € 1.244,47                    | € 1.244,47                 | € 901,15                               |
|          | ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA  | € 0,00                        | € 47.780,87                | € 0,00                                 |
|          | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>  | <b>€ 92.203,88</b>            | <b>€ 131.368,53</b>        | <b>€ 92.168,41</b>                     |
|          | <b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>                                       | <b>€ 397.470,44</b>           | <b>€ 397.470,44</b>        | <b>€ 397.470,44</b>                    |

- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 49.890,45** nell'anno 2020;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**di provvedere** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

**di dare atto** che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'arch. Beatrice Celli del Servizio Lavori pubblici stradali e manutenzione strade, nominata con provvedimento del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, in atti con Prot. n. 14475 del 07/10/2019.

L'istruttore  
Barbara Re

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (CUP J37H18001280004) - Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa.

| <b>N</b> | <b>Esercizio</b>           | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b>            |                            | <b>Articolo</b> |
|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|          | <b>Anno</b>                |                | <b>Sub</b>                 | <b>Cassa<br/>economale</b> | <b>Siope</b>    |
|          |                            |                |                            |                            |                 |
|          | <b>Descrizione</b>         |                |                            |                            |                 |
|          | <b>Codice Creditore</b>    |                |                            |                            |                 |
|          | <b>CIG</b>                 |                | <b>CUP</b>                 |                            |                 |
|          | <b>Centro di<br/>costo</b> |                | <b>Natura di<br/>spesa</b> |                            |                 |
|          | <b>Note</b>                |                |                            |                            |                 |

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 63 DEL 24/03/2020 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 24/03/2020*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
**Lavori di manutenzione strade comunali - anno 2019 (CUP  
J37H18001280004) - Affidamento perizia di variante suppletiva e  
contestuale impegno di spesa.** ”, n° 20 del registro di Settore in data  
24/03/2020

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 25/03/2020 al giorno 09/04/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.