



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMBIENTE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 311 del 20/11/2020**

Registro del Settore  
N. 156 del 19/11/2020

**Oggetto: Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.1 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B**

Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.1

**CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Richiamati** i seguenti atti:

Deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento nonché successivi aggiornamenti;

Deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nonché successive variazioni;

Deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022";

**Premesso che:**

Con Determinazione n. 259 del 20/10/2020 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera, meditante trattativa diretta con unico operatore in modalità telematica sulla piattaforma acquistinretepa.it alla ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1;

Che l'importo aggiudicato ammontava ad Euro 33.650,63 oltre Euro 3.365,06 per IVA 10% di legge e così per complessivi Euro 37.015,69 al netto del ribasso del 14,70%, alle condizioni riportate nella lettera invito prot. 13461 del 22/09/2020;

**Considerato che:**

nel corso dei sopralluoghi atti a determinare l'esatta posizione delle piante, sono emerse necessità di modificarne il numero come segue:

n°5 piante in più nel tratto della pista ciclabile del parco Saragat, in modo tale da ricongiungerla con la via Puccini dando così continuità e completezza all'opera;

n°17 piante in più in via Matteotti in quanto è opportuno metterle a dimora nell'area verde della Struttura Sandro Pertini, in luogo delle Ginkgo Biloba abbattute in adiacenza della stessa per la creazione del marciapiede a norma con le disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

diminuzione del numero di carpini da porre in via Stradello Morello di n°10 unità per riscontrate interferenze con manufatti ivi presenti, ma piantumando alberi di dimensioni maggiori;

diminuzione del numero di piante da mettere a dimora all'interno del parco Saragat da 60 a 10, ma di dimensioni maggiori, in quanto a causa dell'emergenza Covid-19, non è possibile realizzare la giornata dell'albero del 21 novembre, pertanto le spese di posa delle piante, che sarebbero state effettuate dai cittadini, sono da riconoscere alla ditta;

le modifiche apportate al computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa quantificata in Euro 5.799,11, oltre IVA 10% per Euro 579,91, in totale Euro 6.379,02

queste necessità non erano quantificate nell'affidamento per cui è necessario procedere con una variante in corso d'opera;

per la variante si attingerà alle economie di gara;

l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad Euro 5.799,12 oltre Iva 10% per Euro 579,91 e così per complessivi Euro 6.379,04 e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile previsto all'art.4 del Disciplinare Tecnico di Euro 75.000,00;

**Dato atto che**, come previsto all'art.4 del disciplinare tecnico allegato E) alla lettera invito, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) è consentita la modifica dell'importo contrattuale per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di €.75.000,00;

**Preso atto** che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 09/11/2020 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

**Preso atto**, inoltre, che:

- non è cambiato il termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi;

**Visto** l'atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig.Ezio Giacomelli in data 09/11/2020, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1 e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

**Atteso** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle economie di gara al capitolo 3388/1 ad oggetto "Riqualficazione del verde pubblico (pantumazioni finanziate con aa)" del Bilancio 2020;

**Considerato** che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 37.015,70 ad Euro 43.394,73 comprensivi di IVA al 10% ;

- non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera non supera il 20 per cento;

- il Codice CIG rimane il CIG originario: ZBE2E7061B

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in

particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

### **D E T E R M I N A**

**DI RITENERE** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dell'importo di Euro 5.799,11 di imponibile oltre ad Euro 579,91 per IVA al 10% così per complessivi Euro 6.379,02, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato che segue:

<b>Quadro economico rideterminato</b>			
	<b>Ribasso di gara offerto</b>	14,70%	
	<b>Importo a base di gara</b>	<b>Importo aggiudicato</b>	<b>Variante 1</b>
A) Servizi	€ 39.449,75	€ 33.650,64	€ 39.449,75
B) Oneri sicurezza	0	€ 0,00	0
Sommano A)+B)	€ 39.449,75	€ 33.650,64	€ 39.449,75
<b>Somme a disposizione della S.A.</b>			
Incentivi funzioni tecniche(2% si C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva sul servizio(10%)	€ 3.944,98	€ 3.365,06	€ 3.944,98
Economie di gara	0	€ 5.799,11	€ 0
Iva sulle Economie	0	€ 579,91	€ 0
Totale somme a disposizione	€ 3.944,98	€ 9.744,09	€ 3.944,98
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 43.394,73</b>	<b>€ 43.394,73</b>	<b>€ 43.394,73</b>

**DI IMPEGNARE** la somma di Euro 5.799,11 di imponibile oltre ad Euro 579,91 per IVA al 10% così per complessivi Euro 6.379,02 con imputazione al Cap.3388/1 ad oggetto "Riqualficazione del verde pubblico (piantumazioni finanziate con aa)"del Bilancio 2020;

**DI DICHIARARE CHE:**

la necessità di modifica dell'importo contrattuale è stata determinata dalla necessità di modificare il numero e aumentare le dimensioni delle alberature da piantare, come meglio esplicitato nelle premesse;

i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei

documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;

che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento;

il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario : ZBE2E7061B

**DI DARE ATTO CHE:**

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, ai prezzi concordati ed ai patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 37.015,70 ad Euro 43.394,73 comprensivi di IVA al 10% e l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 43.394,73 nell'anno 2021;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 43.394,73 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI LIQUIDARE**, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1, affidataria del servizio;

**DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

**DI DARE ATTO ALTRESI'**

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.1 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2020	6379.04		3388		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	642			
	<b>Descrizione</b>			Riqualificazione del verde pubblico (piantumazioni finanziate con aa)		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.1 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 311 DEL 20/11/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 20/11/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.1 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B** ”, n° 156 del registro di Settore in data 19/11/2020

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 24/11/2020 al giorno 09/12/2020.