



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 71 del 24/03/2021

Registro del Settore
N. 33 del 19/03/2021

**Oggetto: Lavori di Manutenzione strade 2020 -
Affidamento lavori suppletivi e di variante (CUP:
J36G19000100004 - CIG 84385564B4).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Delibera della Giunta comunale n. 28 del 18/03/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto dei “*Lavori di Manutenzione strade 2020 (CUP: J36G19000100004)*”, senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Beatrice Celli del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 85.937,55 che, al netto del ribasso di gara del 21,84%, diventa pari ad **Euro 67.168,79**, oltre IVA al 22% pari ad Euro 14.777,13 in totale Euro 81.945,92;
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 02333580781) con Determinazione n. 261 del 20/10/2020, dichiarata efficace con Determinazione n. 272 del 28/10/2020, viene elevato da Euro 250.363,40 ad **Euro 317.532,19** di cui Euro 312.591,19 per lavori ed Euro 4.941,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 69.857,08 per complessivi **Euro 387.389,27** (IVA compresa), come evidenziato nel quadro economico rimodulato con la citata delibera;
- con l'approvazione della suddetta variante non viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad **Euro 400.000,00** che rimane invariato;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n. **15 (quindici) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale fissato in giorni 60 e quindi prolungato a 75 giorni complessivi;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 81.945,92 (IVA compresa);
- è prevista una maggior spesa per accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quantificata in Euro 1.718,75 a favore del personale tecnico del Comune di Soliera;

Atteso che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 83.664,67**:

- trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, così come rideterminato con Delibera della Giunta comunale n. 28 del 18/03/2021;
- trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato “*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*” del Bilancio 2021;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2010/2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

Visto l'atto monocratico del Sindaco n. 77 del 31/12/2020 ad oggetto "*Nomina dei sostituti dei responsabili degli uffici e dei servizi*", con il quale, in caso di assenza temporanea del Responsabile di Settore competente per le funzioni relative al servizio manutenzione strade e lavori pubblici stradali, è stata nominata l'Arch. Beatrice Celli;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai "*Lavori di Manutenzione strade 2020 (CUP: J36G19000100004)*", redatta dal direttore dei lavori Arch. Beatrice Celli del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro 85.937,55 che, al netto del ribasso di gara del 21,84%, diventa pari ad **Euro 67.168,79** oltre IVA al 22% pari ad Euro 14.777,13 in totale Euro 81.945,92 all'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 02333580781), avente sede in Via Bendicenti (s.n.c.), c.a.p. 87100 Cosenza (CS),

agli stessi patti e condizioni del contratto principale (*stipulato in data 10/12/2020, Repertorio n. 10 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 29925 del 15/12/2020, Serie: IT*), nonché dell'atto di sottomissione ed elaborati di Variante, approvati con Delibera della Giunta comunale n. 28 del 18/03/2021, Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 250.363,40 ad **Euro 317.532,19** di cui Euro 312.591,19 per lavori ed Euro 4.941,00 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA 22% pari ad Euro 69.857,08 per complessivi Euro 387.389,27 (IVA compresa);

di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 15 (quindici) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 60 (sessanta) viene prolungato a 75 (settantacinque) giorni complessivi;

di dare atto che la stazione appaltante, in caso di necessità e valutata l'effettiva condizione del manto stradale al momento dell'intervento, con ordine di servizio del Direttore Lavori, si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai tratti di strada individuati, mantenendo invariato l'importo lavori complessivo e senza alcun onere aggiuntivo, come previsto all'art. 3 dell'atto di sottomissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- il contratto di variante sarà redatto in forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, pari ad **Euro 83.664,67** trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di seguito riportato, così come rimodulato con Delibera della Giunta comunale n. 28/2021:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO AGGIUDICATO IN VARIANTE (Euro)
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 245.422,40
	LAVORI IN VARIANTE	€ 67 168,79
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 4.941,00
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 317 532,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 69 857,08
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 0,00

	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 8 097,57
	SPESE TECNICHE OGNI ONERE E IVA INCLUSI	€ 3 000,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 1 513,16
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 82 467,81
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 400.000,00

di dare atto che la suddetta spesa complessiva di **Euro 83.664,67** di cui:

- **Euro 81.945,92** (IVA compresa) per lavori suppletivi e di variante a favore dell'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA 02333580781 (CIG: 84385564B4),
- **Euro 1.718,75** corrispondente alla maggior spesa per accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore del personale tecnico del Comune di Soliera;

trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato "*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*" del Bilancio 2021, all'impegno di spesa n. 490/2020;

di dare atto che:

- l'esecuzione di lavori è prevista nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa di cui al presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 83.664,67** nell'anno 2021;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di

risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

L'istruttore
Barbara Re

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade 2020 - Affidamento lavori suppletivi e di variante (CUP: J36G19000100004 - CIG 84385564B4).

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	81945.92		3471		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	490	4		
	Descrizione			Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	J36G19000100004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di Manutenzione strade 2020 - Affidamento lavori suppletivi e di variante (CUP: J36G19000100004 - CIG 84385564B4).				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2021	1718.75		3471		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	490	5		
	Descrizione			Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di Manutenzione strade 2020 - Affidamento lavori suppletivi e di variante (CUP: J36G19000100004 - CIG 84385564B4).				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 71 DEL 24/03/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 24/03/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di Manutenzione strade 2020 - Affidamento lavori suppletivi e di variante (CUP: J36G19000100004 - CIG 84385564B4).**”, n° 33 del registro di Settore in data 19/03/2021

BEATRICE CELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 01/04/2021 al giorno 16/04/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.