



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 342 del 15/12/2014

Registro del Settore
N. 105 del 13/12/2014

Oggetto: **Appalto per la realizzazione dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo: approvazione e affidamento lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii. (CUP J31B13000140004 - CIG Z5711FA024).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- ♣ con la deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 24/05/2014, è stato approvato l'aggiornamento del progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei "Lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo", redatto dalla società TAU Trasporti e Ambiente Urbano Soc. Coop. di Milano, di importo complessivo pari ad Euro 73.121,58, di cui Euro 53.005,29 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo del personale pari a Euro 13.125,21;
- ♣ con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 189 del 05/07/2014 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa "I.C.G. Srl Unipersonale" con sede in Via Bertani n° 49 - 46010 Buscoldo di Curtatone (MN), - C.F. e P.IVA n° 02386650200, a seguito di esperimento di procedura negoziata, previa gara informale, ai sensi della vigente normativa, per il corrispettivo, a corpo, di Euro 28.794,61 per lavori (corrispondente al ribasso del 27,797%) oltre ad Euro 10.713,11 per costo del personale, Euro 637,91 per costi di sicurezza aziendale e Euro 1.774,19 per oneri relativi alla sicurezza, in totale Euro 41.919,82 oltre IVA 10%, pari ad Euro 4.191,98 e così per complessivi Euro 46.111,80;
- ♣ in data 01/09/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori da eseguire;
- ♣ in data 02/09/2014 è stata sottoscritto il contratto d'appalto Rep. N° 18;
- ♣ la durata dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi e la fine lavori è dunque prevista per il 28/01/2015;
- ♣ con deliberazione di Giunta comunale n° 49 del 16/05/2014 è stata approvata un'apposita Convenzione con lo scopo di definire i rapporti tecnico-economici, tra il Comune e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale inerenti la realizzazione del consolidamento di due piccoli ponti, in quanto opere strettamente legate al miglioramento idraulico della rete dei canali, che prevede, all'art. 2) *Finanziamento*, la compartecipazione economica ai costi per la realizzazione dell'opera stimata in Euro 73.121,58 nel seguente modo:
 - Euro 61.121,58 a carico del Comune;
 - Euro 12.000,00 a carico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

Atteso che:

- si è verificata la necessità di eseguire alcuni lavori complementari richiesti dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale non rientranti nel progetto iniziale né nel contratto iniziale ma ritenuti necessari all'esecuzione dell'opera in quanto finalizzati a perfezionare l'opera e la sua funzionalità;
- che tali lavorazioni sono inquadrate nei dettami del comma 5 - parte seconda della lettera a.1) - dell'art. 57 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, trattandosi di *opere complementari*, che pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono *strettamente necessarie al suo perfezionamento*;

Rilevato che :

- la ditta aggiudicataria, con nota del 06/11/2014 prot. 15986 ha chiesto di rinunciare all'esecuzione di una parte dei lavori di ripristino della sede stradale da effettuarsi nei prossimi

mesi stralciando l'importo di tali lavorazioni dal quadro economico;

Vista la relazione tecnica del Direttore dei lavori Ing. Morini, della TAU Trasporti e Ambiente Urbano Soc. Coop. di Milano, quale sono descritti i seguenti lavori complementari da eseguirsi entro il terdi gg.10, con la penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, in particolare:

- Rifacimento del bypass idraulico realizzato a suo tempo direttamente dagli operai del Consorzio di Bonifica in quanto interferente con la realizzazione delle opere in appalto-NP01;
- Assistenze allo scavo, a seguito dello spostamento del bypass realizzato dal Consorzio di Bonifica, per coadiuvare la realizzazione da parte di AIMAG di un cavallotto per poter bypassare delle tubazioni dell'acqua rinvenute nel cantiere di Via Vaccheria, ma non presenti (circostanza imprevista) sulle mappe e cartografie ufficiali dell'ente gestore delle sottoreti-NP02;
- Realizzazione di arginello di tamponamento a quota obbligata secondo le nuove indicazioni del Consorzio di Bonifica-NP03;
- Miglioramento funzionale dell'innesto delle canalette di scolo laterali ai manufatti realizzati, secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica, le quali anziché raccordarsi con più lunghe e sinuose canalette a cielo aperto al canale di Bonifica, sono state convogliate direttamente nei muri d'ala in cemento armato dei ponticelli, compreso modifica dei muri d'ala di entrambi i ponti per l'innesto delle canalette stesse mediante inserimento di tubazione DN 400 e realizzazione di rinforzo dell'armatura del muro stesso nella zona perimetrale del foro-NP04;
- Realizzazione delle opere di protezione del ramo acquedotto e adeguamento dei manufatti alla presenza di sottoservizi-NP05;
- Fornitura e posa di elementi terminali calandrati per le barriere classe H1 in via Vaccheria come miglioramento funzionale dell'opera-NP06;

- **Visto** il computo metrico estimativo appositamente redatto dal direttore dei lavori che quantifica il costo totale dei suddetti interventi in Euro 11.452,15 (Euro undicimilaquattrocentocinquantadue/15) al netto del ribasso d'asta, senza l'aggiunta di ulteriori oneri per la sicurezza, oltre IVA per complessivi 12.597,37€;

Considerato che:

-I lavori complementari di cui ai punti 1,2,3,4,5 sono stati richiesti dal Consorzio di Bonifica per un ulteriore miglioramento della funzionalità idraulica dei canali in gestione, per un importo complessivo, al netto ribasso d'asta pari ad € 8.868,88 oltre iva 10% per un totale di € 9.755,78;

-I lavori complementari di cui ai punti 5 e 6, sono opere di miglioramento funzionale necessarie al completamento dell'intervento richieste dall'Amministrazione per un importo di €2.075,91 oltre iva 10% per complessivi 2.841,59€ ;

-l'Amministrazione Comunale, in un'ottica di fattiva collaborazione tra enti ed in virtù della convenzione attualmente in essere, considerando che le lavorazioni complementari in oggetto non erano previste nel progetto iniziale, ma comportano in effetti un miglioramento degli aspetti idraulici, ha dato corso alle opere richieste , ma ha richiesto al Consorzio di Bonifica, con nota inviata via pec in data 14/11/2014 prot. 16392, di partecipare alle maggiori spese con un ulteriore contributo pari al 50% dell'importo per le opere complementari;

-il Consorzio di Bonifica con nota acquisita al prot. n. 17132 in data 28/11/2014, promotrice delle opere di miglioramento funzionale, ha accolto parzialmente la richiesta ed ha comunicato di contribuire alla spesa necessaria per i lavori complementari previsti ai punti da 1 a 5 per Euro 3.738,04 oltre IVA 10% per complessivi Euro 4.111,85 e che verserà, tale importo al Comune di Soliera, entro 30 giorni dalla

trasmissione della contabilità finale dei lavori completa di collaudo, a mezzo di bonifico bancario;

Considerato inoltre che è possibile accogliere la richiesta della ditta aggiudicataria ICG srl in merito allo stralcio dei lavori di ripristino della sede stradale di Via Vaccheria e Via Morello di Mezzo in quanto opere previste in progetto in via precauzionale di importo netto pari ad € 1.306,22 iva compresa, in prospettiva di un eventuale assestamento dei tratti stradali rifatti, ma la cui mancanza non pregiudica l'utilizzo delle strade; nella prossima primavera si valuterà se tali assestamenti si saranno effettivamente verificati e se sarà necessario procedere con un ripristino;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamato l'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. che legittima il ricorso alla procedura negoziata per l'esecuzione di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, quando, come nel caso dei lavori in oggetto, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera e a condizione che tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

Accertato che:

- ♣ tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- ♣ il valore complessivo stimato delle opere complementari da eseguire non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- ♣ risulta vantaggioso per l'Amministrazione procedere alla realizzazione dei lavori di cui si tratta mediante ricorso alla procedura negoziata con la ditta “.C.G. Srl Unipersonale”, esecutrice dei lavori iniziali, per motivi di semplificazione ed economicità del procedimento, secondo i dettami del comma 5 - parte seconda della lettera a.1) - dell'art. 57 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- ♣ che l'impresa I.C.G. Srl Unipersonale, interpellata in merito, si è dichiarata disponibile alla esecuzione delle lavorazioni in argomento, ai patti e condizioni di cui sopra;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'esecuzione dei suddetti lavori, anche in relazione allo specifico costo ritenuto congruo e farli eseguire all'impresa sopra citata che è già presente nell'area interessata dai lavori in quanto aggiudicataria dei lavori principali;

Dato atto che:

- la presente previsione di spesa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dei lavori di “Realizzazione dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo”;
- la spesa complessiva dei lavori complementari stimati in Euro 11.452,15 oltre iva 10 % per complessivi € 12.597,37 sarà così suddivisa:
 - lavori complementari di cui ai punti 1,2,3,4,5 presentano un importo pari ad € 9.755,78 iva compresa, di cui Euro 4.111,85, vengono finanziati dal Consorzio di Bonifica ed Euro 5.643,93 rimangono a carico del Comune di Soliera;

-I lavori complementari di cui ai punti 5 e 6, sono opere di miglioramento funzionale richieste dall'Amministrazione per un importo di 2.841,59€ iva compresa costi interamente a carico del Comune di Soliera ;

- è necessario rideterminare il quadro economico in quanto viene accolta la richiesta della ditta ICG di non eseguire i lavori di ripristino della sede stradale che presentano un importo di Euro 1.436,84 e tale importo va a costituire dunque una economia dell'opera;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Vista la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii;

Visto il DPR 207/2010 e ss mm ed ii;

Vista la L. 136/2010 e ss mm ed ii;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n° 23 del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art.151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso,

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE , per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, l'esecuzione dei lavori complementari inerenti l'appalto dei "di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo", meglio descritti in premessa e nei seguenti elaborati tecnici redatti dai dei lavori, Ing. Giorgio Morini della

à TAU Trasporti e Ambiente Urbano Soc. Coop. di Milano, acquisiti agli atti con prot. N° 17392 del 03/12/2014, allegati al presente atto:

- Relazione tecnica
- Planimetria e particolare muri
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo di raffronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

DI AFFIDARE , mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2007, i suddetti lavori complementari all'impresa “.C.G. Srl Unipersonale” con sede in Via Bertani n° 49 - 46010 Buscoldo di Curtatone (MN), - C.F. e P.IVA n° 02386650200, appaltatrice dei lavori principali per il “Cdi due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Morello di Mezzo”, per la spesa di 12.597,37 iva compresa di cui 8.485,52 a carico del Comune di Soliera ed € 4.111,85 a carico del Consorzio di Bonifica Emilia centrale;

DI ACCOGLIERE la richiesta della ditta ICG srl in merito alla rinuncia all'esecuzione dei lavori di ripristino di importo pari ad € 1.436,84 in quanto tali opere non pregiudicano la funzionalità delle carreggiate stradali andando ad imputare tali importo alle economie del quadro economico;

DI STABILIRE , ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, le seguenti condizioni contrattuali:

- il fine che l'Amministrazione Comunale intende conseguire è perfezionare l'opera di consolidamento due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo e la sua funzionalità realizzando i lavori complementari descritti in premessa;
- l'oggetto del contratto, come meglio descritto nella relazione tecnica del direttore dei lavori, consiste in:
 - Rifacimento del bypass idraulico realizzato a suo tempo direttamente dagli operai del Consorzio di Bonifica in quanto interferente con la realizzazione delle opere in appalto-NP01;
 - Assistenze allo scavo, a seguito dello spostamento del bypass realizzato dal Consorzio di Bonifica, per coadiuvare la realizzazione da parte di AIMAG di un cavallotto per poter bypassare delle tubazioni dell'acqua rinvenute nel cantiere di Via Vaccheria, ma non presenti (circostanza imprevista) sulle mappe e cartografie ufficiali dell'ente gestore delle sottoreti-NP02;
 - Realizzazione di arginello di tamponamento a quota obbligata secondo le nuove indicazioni del Consorzio di Bonifica-NP03;
 - Miglioramento funzionale dell'innesto delle canalette di scolo laterali ai manufatti realizzati, secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica, le quali anziché raccordarsi con più lunghe e sinuose canalette a cielo aperto al canale di Bonifica, sono state convogliate direttamente nei muri d'ala in cemento armato dei ponticelli, compreso modifica dei muri d'ala di entrambi i ponti per l'innesto delle canalette stesse mediante inserimento di tubazione DN 400 e realizzazione di rinforzo dell'armatura del muro stesso nella zona perimetrale del foro-NP04;
 - Realizzazione delle opere di protezione del ramo acquedotto e adeguamento dei manufatti alla presenza di sottoservizi-NP05;
 - Fornitura e posa di elementi terminali calandrati per le barriere classe H1 in via Vaccheria come miglioramento funzionale dell'opera-NP06;
- la forma del contratto è quella del presente atto sottoscritto in segno di accettazione delle condizioni in esso contenute;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a);
- i lavori dovranno essere eseguiti entro 10 gg. dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento;

- la penale per ritardata esecuzione è stabilita in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- il pagamento sarà effettuato in unica soluzione a completamento dei lavori, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, a seguito di riscontro della sua regolarità;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

DI FAR FIRMARE all'impresa copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di Euro 12.597,37- IVA compresa - a favore dell'impresa ".C.G. Srl Unipersonale" per l'esecuzione dei lavori complementari di cui agli elaborati tecnici sopra indicati, con imputazione al capitolo 3477 ad oggetto "Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale" (Codice Siope 002102) del PEG 2014, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che a tale spesa si fa fronte con le somme a disposizione nel quadro economico dei lavori di "Lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo" alla voce "economie";

DI DARE ATTO che:

- il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: **CIG Z5711FA024**.
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: per Euro 12.597,37 entro il 31/01/2015;
- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE la predetta spesa ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI RIDETERMINARE il quadro economico dei lavori come da ultimo approvato con determinazione n° 189 del 05/07/2014, come segue nelle parti evidenziate in grassetto:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A CORPO

N°	DENOMINAZIONE CORPO D'OPERA	da Euro	a Euro
C01	Via Vaccheria - Scolo S. Michele		
C02	Via Morello Mezzo - Scolo Arginetto		
C03	Ripristino sede stradale via Vaccheria		
C04	Ripristino sede stradale via Morello Mezzo		
	<i>IMPORTO PARZIALE LAVORI A CORPO (esclusi oneri sicurezza)</i>		
	IMPORTO PARZIALE LAVORI IN ECONOMIA di cui:		
	Lavori (L) al netto dei costi (CP) e (CS) (soggetto a ribasso)	28.794,61	27.615,70
	Costo del personale (CP) (non soggetto a ribasso)	10.713,11	10.599,77

Costi di sicurezza aziendali (CS) (non soggetto a ribasso)	637,91	623,94
Oneri della sicurezza A CORPO (non soggetto a ribasso)	1.774,19	1.774,19
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso)</i>	28.794,61	27.615,70
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (non soggetto a ribasso)</i>	13.125,21	12.997,90
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza)</i>	41.919,82	40.613,60
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA (10%) su lavori e oneri sicurezza	4.191,98	4.061,36
Imprevisti	---	---
Lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica (IVA compresa)	2.582,50	2.582,50
Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006	318,03	318,03
Contributo autorità Vigilanza	30,00	30,00
Spese tecniche (IVA e CNAPAI incluse) relative a:		
Incarichi di progettazione, necessarie attività preliminari, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	7.293,65	7.293,65
Spese incarico geologo e indagini geologiche (iva e cassa previdenziale inclusa)	1.871,58	1.871,58
Spese incarico per collaudo statico (iva e cassa previdenziale inclusa)	1.268,80	1.268,80
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (iva e cassa previdenziale inclusa)	318,26	318,26
Prove di laboratorio (IVA compresa)	1162,94	211,06
Lavori complementari al netto dello sconto contrattuale (IVA inclusa)	---	12.597,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.037,74	30.552,61
ECONOMIE	12.164,02	1.955,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	73.121,58	73.121,58

DI DARE ATTO:

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP ex AVCP.

L'istruttore
Concetta Colarusso

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Appalto per la realizzazione dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo: approvazione e affidamento lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii. (CUP J31B13000140004 - CIG Z5711FA024).

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2014	12597.37		3477		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	241	8		2102
	Descrizione			Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale		
	Codice Creditore					
	CIG	Z5711FA024		CUP	J31B13000140004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 342 DEL 15/12/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 15/12/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Appalto per la realizzazione dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo: approvazione e affidamento lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii. (CUP J31B13000140004 - CIG Z5711FA024).** ”, n° 105 del registro di Settore in data 13/12/2014

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 17/12/2014 al giorno 01/01/2015.