



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 313 del 19/11/2014**

Registro del Settore  
N. 94 del 11/11/2014

**Oggetto:** **Oggetto: consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo. Affidamento lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica. Lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica - Codice CIG: ZB411A5C8D Prove di laboratorio - Codice CIG: ZE011A5E9B**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la relazione tecnica di seguito riportata:

### RELAZIONE

A margine dei lavori di consolidamento in oggetto, internamente alle aree di cantiere dei lavori, a causa della presenza di sottoreti AIMAG non riportate nelle cartografie ufficiali (Via Vaccheria) e per il miglioramento della funzionalità della rete idrica con l'eliminazione di un tratto della vecchia tubazione in cemento-amianto (Via Morello Mezzo), si è reso necessario un intervento diretto dell'AIMAG, ente gestore delle sottoreti suddette, il quale, con propria attrezzatura specifica e manodopera specializzata, ha provveduto a:

- la realizzazione di un cavallotto su tubazione in PE 75 in Via Vaccheria, per consentire la corretta ubicazione del bypass idraulico provvisorio, propedeutico alla realizzazione del ponticello;
- lo spostamento di un tratto di linea dell'acquedotto in Via Morello Mezzo, per l'attraversamento del nuovo ponticello esteso alla sostituzione di 2 allacciamenti, per la bonifica dal cemento-amianto nel tratto interessato dal cantiere.

Per tali lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto (ma in buona parte cautelativamente calcolate nel quadro economico dell'appalto sotto la voce *imprevisti*), a fronte della nota spesa acquisita al Prot. n. 15987 in data 06/11/2014, si può impegnare a favore di AIMAG S.p.A., con sede in Via Maestri del Lavoro n. 38, 41037 Mirandola (MO), una somma pari ad € 3.179,80 + IVA 10% per un totale di euro 3.497,78, attingendo dal quadro economico dei lavori di “Consolidamento di due piccoli ponti presenti in Via Vaccheria e in Via Morello Mezzo”, ove trovano la necessaria disponibilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 167 del DPR 207/2010, sempre attingendo dal quadro economico suddetto, come da preventivo acquisito al Prot. n. 16020 in data 07/11/2014, è necessario impegnare la somma di € 203,00 + IVA 22% per un totale di euro 247,66 a favore del Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l., con sede in Via A. Pitentino n. 10/12, 46010 Levata di Curtatone (MN), per le prove di laboratorio relative alla resistenza a compressione dei cubetti di calcestruzzo e le prove di trazione e piegamento delle barre in acciaio utilizzate nei getti del cemento armato dei ponticelli.

Soliera, 7 novembre 2014

IL TECNICO  
F.to geom. Antonio

Moreo

Visto: IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO  
F.to arch. Elisa Tommasini

### **Considerato che:**

- il Comune di Soliera con deliberazione di Giunta comunale n° 55 del 24/05/2014 ha approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo, per un importo di quadro economico complessivo pari ad Euro 73.121,58 IVA compresa;
- il Comune di Soliera con Determina nr. 189 del 05/07/2014 ha affidato, con procedura negoziata, a seguito di gara informale, le opere di consolidamento sopraccitate all'impresa “I.C.G. Srl Unipersonale” di Buscoldo di Curtatone (MN), con conseguente rimodulazione

del quadro economico;

- a margine dei lavori di consolidamento dei due piccoli ponti sopraccitati, a causa della presenza di sottoreti AIMAG non riportate nelle cartografie ufficiali, si è reso necessario un intervento diretto, con propria attrezzatura specifica e manodopera specializzata, dell'AIMAG, ente gestore delle sottoreti suddette;
- risulta necessario far eseguire delle prove di laboratorio relative alla resistenza a compressione dei cubetti di calcestruzzo e le prove di trazione e piegamento delle barre in acciaio utilizzate nei getti del cemento armato per le quali è stato contattato il Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l.;

**Tutto ciò premesso e considerato;**

**Visti** i preventivi inviati da:

- Aimag S.p.A. – prot. nr. 15987 in data 06/11/2014, per Euro 3.179,80 più IVA 10% pari a Euro 317,98 per un totale di Euro 3.497,78;
- Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l. – prot. nr. 16020 in data 07/11/2014, per Euro 203,00 più IVA 22% pari a Euro 44,66 per un totale di Euro 247,66;

per una spesa complessiva per i lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica di Euro 3.745,44 IVA compresa; preventivi che si considerano congrui ed in linea con i prezzi di mercato;

**Dato atto** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del quadro economico (così come modificato dalla citata Determina nr. 189 del 05/07/2014) del progetto di consolidamenti di due piccoli ponti sopraccitati;

**Richiamato** l'art. 125 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il quale prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possano essere effettuate anche mediante procedura di cottimo fiduciario e, in particolare, il comma 8 ai sensi del quale, per lavori di importo inferiore a *40 mila Euro*, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

**Visto** il vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, approvato dal C.C. con atto n° 77 del 06/11/2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 86 del 20/12/2007, che in particolare prevede quanto segue:

- all'art.3, comma 1, lettera b) individua i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione di opere;
- all'art. 4, prevede che si possano eseguire i lavori sopra indicati con il sistema del cottimo fiduciario;
- all'art. 8, comma 2, prevede che per lavori di importo inferiore a *Euro 40.000,00* si possa procedere con affidamento diretto;

**Richiamato** l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta

del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

**Vista** la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

**Vista** la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9. D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. Per l'anno 2014;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## DETERMINA

**DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI APPROVARE** l'esecuzione dei lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica, per il consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo, meglio evidenziati nella relazione tecnica riportata in premessa, a firma del geom. Antonio Moreo;

**DI DARE ATTO** che i lavori di cui sopra, sono affidati ricorrendo al sistema in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia, approvato dal C.C. con deliberazione n. 77 del 06/11/2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 86 del 20/12/2007;

**DI AFFIDARE**, per i motivi indicati in premessa, i lavori predetti alle ditte sotto indicate e nello specifico:

- **Aimag S.p.A.** con sede legale in via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.IVA 00664670361, ente gestore delle sottoreti, **l'intervento diretto, con propria attrezzatura specifica e manodopera specializzata**, per l'importo complessivo di Euro 3.179,80 più IVA 10% pari a Euro 317,98 per un totale di Euro 3.497,78 - Codice CIG:

**ZB411A5C8D;**

- **Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l.**, con sede in Via A. Pitentino n. 10/12, 46010 Levata di Curtatone (MN), C.F. e P.IVA 01293110209, le prove di laboratorio relative alla resistenza a compressione dei cubetti di calcestruzzo e le prove di trazione e piegamento delle barre in acciaio utilizzate nei getti del cemento armato, per l'importo complessivo di Euro 203,00 più IVA 22% pari a Euro 44,66 per un totale di Euro 247,6 - Codice CIG: **ZE011A5E9B;**

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, quanto segue:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è il miglioramento della funzionalità della rete idrica in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo;
- l'oggetto del contratto è: lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica;
- la modalità di scelta del contraente è il sistema in economia mediante affidamento diretto, come sopra indicato;
- la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione;
- le imprese assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

**DI FAR FIRMARE** alle imprese sopracitate copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

**DI DARE ATTO** che:

- la spesa complessiva di Euro 3.745,44 derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto di consolidamento di due piccoli ponti di cui all'oggetto;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 3.745,44 nell'esercizio 2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di Euro 3.745,44 con imputazione al capitolo 3477 ad oggetto "Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale" (Codice Siope 002102) del PEG 2014, dove si trova la necessaria disponibilità;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità;

**DI RIDETERMINARE** il quadro economico dei lavori approvato con determinazione nr. 189 del 05/07/2014, come segue nelle parti evidenziate:

**QUADRO ECONOMICO**

**LAVORI A CORPO**

<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE CORPO D'OPERA</b>	<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>
C01	Via Vaccheria - Scolo S. Michele		
C02	Via Morello Mezzo - Scolo Arginetto		
C03	Ripristino sede stradale via Vaccheria		

C04	Ripristino sede stradale via Morello Mezzo		
	<i>IMPORTO PARZIALE LAVORI A CORPO (esclusi oneri sicurezza)</i>		
	IMPORTO PARZIALE LAVORI IN ECONOMIA di cui:		
	Lavori (L) al netto dei costi (CP) e (CS) (soggetto a ribasso)	28.794,61	28.794,61
	Costo del personale (CP) (non soggetto a ribasso)	10.713,11	10.713,11
	Costi di sicurezza aziendali (CS) (non soggetto a ribasso)	637,91	637,91
	Oneri della sicurezza A CORPO (non soggetto a ribasso)	1.774,19	1.774,19
	<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso)</i>	28.794,61	28.794,61
	<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (non soggetto a ribasso)</i>	13.125,21	13.125,21
	<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza)</i>	41.919,82	41.919,82
	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
	IVA (10%) su lavori e oneri sicurezza	4.191,98	4.191,98
	Imprevisti	<b>2.582,50</b>	<b>0</b>
	<b>Lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica (IVA compresa)</b>	<b>0</b>	<b>2.582,50</b>
	Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006	318,03	318,03
	Contributo autorità Vigilanza	30,00	30,00
	Spese tecniche (IVA e CNAPAI incluse) relative a:		
	Incarichi di progettazione, necessarie attività preliminari, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	7.293,65	7.293,65
	Spese incarico geologo e indagini geologiche (iva e cassa previdenziale inclusa)	1.871,58	1.871,58
	Spese incarico per collaudo statico (iva e cassa previdenziale inclusa)	1.268,80	1.268,80
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (iva e cassa previdenziale inclusa)	<b>1.481,20</b>	<b>318,26</b>
	<b>Prove di laboratorio (IVA compresa)</b>	<b>0</b>	<b>1162,94</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	19.037,74	19.037,74
	<b>ECONOMIE</b>	12.164,02	12.164,02
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>73.121,58</b>	<b>73.121,58</b>

#### DI DARE ATTO altresì:

- che gli aggiudicatari e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC ex AVCP.

Concetta Colarusso

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\STRADE\PONTICELLO VIA MORELLO MEZZO (su canale di scolo)\APPALTO UNICO PER DUE PONTI\VARIE\Determina lavori imprevisti Aimag.rtf

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Oggetto: consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo. Affidamento lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica. Lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica - Codice CIG: ZB411A5C8D Prove di laboratorio - Codice CIG: ZE011A5E9B

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2014	3497.78		3477		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	241	6		2102
	Descrizione			Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale		
	Codice Creditore					
	CIG	ZB411A5C8D		CUP	J37H14000330004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2014	247.66		3477		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	241	7		2102
	Descrizione			Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE011A5E9B		CUP	J37H14000330004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 313 DEL 19/11/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 19/11/2014

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Giacomo Spatazza**





Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Oggetto: consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in Via Morello di Mezzo. Affidamento lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica. Lavori propedeutici alla funzionalità della rete idrica - Codice CIG: ZB411A5C8D Prove di laboratorio - Codice CIG: ZE011A5E9B** ”, n° 94 del registro di Settore in data 11/11/2014

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 19/11/2014 al giorno 04/12/2014.