



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 366 del 22/12/2020

Registro del Settore
N. 178 del 18/12/2020

Oggetto: **Lavori di realizzazione di un "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche". Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa. (CUP J33D20000100001 - CIG 8358101B21).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta comunale n. 132 del 17/12/2020 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e l'atto di sottomissione, relativa ai *Lavori di realizzazione di un "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche"* (CUP J33D20000100001) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, per l'importo di Euro 7.939,89 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 24,897%), dando atto che sulle lavorazioni della variante non sono necessari ulteriori oneri per la sicurezza, oltre IVA, redatta dal direttore dei lavori, Arch. Beatrice Celli del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità;
- l'importo contrattuale dei lavori risulta pertanto elevato da Euro 62.060,23 ad Euro 70.000,12 di cui Euro 64.910,22 per lavori ed Euro 5.089,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 4% pari ad Euro 2.800,00 per complessivi Euro 72.800,12 - IVA compresa -, come evidenziato nel quadro economico rimodulato, approvato con la citata delibera;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 7.939,89 oltre IVA al 4% pari ad Euro 317,60 in totale Euro 8.257,48 (IVA compresa);

Dato atto che con l'approvazione della suddetta variante risulta modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori, che passa da Euro 90.000,00 a Euro 98.257,48;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro 98.257,48 - trova copertura finanziaria per Euro 90.000,00 con imputazione al Cap. 3090 denominato "*Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale*" e per Euro 8.257,48 con imputazione al Cap. 3489 denominato "*Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione*" del Bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022", con la quale sono stati stanziati Euro 90.000,00 per l'intervento di cui si tratta;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022", con la quale

sono stati stanziati Euro 25.000,00 per gli interventi all'illuminazione pubblica in Via Matteotti, oggetto della perizia di variante suppletiva dei lavori in oggetto;

- Deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 03/12/2020, con la quale è stata approvata la Variazione al P.E.G. 2020/2022 conseguente alla sopra citata Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai *Lavori di realizzazione di un "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche"* redatta dal direttore dei lavori, Arch. Beatrice Celli del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità, approvata con Delibera della Giunta comunale n. 132 del 17/12/2020, per l'importo di **Euro 7.939,89** (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 24,897%), dando atto che sulle lavorazioni della variante non sono necessari ulteriori oneri per la sicurezza, oltre IVA al 4% pari ad Euro 317,60 in totale Euro 8.257,48 (IVA compresa), all'impresa Edil Moaf Srl, codice fiscale e partita iva n. 03128850611, con sede in Via S. Antonio Abate n. 65, c.a.p. 81030 Gricignano di Aversa (CE), agli stessi patti e condizioni del contratto principale (*Repertorio n. 8, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi (MO) Serie: IT Numero: 21274 del 25/09/2020*), nonché ai nuovi prezzi stabiliti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi e come concordato nell'atto di sottomissione, Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 62.060,23 ad **Euro 70.000,12** di cui Euro 64.910,22 per lavori ed Euro 5.089,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 4% pari ad Euro 2.800,00 per complessivi Euro 72.800,12 - IVA compresa;

di stabilire che:

- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall'Elenco prezzi unitari e dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 18/06/2020, nonché degli elaborati di Variante approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 132/2020;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

di impegnare la spesa complessiva di **Euro 8.257,48** (IVA compresa) a favore dell'impresa Edil Moaf Srl (codice fiscale e partita iva n. 03128850611), con imputazione al Cap. 3489 denominato “*Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione*” del Bilancio 2020 (CIG **8358101B21**);

di dare atto che il quadro economico dell'intervento, così come modificato con la Delibera della Giunta Comunale n. 132 del 17/12/2020, è il seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO AGGIUDICATO IN VARIANTE (Euro)
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 56 970,33
	LAVORI IN VARIANTE	€ 7 939,89
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 5 089,90
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 70 000,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (4%)	€ 2 800,00
	PER MAGGIORI LAVORAZIONI/IMPREVISTI/ALTRO	€ 4 197,08
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 1 618,92
	RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CSE(COMPENSIVO DI IVA E ONERI)	€ 0,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)	€ 19 641,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 28 257,36
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 98 257,48

- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 8.257,48** nell'anno 2020;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

L'istruttore
Barbara Re

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche". Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa. (CUP J33D20000100001 - CIG 8358101B21).

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2020	8257.48	3489		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
		U			
	Descrizione		Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione		
	Codice Creditore				
	CIG	8358101B21	CUP	J33D20000100001	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note	Lavori di realizzazione di un "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche". Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa. (CUP J33D20000100001 - CIG 8358101B21).			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 366 DEL 22/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 22/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di realizzazione di un "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche". Affidamento perizia di variante suppletiva e contestuale impegno di spesa. (CUP J33D20000100001 - CIG 8358101B21).**”, n° 178 del registro di Settore in data 18/12/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 23/12/2020 al giorno 07/01/2021.