



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 363 del 23/12/2016**

Registro del Settore  
N. 134 del 19/12/2016

**Oggetto:** **Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J31B14000020004 codice CIG 6502176560**

**Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J31B14000020004- codice CIG 6502176560**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Premesso** che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, relativa all'intervento "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa", per l'importo di Euro 10.087,42 oltre IVA 10% pari a Euro 1.008,74 in totale **Euro 11.096,16** al netto del ribasso d'asta del 19,511% offerto in sede di gara, redatta dal direttore dei lavori Ing. Fabio Ferrini, con studio professionale in Modena, incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 81 del 17/03/2015 (**CIG Z4212E5F2B**); l'importo contrattuale dei lavori risulta pertanto elevato da Euro 209.171,46 ad Euro 219.258,88 (di cui Euro 206.229,59 per lavori ed Euro 13.029,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% pari ad Euro 21.925,89 e così per complessivi Euro 241.184,77 - IVA 10% compresa - come evidenziato nel quadro economico rimodulato così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
- è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Ferrini, per l'importo di Euro 2.500,00 più oneri di legge (4%) e Iva (22%) pari ad Euro 672,00 e così per complessivi **Euro 3.172,00**;
- la variante non prevede una spesa per accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/06;

**Dato atto** che:

- con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante non viene modificato l'importo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad Euro 345.000,00 IVA compresa;
- per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive sono stabiliti **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, deve perciò essere prorogato di **20 (venti) giorni** dal termine dell'ultimazione dei lavori;

**Atteso** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 14.268,16** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto nelle somme a disposizione risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, utilizzabili al 50% (50% di 47.546,00 pari a 23.773,00) ai sensi dell'art. 132 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 163/2006.

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il D.P.R. n° 207/2010, richiamati ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 161 del D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il

Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**Di ritenere** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**Di affidare** le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera relativa alla "*Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa*", approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2016, per l'importo di Euro 10.087,42 oltre IVA 10% pari a Euro 1.008,74 in totale **Euro 11.096,16** (al netto del ribasso d'asta del 19,511% offerto in sede di gara) all'impresa Falcomer S.r.l. con sede legale in via Carrozzani n. 14, 30027 San Donà di Piave (VE), C.F. e P.Iva n° 02882720275, affidataria dell'appalto principale, ai prezzi stabiliti nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**Di dare atto** che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 209.171,46 ad Euro 219.258,88 (di cui Euro 206.229,59 per lavori ed Euro 13.029,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva 10% pari ad Euro 21.925,89 e così per complessivi Euro 241.184,77;

**Di stabilire** che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

**Di impegnare** la spesa complessiva di **Euro 14.268,16** con imputazione al Cap. 3471/6 denominato "Realizzazione rotatoria in via Corte – via Gambisa" del PEG 2016 dove si trova la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto ad **Euro 11.096,16** (IVA 10% compresa) a favore dell'impresa Falcomer S.r.l. per l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG **6502176560**);
- quanto a **Euro 3.172,00** (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi) a titolo di integrazione del compenso, calcolato sull'importo progettuale di perizia, per progettazione e

direzione lavori dovuto al Direttore dei Lavori Ing. Fabio Ferrini, con studio professionale in Modena, a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera dei lavori in oggetto (CIG **Z4212E5F2B**);

**Di dare atto che:**

- la spesa complessiva di **Euro 14.268,16** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2016 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la fine dell'esecuzione dei lavori di variante e dei servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 14.268,16** nell'anno 2016;
- l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori previsti negli elaborati di variante, che non eccedono il quinto d'obbligo, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale (registrato all'Agenzia delle Entrate di Carpi al n. 2878 del 29/04/2016) con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'Ufficio LL.PP.;

**Di provvedere** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, una volta riscontrata la regolarità;

**Di dare atto che:**

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore  
Alessia Lupi

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J31B14000020004 codice CIG 6502176560

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2016	11096.16	3471		6
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	U	303	3		2102
	<b>Descrizione</b>		Realizzazione rotatoria in via Corte via Gambisa		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	6502176560	<b>CUP</b>	J31B14000020004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2016	3172	3471		6
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	U	303	4		2102
	<b>Descrizione</b>		Realizzazione rotatoria in via Corte via Gambisa		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z4212E5F2B	<b>CUP</b>	J31B14000020004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 363 DEL 23/12/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 23/12/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa" - Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J31B14000020004 codice CIG 6502176560** ”, n° 134 del registro di Settore in data 19/12/2016

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 27/12/2016 al giorno 11/01/2017.