



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 62 del 12/03/2021

Registro del Settore
N. 29 del 08/03/2021

Oggetto: Lavori di "messa a norma degli impianti allo stadio Stefanini" CUP J39H19000400004 CIG ZBD2E39079 - Affidamento lavori aggiuntivi e modifica al contratto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

- Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Premesso che:

- con Determinazione n. 318 del 25/11/2020, veniva affidato l'appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini, (CUP: J39H19000400004 CIG: ZBD2E39079) alla ditta IPS IMPIANTI SRL con sede in via Nenni, n.61 Mantova, P. IVA 02251330201, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 15472/2020, che prevede una spesa di Euro 7.360,98 oltre IVA 22% pari ad Euro 1.619,42 in totale Euro 8.980,40 corrispondenti al ribasso offerto del 5,97% (cinque/97) sull'importo a base di gara soggetto a sconto;

- in data 28/12/2020 veniva stipulato il relativo Contratto d'appalto;

Considerato che in procinto dell'inizio lavori si riscontrava la necessità di eseguire modifiche e aggiunte alle lavorazioni di adeguamento dell'impianto termico ed elettrico ai fini di presentare SCIA art. 2 comma 7 DPR 151/2011 e DM 2 agosto 2012;

Dato atto che con Determinazione a contrarre n. 370 del 24/12/2020, si dava atto che la spesa relativa ai lavori aggiuntivi di adeguamento dell'impianto elettrico dello Stadio Stefanini al fine di presentare la pratica SCIA ai sensi dell'art. 2 comma 7 DPR 151/2011 e DM 2 agosto 2012, ammontava a Euro 12.472,73;

Vista la perizia suppletiva di variante presentata con prot. 3774 del 04/03/2021 dallo studio di progettazione IS Ingegneria e servizi srls, composta dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati

Impianti termici: rilievo esistente e interventi di messa a norma

Impianti elettrici: interventi di messa a norma

Impianti elettrici: interventi su quadro elettrico locale accessori/spogliatoi

Impianti elettrici: interventi su quadro elettrico generale

Computo Metrico Estimativo

Quadro di raffronto
Atto di sottomissione
Verbale di concordamento nuovi prezzi

Considerato che

- l'importo delle maggiori lavorazioni pari ad euro 6.054,47 al netto di iva comportano un incremento del valore di contratto;
- l'importo complessivo dell'intervento risulta pari ad euro 13.415,45 oltre ad iva al 22%, per un totale complessivo di euro 16.366,85;

Rilevato che la modifica contrattuale rientra nel caso ammesso dall'art. 106 comma 1 lettera e) del Dlgs 50/2016 e smi, in quanto le opere supplementari, che si sono rese necessarie, non sono sostanziali ai sensi del comma 4;

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento, Ing. Salvatore Falbo, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, visti gli elaborati di perizia, conferma le cause, condizioni e presupposti per la presente variante contenuti nella perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori;

Preso atto

- che l'emergenza COVID-19 comporta forti limitazioni dell'azione amministrativa nei procedimenti amministrativi anche a causa delle difficoltà di operare i necessari sopralluoghi con ulteriori potenziali operatori economici;
- che le maggiori lavorazioni risultano strettamente connesse alle opere di cui all'appalto originario e pertanto, avere un unico operatore economico consente altresì di individuare in modo univoco il soggetto responsabile per vizi occulti e non riscontrabili nel breve periodo;

Ritenuto pertanto opportuno affidare le maggiori opere alla ditta IPS IMPIANTI SRL con sede in via Nenni, n.61 Mantova, P. IVA 02251330201, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo un'integrazione all'importo contrattuale dei lavori di € 6.054,47 al netto di iva;

Dato atto che per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n° 2 giorni naturali e consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

Visto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dal sig. Luigi Badinelli, Amministratore Delegato della società IPS IMPIANTI SRL con sede in via Nenni, n.61 Mantova, P. IVA 02251330201, dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Violetta e dal Rup Ing. Salvatore Falbo, agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Visto il parere espresso, prot.n.3021/2021 dalla Società di Ingegneria Archiving S.r.l., incaricata per la presentazione della SCIA art. 2 comma 7 DPR 151/2011 e DM 2 agosto 2012, relativamente ai lavori in oggetto progettati dallo studio IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S;

Dato atto che:

con Determina Dirigenziale n° 82 del 25/03/2019, a seguito di procedura negoziata, si affidava l'incarico professionale relativo dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini (Codice CIG: Z3C270E9B0) allo studio IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S, il cui importo ammonta a seguito delle modifiche a netti Euro 4.327,69 oltre oneri previdenziali al 4% corrispondenti ed iva al 22%;

alla parcella di variante, redatta secondo le tabelle ministeriali del DM 17/06/2016 è stato applicato lo sconto offerto in sede di gara;

la variante prevede una maggiore spesa per competenze tecniche di progettazione e direzione lavori pari a Euro 1.090,36 (al netto del ribasso d'asta) oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%) pari ad Euro 293,09 per totali **Euro 1.383,45** come da quadro economico allegato;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro 8.769,90 trova copertura finanziaria al cap. 3004/2 "Manutenzione straordinaria edifici";

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di affidare le opere aggiuntive di cui alla perizia di variante prot.n. 3774 del 04/03/2021, relative ai Lavori di "messa a norma degli impianti allo stadio

Stefanini”, alla ditta IPS IMPIANTI SRL con sede in via Nenni, n.61 Mantova, P. IVA 02251330201, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 per l’importo di Euro 6.054,47 oltre 22% iva di Euro 1.331,98 per un totale di Euro **7.386,45** agli stessi patti e condizioni del contratto principale (CUP J39H19000370004 – CIG ZBD2E39079),

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro **8.980,40** a Euro **16.366,85** iva al 22% compresa;

Di stabilire che per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Di rideterminare il Quadro Economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA IMPIANTO STADIO STEFANINI				
A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	importo post gara	importo variante I
A.1.1	Messa a norma impianti elettrici e termici cap. 3406	€ 7.828,33	€ 7.360,98	€ 7.360,98
	<i>totale A.1 - Importo dei lavori</i>	€ 7.828,33	€ 7.360,98	€ 7.360,98
A.1.2	Opere di variante n.1			€ 6.054,47
	<i>totale A.1 - Importo dei lavori</i>			€ 6.054,47
	totale somme capo A			€ 13.415,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	imprevisti e accantonamenti cap. 3406	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
B.4	Incentivo cap. 3406	€ 156,57	€ 156,57	€ 156,57
B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva cap. 3486	€ 3.395,00	€ 3.395,00	€ 3.395,00
B.6	direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 902,33	€ 902,33	€ 902,33
B.7	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,63	€ 30,63	€ 30,63
B.8	Spese tecniche variante n.1			€ 1.090,36
	totale somme a disposizione	€ 4.684,53	€ 4.684,53	€ 5.574,89

C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A 1.1 (22%) cap. 3406	€ 1.722,23	€ 1.619,42	€ 1.619,42
C.1.1	IVA SU A 1.2 (22%) cap. 3004/2			€ 1.331,98
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap. 3406	€ 44,00	€ 44,00	€ 0,00
C.4	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%) cap. 3486	€ 912,58	€ 912,58	€ 912,58
C.5	IVA E CASSA SU B.7 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,23	€ 8,23	€ 8,23
C.6	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 242,55	€ 242,55	€ 242,55
	IVA su B.8 (4%+22%)		€ 0,00	€ 293,09
	<i>totale iva</i>	€ 2.929,59	€ 2.826,77	€ 4.407,84
	<i>Economie dovute al ribasso d'asta</i>		€ 570,17	€ 0,00
	<u>TOTALE INTERVENTO</u>	€ 15.442,44	€ 15.442,44	€ 23.398,18

Di sub impegnare la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari ad Euro **8.769,90** (IVA inclusa) con imputazione al Cap. 3004/2 denominato "Manutenzione straordinaria edifici" del Bilancio 2020-2022, dove si trova la necessaria disponibilità come segue:

-quanto ad Euro **7.386,45** (IVA 22% compresa) a favore della ditta IPS IMPIANTI SRL, per l'esecuzione dei lavori suppletivi sull'impegno di spesa n. 702/2020, (CIG ZBD2E39079);

- quanto ad Euro **1.383,45** (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi) a titolo di integrazione del compenso, calcolato sull'importo progettuale di perizia, per progettazione e direzione lavori a favore di IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S (CIG: Z3C270E9B0) sull'impegno di spesa 702/2020

Di dare atto che:

- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **8.769,90** nell'anno 2021;

- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n° 2 giorni naturali e consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive

modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di "messa a norma degli impianti allo stadio Stefanini" CUP J39H19000400004
CIG ZBD2E39079 - Affidamento lavori aggiuntivi e modifica al contratto

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	7386.45		3004		2
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	702	1		
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZBD2E39079		CUP	J39H19000400004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di "messa a norma degli impianti allo stadio Stefanini" CUP J39H19000400004 CIG ZBD2E39079 - Affidamento lavori aggiuntivi e modifica al contratto				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2021	1383.45		3004		2
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	702	2		
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z3C270E9B0		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di "messa a norma degli impianti allo stadio Stefanini" CUP J39H19000400004 CIG ZBD2E39079 - Affidamento lavori aggiuntivi e modifica al contratto				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 62 DEL 12/03/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 12/03/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di "messa a norma degli impianti allo stadio Stefanini" CUP J39H19000400004 CIG ZBD2E39079 - Affidamento lavori aggiuntivi e modifica al contratto**”, n° 29 del registro di Settore in data 08/03/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 16/03/2021 al giorno 31/03/2021.