



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 209 del 30/07/2021

Registro del Settore
N. 111 del 30/07/2021

**Oggetto: Lavori di realizzazione di nuove recinzioni
presso lo Stadio Stefanini, Soliera (Mo) CIG
ZE23200B39 CUP J37H21003080004 -
Affidamento lavori aggiuntivi**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 16/06/2021 veniva affidata alla ditta: S.I.R. snc, con sede a Bologna in Via Caduti di Casteldebole,3/f Partita Iva 00401900378 la realizzazione di Nuove Recinzioni da realizzare presso lo Stadio Stefanini CIG ZE23200B39 CUP J37H21003080004 per l'importo di Euro 10.890,00, oltre € 600,00 per oneri della sicurezza oltre € 2.527,80 per iva al 22% per un totale di Euro 14.017,80

- in data 18/06/2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei lavori sopra riportati;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire maggiori opere, analoghe alle lavorazioni poste a base di gara, per la sicurezza degli utenti che usufruiscono del campo sportivo sito a Limidi, ovvero di realizzare la continuazione della recinzione esistente sita a nord-est del centro polivalente Limidi in Via Gambisa 600;

Preso atto del parere di assenso del Consorzio di Bonifica alla realizzazione di posa di una recinzione al di fuori dell'area di rispetto dello scolo Gambisa a servizio del centro sportivo polivalente di via Gambisa n. 600, loc. limidi, censito ai mappali 75-76-77-79-80-105-129-347 del foglio 13 in comune di Soliera, con la prescrizione che la recinzione venga realizzata alla distanza minima di m 5,10 dal ciglio dello Scolo Gambisa e i plinti di fondazione siano totalmente interrati;

Verificato che:

- le motivazioni alla base della Variante suppletiva sono riconducibili, a quanto previsto all'art. 106 comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett.a), i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Considerato che nella procedura di invito a formulare offerta, si prevedeva la possibilità di apportare modifiche al contratto, ai sensi della rt. 106, c.1 lett. a) del Dlgs 50/16 e smi, come modificato dal DL 76/20 e smi, nel caso in cui, durante la vigenza del

contratto, fosse riscontrata la necessità di procedere ad effettuare lavorazioni analoghe a quelle poste a base di gara nel limite contrattuale di euro 40.000,00.

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento, Ing. Salvatore Falbo, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016,

Preso atto che la ditta aggiudicataria S.I.R. snc, con sede a Bologna in Via Caduti di Casteldebole,3/f Partita Iva 00401900378 a seguito di formale richiesta, comunicava con nota 10790/2021 del 05/07/2021 la propria disponibilità ad effettuare le maggiori lavorazioni alle stesse condizioni del contratto in essere;

Considerato che:

è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;

è necessario impegnare la spesa di Euro 8.522,00 per lavori di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% pari ad Euro 1.874,84 per un totale di Euro 10.396,84, al netto del ribasso del 1%

Dato atto che:

l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da **Euro 14.017,80** ad **Euro 24.414,64** IVA 22% inclusa;

la spesa complessiva derivante dalla maggior spesa per i lavori approvati dal presente atto trova copertura finanziaria per euro **10.396,84** al cap. 3406, ad oggetto "Manutenzione straordinaria centri sportivi",

per l'esecuzione delle opere sono necessari 60 giorni di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato nel giorno 16/10/2021 compreso.

la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito nel preventivo prot.n. 10790/2021 del 05/07/2021, che qui si intende integralmente richiamato:

l'importo suppletivo dei lavori verrà liquidato in una unica soluzione, unitamente alla rata di saldo;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente

determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di affidare le opere suppletive di cui al preventivo prot.n. 10790/2021 del 05/07/2021, ai "lavori di realizzazione di Nuove Recinzioni da realizzare presso lo Stadio Stefanini, Soliera (Mo) CIG ZE23200B39 CUP J37H21003080004, dell'importo di 8.522,00 per lavori di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% pari ad Euro 1.874,84 per un totale di Euro 10.396,84, al netto del ribasso del 1% ; all'impresa S.I.R. snc, con sede a Bologna in Via Caduti di Casteldebole,3/f Partita Iva 00401900378 ai prezzi stabiliti nel preventivo prot.n. 10790/2021 del 05/07/2021 e alle condizioni del contratto principale;

Di dare atto che:

l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da **Euro 14.017,80** ad **Euro 24.414,64** IVA 22% inclusa;

la spesa complessiva derivante dalla maggior spesa per i lavori approvati dal presente atto trova copertura finanziaria per euro **10.396,84** al cap. 3406, ad oggetto "Manutenzione straordinaria centri sportivi",

Di stabilire che:

- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità al preventivo prot.n. 10790/2021 del 05/07/2021 e alle condizioni del contratto principale;
- per l'esecuzione delle opere sono necessari 60 giorni di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato nel giorno 16/10/2021 compreso.
- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito nel preventivo prot.n. 10790/2021 del 05/07/2021, che qui si intende integralmente richiamato;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

- le variazioni riguardano categorie di lavorazioni previste;

Di impegnare la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari ad **Euro 10.396,84** con imputazione al cap. 3406 denominato "Manutenzione straordinaria centri sportivi", del Bilancio 2020-2022, dove si trova la necessaria disponibilità; CIG ZE23200B39 CUP J37H21003080004

Di dare atto che:

- l'importo suppletivo di Euro **10.396,84** verrà liquidato in una unica soluzione, unitamente alla rata di saldo;

- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **10.396,84** nell'anno 2021;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura,

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

L'istruttore
Beatrice Preziosi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuove recinzioni presso lo Stadio Stefanini, Soliera (Mo) CIG
ZE23200B39 CUP J37H21003080004 - Affidamento lavori aggiuntivi

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	10396.84		3406		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	514			
	Descrizione			Manutenzione straordinaria centri sportivi		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE23200B39		CUP	J37H21003080004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di realizzazione di nuove recinzioni presso lo Stadio Stefanini, Soliera (Mo) CIG ZE23200B39 CUP J37H21003080004 - Affidamento lavori aggiuntivi				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 209 DEL 30/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/07/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Lavori di realizzazione di nuove recinzioni presso lo Stadio Stefanini,
Soliera (Mo) CIG ZE23200B39 CUP J37H21003080004 - Affidamento lavori
aggiuntivi**”, n° 111 del registro di Settore in data 30/07/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 02/08/2021 al giorno 17/08/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.