



Registro Generale N. 235/2023 del 04/08/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

OGGETTO: "Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022" (CUP J31B20000050004 - CIG 9401693A7E) - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE E INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZI TECNICI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

Premessoche:

- con Delibera della Giunta Comunale deliberata n. 81 del 03/08/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto "*Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022*" (CUP J31B20000050004 – CIG: 9401693A7E), senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Ferrini dello STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, codice fiscale FRRFBA69C08F257T e P.IVA n. 02507130363, per Euro 56.001,36 (comprensivi di oneri della sicurezza) che, al netto del ribasso di gara del 11,37%, risulta pari ad **Euro 47.780,84 (comprensivi di oneri della sicurezza)**, oltre IVA al 22% pari ad Euro 10.511,79 in totale Euro 58.292,63;
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa ALEXIA COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.Iva n. 02605880208), con sede in Via Parmense n. 54, c.a.p. 46034 Borgo Virgilio Prov. (MN) con Determinazione n. 287 del 19/12/2022, viene elevato da Euro 532.931,54 ad **Euro 580.712,38** di cui Euro 558.467,33 per lavori ed Euro 22.245,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 127.756,72, per complessivi **Euro 708.469,10**, come evidenziato nel quadro economico rimodulato con la citata delibera;
- con l'approvazione della suddetta variante non viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad **Euro 800.000,00** che rimane invariato;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n. **25 (venticinque) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale fissato in giorni 150 e quindi prolungato a 175 giorni complessivi;

Considerato:

- che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 58.292,62 (IVA compresa);
- che a seguito dell'approvazione di detta variante si procede all'integrazione dell'incarico all' Ing. Fabio Ferrini dello STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, codice fiscale FRRFBA69C08F257T e P.IVA n. 02507130363, per l'integrazione di Euro 3.159,72, oltre oneri e IVA per un totale di Euro 4.009,05 per la redazione della perizia stessa;

Atteso che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 62.301,67** per lavori ed **Euro 4.009,05** per spese tecniche:

- trova copertura nelle somme a disposizione derivanti da ribasso di gara/imprevisti del quadro economico, così come rideterminato con Delibera della Giunta comunale n. 81 del 03/08/2023;
- trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato "*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*" del Bilancio 2023;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - assegnazione risorse;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai *“Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022”* (CUP J31B20000050004 – CIG: 9401693A7E), redatta dal direttore dei lavori Ing. Fabio Ferrini dello STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, codice fiscale FRRFBA69C08F257T e P.IVA n. 02507130363, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro 56.001,36 che, al netto del ribasso di gara del 11,37%, risulta pari ad **Euro 49.634,01** oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% pari ad Euro 10.511,78 per un totale di **Euro 58.292,63** all'impresa ALEXIA COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.Iva n. 02605880208), con sede in Via Parmense n. 54, c.a.p. 46034 Borgo Virgilio Prov. (MN), agli stessi patti e condizioni del contratto principale (*stipulato in data 21/02/2023, Repertorio n. 2 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 4255 del 23/02/2023 Serie 1T*), nonché dell'atto di sottomissione ed elaborati di Variante, approvati con Delibera della Giunta comunale n. 81 del 03/08/2023, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevata da Euro 532.931,54 ad **Euro 580.712,38** di cui Euro 558.467,33 per lavori ed Euro 22.245,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 127.756,72, per complessivi **Euro 708.469,10**;

di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 25 (venticinque) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 150 (centocinquanta) viene prolungato a 175 (centosettantacinque) giorni complessivi;

di dare atto che a seguito della redazione della perizia di variante suppletiva in progetto, si procede all'integrazione dell'incarico (di cui rif. det. 370/2021- contratto Rep. 08/2022 - CIG: Z25341E69C) dei servizi tecnici espletati dall' Ing. Fabio Ferrini dello STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, codice fiscale FRRFBA69C08F257T e P.IVA n. 02507130363, per Euro 3.159,72 oltre oneri (cassa 4% ed IVA 22%), per un totale di Euro 4.009,05;

di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, trova copertura nelle somme a disposizione derivanti da ribasso di gara/imprevisti del quadro economico di seguito riportato, così come rimodulato con Delibera della Giunta comunale n. 81 del 03/08/2023:

	DESCRIZIONE	AGG. POST VARIANTE IMPORTO (Euro)
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A1	LAVORI A MISURA	€ 558.467,33
A2	ONERI SICUREZZA A MISURA	€ 22.245,05
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A	€ 580.712,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IMPREVISTI (al lordo dell'IVA)	€ -
B2	SPESE PER ALLACCI E FORNITURE (al lordo dell'IVA)	€ 3.000,00
	TOTALE B	€ 3.000,00
C	SPESE TECNICHE	
C1	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 11.964,16
C2	Contributo ANAC	€ -
C3	SPESE TECNICHE: progettazione, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, certificato di regolare esecuzione, al lordo degli oneri ed al netto del ribasso di gara (COMPR. CASSA 4% + IVA 22%)	€ 22.310,24
C4	ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE: progettazione, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, certificato di regolare esecuzione, al lordo degli oneri ed al netto del ribasso di gara (COMPR. CASSA 4% + IVA 22%)	€ 6.407,98
	ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE VARIANTE	€ 3.159,72
	ONERI SPESE TECNICHE 4%	€ 1.275,12
	TOTALE C	€ 45.117,22
D	IVA	
	IVA 22% SU LAVORI (A)	€ 127.756,72
	IVA 22% SPESE TECNICHE	€ 7.293,67
	TOTALE D	€ 135.050,39



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B + C + D		€	183.167,61
	Ribasso di gara - Economie (Iva compresa)	€	36.120,01
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C+D)	€	800.000,00

di dare atto che la maggiore spesa complessiva di **Euro 62.301,68**, di cui euro 47.780,84 per lavori ed oneri sicurezza, euro 10.511,79 per iva al 22% sui lavori e sicurezza, euro 3.159,72 per spese tecniche ed euro 849,33 per IVA/oneri spese tecniche, trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato “*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*” del Bilancio 2021, all'impegno di spesa n. 109/2023;

di sub-impegnare l'imp. 109/2023 come a seguito riportato:

- per Euro 58.292,63 per ulteriori lavori approvati con variante, alla ditta ALEXIA COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.Iva n. 02605880208), con sede in Via Parmense n. 54, c.a.p. 46034 Borgo Virgilio Prov. (MN);
- per Euro 4.009,05 per integrazione spese tecniche a Ing. Fabio Ferrini dello STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, codice fiscale FRRFBA69C08F257T e P.IVA n. 02507130363;

di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: "Miglioramento intersezione stradale e manutenzione strade 2022" (CUP J31B20000050004 - CIG 9401693A7E) - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE E INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZI TECNICI

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
58.292,62	2.02.01.09.012	3471003	2023	9401693A7E J31B20000050004	00109.001
4.009,05	2.02.01.09.012	3471003	2023	9401693A7E J31B20000050004	00109.002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

04/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa