



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 185 del 22/06/2019

Registro del Settore

N. 75 del 21/06/2019

Oggetto: **Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.**

Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera – primo stralcio (CUP: J33G14000200004 – CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti atti:

- delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione anno 2019;
- delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019-2021;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n. 129 del 21/12/2017 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo (unico livello) dei suddetti “*Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera – primo stralcio*”, redatto dal Raggruppamento DELTA-ES (*mandatario*) - Arch. Michele Bondanelli e Geol. Antonio Mucchi (*mandanti*), con sede in Via Galilei n° 9, 44121 Ferrara, per la spesa complessiva di quadro economico pari ad **Euro 650.000,00** ;
- con Determinazione n. 282 del 28/09/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei “*Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera – primo stralcio*” all'impresa CO.GE.CO. srl con sede in via Valle n.162 – 03032 Arce (FR) P.IVA 02820000608, per un importo di aggiudicazione di Euro 428.625,31 (risultante dal ribasso del 12,850 % sull'importo a base di gara e ribassabile di Euro 491.824,80 per lavori) a cui si sommano Euro 20.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **Euro 448.725,31** , oltre IVA 10% pari ad Euro 44.872,53 per un totale complessivo di Euro 493.597,84;
- in data 15/11/2018 è stato stipulato il Contratto d'appalto, Repertorio n. 11 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 8622 del 20/11/2018;
- con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n. 116 del 08/11/2018 è stato approvato l'adeguamento del progetto esecutivo composto dagli elaborati relativi all'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria CO.GE.CO. SRL - via Valle n.162 – 03032 Arce (FR) - P.IVA 02820000608 , a firma dell'Ing. Alessandra Rossi iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone al n° 1987 dal 20/01/2009; confermando l'importo contrattuale dei lavori pari ad Euro 448.725,31, nonché l'importo di quadro economico pari ad Euro 650.000,00;
- in data 15/11/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori da parte del

Direttore dei Lavori Ing. Alberto Bassi incaricato con Determinazione n. 221 del 13/08/2015;

Dato atto che:

- con relazione prot 6353 in data 23/04/2019 il Direttore dei Lavori Ing. Alberto Bassi, conservata agli atti dell'ufficio tecnico, ha segnalato la necessità di eseguire prestazioni non previste in contratto;
- con Delibera Giunta Comunale nr. 56 del 16/05/2019 la Giunta Comunale ha approvato la "Perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" dell'importo di **Euro 54.650,47** di cui Euro 48.983,89 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,85%) ed Euro 5.666,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al 12,18% dell'importo contrattuale, oltre IVA 10% pari a Euro 5.465,05 in totale Euro 60.115,52; redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Bassi del Raggruppamento DELTA-ES (*mandatario*) - Arch. Michele Bondanelli e Geol. Antonio Mucchi (*mandanti*), incaricato con Determinazione n. 221 del 13/08/2015;
- l'importo contrattuale dei lavori è stato elevato da Euro 448.725,31 ad **Euro 503.375,78** di cui Euro 477.609,20 per lavori ed Euro 25.766,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 50.337,58 per complessivi Euro 553.713,36; come evidenziato nel quadro economico così come modificato con la suddetta Delibera GC nr. 56/2019 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- é necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
- é necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori per l'importo di Euro 3.304,75 oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%) pari ad Euro 888,32 per totali Euro 4.193,07;
- é prevista una maggior spesa per accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per Euro 1.237,46;

Dato atto che:

- con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante non viene modificato l'importo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad **Euro 650.000,00** ;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n° **25 giorni** naturali e consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro 65.546,05 trova copertura finanziaria all'interno del

quadro economico di progetto, nelle somme a disposizione risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara (impegno 215/2019 di Euro 75.237,04 sul Cap. 3308 “Ampliamento cimitero di Limidi”);

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di affidare le opere suppletive di cui alla Variante in corso d'opera relativa ai “*Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera – primo stralcio*”, approvata con Delibera Giunta Comunale nr. 56 del 16/05/2019, per l'importo **Euro 54.650,47** di cui Euro 48.983,89 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 12,85%) ed Euro 5.666,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al 12,18% dell'importo contrattuale, oltre IVA 10% pari a Euro 5.465,05 in totale Euro 60.115,52 all'impresa CO.GE.CO. srl con sede in via Valle n.162 – 03032 Arce (FR) P.IVA 02820000608, ai prezzi stabiliti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 448.725,31 ad **Euro 503.375,78** di cui Euro 477.609,20 per lavori ed Euro 25.766,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 50.337,58 per complessivi Euro 553.713,36 ;

Di stabilire che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà

integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;

- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall'Elenco prezzi unitari e dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 21/12/2017, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, a firma del Responsabile di Settore, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

Di sub-impegnare la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari ad **Euro 65.546,05** sull'impegno di spesa 215/2019 con imputazione al Cap. 3308 "Ampliamento cimitero di Limidi" del Bilancio 2019, dove si trova la necessaria disponibilità, suddivisa come segue:

- quanto ad **Euro 60.115,52** (IVA 10% compresa) a favore della ditta CO.GE.CO. srl con sede in via Valle n.162 – 03032 Arce (FR) P.IVA 02820000608 per l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG 7330697A87);
- quanto ad **Euro 4.193,07** (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi) a titolo di integrazione del compenso, calcolato sull'importo progettuale di perizia, per progettazione e direzione lavori dovuto al Direttore dei Lavori Ing. Alberto Bassi del Raggruppamento DELTA-ES (*mandatario*) - Arch. Michele Bondanelli e Geol. Antonio Mucchi (*mandanti*) (CIG 6257204815);
- quanto ad **Euro 1.237,46** per integrazione dell'accantonamento art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva di Euro **65.546,05** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato con Delibera Giunta Comunale nr. 56 del 16/05/2019 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **65.546,05** nell'anno 2019;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;
- responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Paola Vincenzi, nominata dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio con Determinazione nr. 344 del 28/12/2017.

L'istruttore
Paola Vincenzi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	60115.52		3308		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	215	1		
	Descrizione			Ampliamento cimitero di Limidi		
	Codice Creditore					
	CIG	7330697A87		CUP	J33G14000200004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2019	4193.07		3308		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	215	2		
	Descrizione			Ampliamento cimitero di Limidi		
	Codice Creditore					
	CIG	6257204815		CUP	J33G14000200004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2019	1237.46		3308		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	215	3		
	Descrizione			Ampliamento cimitero di Limidi		

Codice Creditore			
CIG	7330697A87	CUP	J33G14000200004
Centro di costo		Natura di spesa	
Note	Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio (CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.		

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 185 DEL 22/06/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 22/06/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore PAOLA VINCENZI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - primo stralcio
(CUP: J33G14000200004 - CIG 7330697A87). Affidamento perizia
suppletiva e di variante n. 1. ”, n° 75 del registro di Settore in data 21/06/2019**

PAOLA VINCENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 25/06/2019 al giorno 10/07/2019.