



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 228 del 30/08/2014

Registro del Settore
N. 55 del 29/08/2014

Oggetto: **Lavori e servizi per la realizzazione del primo stralcio del Parco urbano di Limidi" Codice CUP: J34B13000380004 - Codice CIG: 550839682C Approvazione variante tecnica in corso d'opera affidamento lavori di allacciamento idrico per l'impianto di irrigazione ad Aimag spa CIG ZD20FDCA7F**

Lavori e servizi per la realizzazione del primo stralcio del Parco urbano di Limidi" Codice CUP: J34B13000380004 - Codice CIG: 550839682C
Approvazione variante tecnica in corso d'opera – affidamento lavori di allacciamento idrico per l'impianto di irrigazione ad Aimag spa – CIG ZD20FDCA7F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 12/12/2013 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo per la “Realizzazione del primo stralcio del Parco urbano di Limidi”, redatto dal P.I. Grazia Garavaldi, dall'Arch. Paola Vincenzi e dal Geom. Antonio Moreo del Servizio Lavori Pubblici, di importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 (IVA compresa);

con propria determinazione a contrattare n° 352 del 20/12/2013 è stato disposto, ai sensi dell'art. 54 c. 1 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m., di appaltare i lavori e i servizi, a misura, con procedura negoziata, previa gara, con aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 42.284,56 ;

con Determinazione nr. 70 del 28/03/2014 i lavori sono stati affidati all'azienda CASA FONTANA SOC. COOP AGRICOLA FORESTALE con sede in Via G. Pascoli n° 1, 41050 Pavullo nel Frignano (MO) – C.F. E P.IVA: 02834960367, che ha presentato l'offerta di Euro 16.591,47 per lavori e servizi (pari ad ribasso del 6,03% - sei virgola zero tre per cento), oltre ad Euro 24.157,86 per costo del lavoro e della sicurezza aziendale, nonché Euro 470,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale Euro 41.219,89 oltre IVA 10 e 22% pari a Euro 5.174,38 e così per complessivi Euro 46.394,27;

in data 27/06/2014 sono stati consegnati i lavori, con scadenza, per quanto riguarda i lavori di preparazione del terreno, il giorno 27/07/2014;

in data 24/07/2014 è pervenuta all'amministrazione la comunicazione prot. 10673/2014, con la quale il sig. Ezio Giacomelli, in qualità di Legale Rappresentante della ditta “Casa Fontana soc. coop. agricola forestale” propone quale variante migliorativa ai sensi dell'art. 162 comma 4 e 5 del DPR 207/2010 la fornitura e posa di un impianto di irrigazione a servizio delle specie arboree ed arbustive previste in progetto, in sostituzione del servizio di irrigazione delle piante stesse, previsto a progetto per tre anni consecutivi;

Considerato che:

il Direttore dei Lavori Arch. Paola Vincenzi, con nota prot. 12136 del 28/08/2014 ritiene che la variante sia accettabile in quanto:

- la variante è proposta a parità di costo; il valore della fornitura e posa dell'impianto di irrigazione risulta non risulta infatti inferiore al valore del servizio di irrigazione;
- pur essendo necessario richiedere un nuovo allacciamento idrico, l'impianto di irrigazione rimane di proprietà comunale ben oltre i tre anni del corrispondente servizio, pertanto tale valore aggiunto compensa la maggior spesa;
- l'approvvigionamento dell'acqua era previsto comunque a carico del committente;
- le modalità di erogazione dell'acqua di irrigazione risultano migliorate in quanto l'impianto è dotato di una centralina di gestione automatica;

- che per il costo dell'allaccio idrico si trova adeguata disponibilità nelle somme a disposizione del quadro economico (voci: imprevisti pari ad Euro 1.504,83 ed economie pari ad Euro 1.225,21 che assommano ad Euro 2.730,04 iva compresa) così come rideterminato con Determinazione nr. 70 del 28/03/2014 di aggiudicazione lavori;

Dato atto che per attuare la variante migliorativa proposta è necessario richiedere un allacciamento idrico alla ditta Aimag spa, via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola, gestore unico del servizio idrico integrato; con prot. 11498 del 12/08/2014 è stato ricevuto il preventivo suddetto, per Euro 1.782,00 più iva 10% pari ad Euro 178,20 e così per complessivi 1.960,20;

Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il quale prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possano essere effettuate anche mediante procedura di cottimo fiduciario e, in particolare, il comma 8 ai sensi del quale, per lavori di importo inferiore a 40 mila Euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, approvato dal C.C. con atto nr. 77 del 06/11/2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare nr. 86 del 20/12/2007, che in particolare prevede quanto segue:

all'art.3, comma 1, lettera b) individua i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione di opere;

all'art. 4, prevede che si possano eseguire i lavori sopra indicati con il sistema del cottimo fiduciario;

all'art. 8, comma 2, prevede che per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 si possa procedere con affidamento diretto;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n° 23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

Considerato che:

come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 162 comma 4 e 5 del DPR 207/2010 e visto il parere positivo espresso con nota prot. 12136 del 28/08/2014 del Direttore dei Lavori e progettista Arch. Paola Vincenzi del Servizio Lavori Pubblici del Comune, la **variante tecnica migliorativa non suppletiva** proposta dall'Appaltatore azienda CASA FONTANA SOC. COOP AGRICOLA FORESTALE con sede in Via G. Pascoli n° 1, 41050 Pavullo nel Frignano (MO) – C.F. E P.IVA: 02834960367.

La variante suddetta comporta le seguenti variazioni: la voce nr. 15 dell'elenco prezzi unitari viene modificata come segue: “Fornitura ed installazione di impianto di irrigazione automatica a goccia per gli alberi (nr. 42) ed arbusti (nr. 240) previsti in progetto, composta da tubazione in polietilene diam.16/20 comprensiva di raccordi adeguati, programmatore elettronico tipo RB-9V-WP-2 JWP002 completo di elettrovalvole e pozzetti, predisposizione per allaccio idrico 3/4” (questo a carico del committente eccezion fatta per il pozzetto di conferimento a carico dell'appaltatore), il tutto compreso lo scavo per la posa delle tubazioni, montaggio e collaudo delle apparecchiature e consegna dei manuali e delle certificazioni di conformità. Sfalci del prato per 1 anno nella misura di 3 volte per anno”;

DI DARE ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 162 del DPR 05/10/2010 n. 207, il presente atto costituisce atto aggiuntivo da sottoscrivere da parte dell'Appaltatore;

la variante lascia inalterato l'importo contrattuale pari ad Euro Euro 46.394,27 iva compresa; il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato adeguato dal Coordinatore in fase di Esecuzione tramite la redazione del nuovo cronoprogramma e del layout di cantiere degli interventi di cui alla variante e i costi della sicurezza sono invariati;

DI APPROVARE l'esecuzione dei lavori di allacciamento idrico, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, ricorrendo al sistema in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia (deliberazione del C.C. n. 77 del 06/11/2000 e s.m.);

DI AFFIDARE, i lavori predetti alla ditta **Aimag S.p.A.** con sede legale in via Maestri del Lavoro 38, 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.I. 00664670361 - Codice CIG: **ZD20FDCA7F** per l'importo complessivo di Euro 1.960,20 I.V.A. compresa;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, quanto segue:

il fine che l'amministrazione comunale intende conseguire e realizzare l'allacciamento idrico dell'impianto di irrigazione;

l'oggetto del contratto è: lavori di allacciamento e collegamento;

la modalità di scelta del contraente è il sistema in economia mediante affidamento diretto, come sopra indicato;

la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione;

le imprese assumono tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge nr. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge nr. 136 del 13/08/2010;

per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

DI DARE ATTO che:

la spesa di Euro 1.960,20 I.V.A. compresa derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto;

il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento e' stimato per Euro 1.960,20 nell'esercizio 2014;

è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità in un'unica soluzione al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 1.960,20 con imputazione al Res. Del capitolo 3393 - Realizzazione parco di Limidi 1° stralcio - del PEG 2014, dove si trova la necessaria disponibilità;

DI FAR FIRMARE alle imprese sopracitate copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

DI DARE ATTO che il quadro economico dei lavori viene rimodulato come segue:

Quadro economico			
		da Euro	A Euro
	Importi a base d'asta		
A	Importo dei lavori OS 24	13.077,55	13.077,55
B	Importo dei servizi	3.583,92	3.583,92
C	Costo del lavoro e della sicurezza aziendale su lavori non soggetta a ribasso	18.971,76	18.971,76
D	Costo del lavoro e della sicurezza aziendale su servizi non soggetta a ribasso	5.186,10	5.186,10
E	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	470,56	470,56
F	Totale A+B+C+D+E	41.219,89	41.219,89
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
-	Lavori di allacciamento idrico	0,00	1.782,00
-	IVA 10% su lavori allacciamento	0,00	178,20
G	IVA 10% su A+C	3.244,98	3.244,98
H	IVA 22% su B+D+E	1.929,40	1.929,40
L	Incentivi	845,69	845,69
M	Imprevisti IVA compresa	1.504,83	0,00
N	Contributo AVCP	30,00	30,00
O	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione I+L+M	7.554,90	7.980,27
P	Economie	1.225,21	769,84
Importo complessivo di progetto		50.000,00	50.000,00

DI DARE ATTO che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare,

in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

DI OTTEMPERARE agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, disponendo la pubblicazione sul sito Internet istituzionale del presente atto.

L'istruttore
Paola Vincenzi

Z:\Dati\Soliera\Patrimonio\AMBIENTE_VERDE PUBBLICO\PARCO DI LIMIDI\2013\VARIANTI\det. approv. variante + acqua.doc

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori e servizi per la realizzazione del primo stralcio del Parco urbano di Limidi" Codice CUP: J34B13000380004 - Codice CIG: 550839682C Approvazione variante tecnica in corso d'opera affidamento lavori di allacciamento idrico per l'impianto di irrigazione ad Aimag spa CIG ZD20FDCA7F

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2013	1960.2		3393		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2013	U	550	4		2101
	Descrizione			Realizzazione parco di Limidi 1° stralcio		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD20FDCA7F		CUP	J34B13000380004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 228 DEL 30/08/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/08/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Giacomo Spatazza

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Lavori e servizi per la realizzazione del primo stralcio del Parco urbano di Limidi**” Codice CUP: J34B13000380004 - Codice CIG: 550839682C Approvazione variante tecnica in corso d'opera affidamento lavori di allacciamento idrico per l'impianto di irrigazione ad Aimag spa CIG ZD20FDCA7F”, n° 55 del registro di Settore in data 29/08/2014

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 01/09/2014 al giorno 16/09/2014.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.