



Registro Generale N. 000056/2022 del 18/03/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA UNICO LIVELLO PER I LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI LIMIDI - A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - CUP J39I18000040002 - CIG 8980594C9A CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PRESENTAZIONE PROGETTO.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- con Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 349 del 13/12/2021 si disponeva l'aggiudicazione in maniera non efficace a favore del seguente operatore economico:
- allo studio tecnico studio tecnico 'FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI', con sede in via Puglie n.13/1 loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), Codice Fiscale e Partita IVA n.02425011208, , la quale ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso del 21,33%, e quindi per un importo di Euro 11.569,02 (oltre oneri 4% e IVA di legge)
- con Determinazione n. 403 del 31/12/2021, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del servizio di ingegneria relativo alla Progettazione Definitiva-Esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione per i lavori di "Miglioramento sismico del Cimitero di Limidi - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012"- , a favore dello studio tecnico 'FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI', con sede in via Puglie n.13/1 loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), Codice Fiscale e Partita IVA n.02425011208, , la quale ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso del 21,33%, e quindi per un importo di Euro 11.569,02 (oltre oneri 4% e IVA di legge)
- in esecuzione delle citate determinazioni veniva stipulato il contratto di incarico in data 11/03/2022
- l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo e CSP - unico livello progettuale nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e pertanto entro il 15/03/2022;

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 3678 del 12/03/2022 con la quale lo Studio incaricato ha richiesto una proroga di 60 giorni dei termini della consegna del progetto definitivo-esecutivo unico livello-prevista per il 15/03/2022, tenuto conto delle necessità di approfondire i rilievi e le valutazioni relative allo stato di fatto del cimitero nonché alle esigenze di confronto con la Regione Emilia relativamente alla tipologia degli interventi,;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in considerazione della necessità di approfondire i rilievi e le valutazioni relative allo stato di fatto del cimitero nonché alle esigenze di confronto con la Regione Emilia relativamente alla tipologia degli interventi, di poter concedere la proroga richiesta accordando una proroga di **60 giorni** dalla scadenza di consegna prevista nel contratto fino al **15/05/2022**;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al prot. n. 3678 del 12/03/2022, per la consegna del *“Progetto definitivo/esecutivo in un unico livello per i lavori di progettazione definitiva-esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione per i lavori di “Miglioramento sismico del Cimitero di Limidi - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012”* allo studio tecnico ‘FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI’, con sede in via Puglie n.13/1 loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), Codice Fiscale e Partita IVA n.02425011208,

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il **15/05/2022**



di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE