



Registro Generale N. 000052/2022 del 14/03/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: "SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA UNICO LIVELLO PER I LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI SOLIERA - PARTE STORICA, SECONDO STRALCIO, A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - CUP J34B20000050006 - CIG 8983119050 - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI PRESENTAZIONE PROGETTO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 352 del 13/12/2021 si disponeva l'aggiudicazione in maniera non efficace a favore del seguente operatore economico:
- allo studio tecnico MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS. con sede legale in CAGLI (Prov. PU), via DON GIUSEPPE CELLI 50, codice fiscale e partita Iva n. 02302740416, la quale ha offerto di realizzare il servizio in oggetto con un ribasso del 10,00% e quindi per un importo di Euro 16.360,52; oltre oneri 4% e iva 22%, per un importo complessivo di Euro 20.758,23
- con Determinazione n. 383 del 29/12/2021, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di progettazione definitiva-esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione per i lavori di "miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica, secondo stralcio, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" - , a favore dello studio tecnico MARCHINGEGNOSTUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS. con sede legale in CAGLI (Prov. PU), via DON GIUSEPPE CELLI 50, codice fiscale e partita Iva n. 02302740416, la quale ha offerto di realizzare il servizio in oggetto con un ribasso del 10,00% e quindi per un importo di Euro 16.360,52; oltre oneri 4% e iva 22%, per un importo complessivo di Euro 20.758,23
- in esecuzione delle citate determinazioni veniva stipulato il contratto di incarico in data 02/02/2022 Rep.n. 5/2022;
- l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo e CSP - unico livello progettuale nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e pertanto entro il 15/03/2022;

Vistala comunicazione acquisita al prot. n. 003425 del 08/03/2022 con la quale lo Studio incaricato ha richiesto

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



una proroga di 30 giorni dei termini della consegna del progetto definitivo-esecutivo unico livello-prevista per il 15/03/2022, in quanto l'edificio non essendo più vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/04, ha generato differenti valutazioni progettuali;

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in considerazione della necessità di recepire nel progetto le nuove valutazioni progettuali derivanti dal fatto che l'edificio non è più vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/04 come da comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot.n. 8184/2019, di poter concedere la proroga richiesta accordando una proroga di **30 giorni** dalla scadenza di consegna prevista nel contratto fino al **15/04/2022**;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al Prot. n. 003425 del 08/03/2022, per la consegna del *“Progetto definitivo/esecutivo in un unico livello per i lavori di progettazione definitiva-esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione per i lavori di “miglioramento sismico del cimitero di Soliera - parte storica, secondo stralcio, a*



seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” allo studio tecnico MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS. con sede legale in Cagli (Prov. PU), via Don Giuseppe Celli 50, codice fiscale e partita Iva n. 02302740416

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il **15/04/2022**

di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE