



Registro Generale N. 390/2023 del 13/12/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**OGGETTO: "Lavori di Manutenzione strade 2023 (CUP: J37H23000070004)" -  
determina affidamento lavori perizia suppletiva**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**Premesso che:**

- con Delibera della Giunta comunale n. 120 del 07/12/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto dei "Lavori di Manutenzione strade 2023 (CUP: J37H23000070004)", senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Claudia Garuti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 396.810,21 (comprensivi di oneri della sicurezza) che, al netto del ribasso di gara del 18,88%, risulta pari ad **Euro 322.580,66 (comprensivi di oneri della sicurezza)**, oltre IVA al 22% pari ad Euro 70.967,75 in totale Euro 393.548,41
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), con sede in via senza, n. 11, cap 42030, Ventasso(RE) con Determinazione n. 251 del 23/08/2023, viene elevato da Euro 262.365,65 ad **Euro 322.580,66** di cui Euro 318.935,42 per lavori ed Euro 3.645,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 70.967,75 per complessivi **Euro 393.548,41** (IVA compresa), come evidenziato nel quadro economico rimodulato con la citata delibera;
- con l'approvazione della suddetta variante non viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad **Euro 400.000,00** che rimane invariato;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n. **70 (settanta) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale fissato in giorni 120 e quindi prolungato a 190 giorni complessivi;

**Considerato** che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 60.215,01 oltre iva al 22%;

**Atteso** che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 393.548,41**:

- trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, così come rideterminato con Delibera della Giunta comunale n. 120 del 07/12/2023;
- trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/8, denominato "Riqualificazione strade 2023" del Bilancio 2023 finanziato mediante mutuo;

**Richiamati** i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-2025;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

**D E T E R M I N A**

**di ritenere** le premesse parte integrante del presente dispositivo;

**di affidare** le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai “*Lavori di Manutenzione strade 2023 (CUP: J37H23000070004)*”, redatta dal direttore dei lavori Arch. Claudia Garuti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro 396.810,21 che, al netto del ribasso di gara del 18,88%, risulta pari ad **Euro 322.580,66** oltre IVA al 22% pari ad Euro 70.967,75 in totale **Euro 393.548,41** all'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), con sede in via senza, n. 11, cap 42030, Ventasso(RE), agli stessi patti e condizioni del contratto principale (*stipulato in data 03/10/2023* Rep. 22, Agenzia delle Entrate n. 24022 del 03/10/2023 Serie 1T), nonché dell'atto di sottomissione ed elaborati di Variante, approvati con Delibera della Giunta comunale n. 120 del 07/12/2023, *Allegati* al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che l'importo contrattuale risulta pertanto elevata da Euro 262.365,65 ad **Euro 322.580,66** di cui Euro 318.935,42 per lavori ed Euro 3.645,24 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA 22% pari ad Euro 70.967,75 per complessivi **Euro 393.548,41** (IVA compresa);

**di dare atto** che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 70 (ottanta) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 120 (centoventi) viene prolungato a 190 (centonovanta) giorni complessivi;



**di dare atto** che la stazione appaltante, in caso di necessità e valutata l'effettiva condizione del manto stradale al momento dell'intervento, con ordine di servizio del Direttore Lavori, si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai tratti di strada individuati, mantenendo invariato l'importo lavori complessivo e senza alcun onere aggiuntivo, come previsto all'art. 3 dell'atto di sottomissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**di stabilire** che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- il contratto di variante sarà redatto in forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

**di dare atto** che la spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, pari ad Euro 60.215,01, oltre iva al 22%, trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di seguito riportato, così come rimodulato con Delibera della Giunta comunale deliberata n. 120 del 07/12/ 2023

Quadro economico di variante al netto del ribasso di gara			
			Euro
A	Lavori a misura da contratto		€ 258 720,41
	Lavori a misura da variante		€ 60 215,01
	Costi della sicurezza da contratto		€ 3 645,24
	Costi della sicurezza variante		€ 0,00
		TOT	€ 322 580,66
	Somme a disposizione		
B	b1) incentivo		€ 6 451,59
	b2)iva lavori		€ 70 967,75
		TOT	€ 77 419,34
E	Economie di gara		€ 0,00
	Totale (A+B+C)		€ 400 000,000

**di dare atto** che la maggiore spesa di euro 73.462,32, di cui euro **Euro 60.215,01** per lavori ed euro 13.247,31 per iva al 22%, trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/8, denominato "Manutenzione strade 2023" del Bilancio 2023, all'impegno di spesa n. 375;

**di dare atto** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;



**di provvedere** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

**di dare atto** che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: "Lavori di Manutenzione strade 2023 (CUP: J37H23000070004)" - determina affidamento lavori perizia suppletiva**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**13/12/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LOSCHI SIMONA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*