



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 322 del 23/11/2016

Registro del Settore
N. 120 del 22/11/2016

Oggetto: **Perizia di variante e suppletiva relativa ai Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera - Area boscata per Soliera oltre che zone limitrofe - c.p.v. 77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Codice CIG: Z661A19587. Impegno di spesa**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che

- con determina del responsabile del Settore n. 161 del 03/6/2016 è stata indetta una procedura negoziata da esperire mediante Richiesta di Offerta sul MEPA di acquistinretepa.it per l'affidamento dei Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera Area boscata per Soliera oltre che zone limitrofe - c.p.v. 77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U n. 13 del 17 gennaio 2016. Codice CIG: Z661A19587, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed è stata approvata la lettera di invito e suoi allegati;
- con la medesima determina è stato assunto l'impegno di spesa n. 420/2016 sul Capitolo 3394 "Opere di mitigazione vasca di laminazione" per Euro 34.958,37;
- con determina del responsabile del Settore n. 244 del 04/8/2016 sono stati aggiudicati i Servizi di cui sopra ad Avola Società Cooperativa con sede legale in Castel Maggiore (BO) 40013, via Galliera 14/a C.F. P.I.V.A.: 01227390372, che ha offerto un ribasso del 16% corrispondente ad Euro 23.646,00 oltre ad Euro 504,40, per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, in totale Euro 24.150,40 oltre IVA 22% pari ad Euro 5.313,09 per complessivi Euro 29.463,49;
- la stipula è stata effettuata sulla piattaforma MEPA di acquistinretepa.it;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire servizi analoghi suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto;
- i predetti servizi suppletivi riguardano la sistemazione delle quote del terreno e tutte le operazioni propedeutiche alla realizzazione del prato nell'area verde delle scuole elementari di via Caduti di Nassiryia di complessivi mq. 2.800, sito sensibile in quanto fruito da una utenza di bambini;
- la stagione attuale è quella più indicata per intervenire, sia perché i bambini non fruiscono l'area per la stagione fredda, e il mese di novembre è il più idoneo alla formazione del prato;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 17/11/2016 una perizia di variante e suppletiva redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016 nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto che:

- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad Euro 4.466,00, (al netto del ribasso d'asta del 16,00%), oltre Euro 38,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi e costi per Euro 4.504,00, somma contenuta entro il quinto d'obbligo previsto ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016, oltre Iva 22% pari ad Euro 990,88 per complessivi **Euro 5.494,88**;
- il costo complessivo della perizia suppletiva e di variante trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, nelle economie derivanti dal ribasso di gara al netto del 16% del ribasso d'asta conseguito ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ;
- i servizi previsti nella variante in corso d'opera comportano un aumento di Euro 38,00 a carico degli oneri di sicurezza;
- l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi di che trattasi ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2016, indicato nella lettera invito-disciplinare di gara prot. n. 8291 del 6/6/2016;

Preso atto che l'importo della perizia di variante non supera il limite del "quinto d'obbligo, previsto ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario;

Visto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Pizzirani Matteo, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa Avola Societ  Cooperativa con sede in Castel Maggiore (BO) 40013, via Galliera 14/a, C.F. e P.IVA n. 01227390372, dal Direttore dell'esecuzione e RUP Maria Grazia Garavaldi in data 22/11/2016 prot. n. 16676;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto per Euro 5.494,88 a carico del comune di Soliera, nelle somme a disposizione risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara,

Considerato che a seguito della perizia suppletiva e di variante, il quadro tecnico economico viene rimodulato, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Da Euro	A euro	A Euro
Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera	€ 28.150,00	€ 23.646,00	€ 28.112,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 504,40	€ 504,40	€ 542,40
Totale dei servizi	€ 28.654,40	€ 24.150,40	€ 28.654,40
IVA sui servizi (22%)	€ 6.303,97	€ 5.313,09	€ 6.303,97
Economie		€ 5.494,88	€ 0,00
Totale complessivo	€ 34.958,37	€ 34.958,37	€ 34.958,37

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicit  su rete internet;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Visto il D.Lgs. n  50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilit  con il D.Lgs. N  50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilit ;

Considerato che:

·come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarit  contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimit  degli atti (Circolare n. 1/97 del

Ministero dell'Interno);

·il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante dei Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera - Area boscata per Soliera oltre che zone limitrofe - c.p.v. 77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U n. 13 del 17 gennaio 2016 dell'importo di Euro 4.466,00 oltre Euro 38,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi e costi per Euro 4.504,00, oltre Iva 22% pari ad Euro 990,88 per complessivi **Euro 5.494,88** al netto del ribasso d'asta del 16,00% offerto in sede di gara; redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi, depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DICHIARARE CHE:

- i suddetti servizi sono inseriti in variante in conformità all'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 in quanto sono determinati da circostanze imprevedute e imprevedibili, nel rispetto del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- tale variante prevede una maggiore spesa per servizi dell'importo di Euro 4.466,00 (al netto del ribasso d'asta del 16,00%), oltre Euro 38,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso e così per complessivi 4.504,00, somma contenuta entro il limite del "quinto d'obbligo, previsto ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016, oltre IVA pari a Euro 990,88 per complessivi **Euro 5.494,88**;
- tale spesa trova copertura al cap. 3394 "Opere di mitigazione vasca di laminazione" Impegno n. 420 del PEG 2016;

DI DARE ATTO CHE :

- con l'approvazione della presente variante non si modifica l'importo del quadro economico dei servizi, che rimane pari a Euro 34.958,37;
- l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi di che trattasi ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2016, indicato nella lettera invito-disciplinare di gara prot. n. 8291 del 6/6/2016
- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 24.150,40 ad Euro 28.654,40 di cui Euro 28.112,00 per servizi ed Euro 542,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 22% esclusa;
- l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, che non eccedono il quinto d'obbligo, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale (stipulato sulla piattaforma MEPA di acquistinretepa.it) con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

DI RIDETERMINARE il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante in corso d'opera come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Da Euro	A euro	A Euro
Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera	€ 28.150,00	€ 23.646,00	€ 28.112,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 504,40	€ 504,40	€ 542,40
Totale dei servizi	€ 28.654,40	€ 24.150,40	€ 28.654,40
IVA sui servizi (22%)	€ 6.303,97	€ 5.313,09	€ 6.303,97
Economie		€ 5.494,88	€ 0,00
Totale complessivo	€ 34.958,37	€ 34.958,37	€ 34.958,37

DI DARE ATTO INOLTRE CHE

- l'esecuzione dei servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 5.494,88 nell'anno 2016;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 5.494,88 nell'esercizio 2016;
- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- il codice CIG assegnato Z661A19587.

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti ad Avola Società Cooperativa con sede legale in Castel Maggiore (BO) 40013, via Galliera 14/a C.F. P.I.V.A.: 01227390372 affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico.

DI DARE ATTO, INOLTRE:

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

L'istruttore
Monica Prandi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Perizia di variante e suppletiva relativa ai Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera - Area boscata per Soliera oltre che zone limitrofe - c.p.v. 77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Codice CIG: Z661A19587. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2016	5494.88		3394		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	420	2		
	Descrizione			Opere di mitigazione vasca di laminazione		
	Codice Creditore					
	CIG	Z661A19587		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 322 DEL 23/11/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 23/11/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Perizia di variante e suppletiva relativa ai Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti est di Soliera - Area boscata per Soliera oltre che zone limitrofe - c.p.v. 77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Codice CIG: Z661A19587. Impegno di spesa** ”, n° 120 del registro di Settore in data 22/11/2016

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .