



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI
PUBBLICI STRADALI**

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 397 del 30/12/2021

Registro del Settore
N. 203 del 29/12/2021

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO
PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI -
DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO:
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE - CUP: J33D21001560001 -
CIG: 8785442815 - AFFIDAMENTO LAVORI
SUPPLETTIVI E DI VARIANTE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera della Giunta comunale deliberata in data odierna è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto dei lavori di realizzazione del “Percorso pedonale lungo via Ponchielli - Donizetti - Mascagni - Bixio: abbattimento barriere architettoniche” (CUP J33D21001560001)”, con incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 17.475,02 che, al netto del ribasso di gara del 24,999%, diventa pari ad **Euro 13.597,65**, oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.359,76 in totale **Euro 14.957,41**;
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa BUILDING & DESIGN 2008 SRL (C.F. e P.IVA 03443200317) con sede in Via Apuleio, 10 - 81030 Villa di Briano (CE) con Determinazione n. 200 del 27/07/2021, dichiarata efficace con Determinazione n. 216 del 06/08/2021, viene elevato da Euro 121.741,28 ad **Euro 135.338,93** di cui Euro 128.558,01 per lavori ed Euro 6.780,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari ad Euro 13.533,89 per complessivi **Euro 148.872,82** (IVA compresa), come evidenziato nel quadro economico rimodulato con la citata delibera;
- con l'approvazione della suddetta variante viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori da Euro 180.000,00 ad **Euro 194.957,41**;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n. **20 (venti) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale fissato in giorni 150 e quindi prolungato a 170 giorni complessivi;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad **Euro 14.957,41** (IVA compresa);

Considerato:

- che i lavori oggetto di appalto consistono in *lavori pubblici di sviluppo territoriale sostenibile* e risultano finanziati con DM del 11/11/2020 il quale all'art. 6.1 definisce che “*nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, [...], e successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti*”, pertanto le somme derivanti dal ribasso d'asta relativo ai lavori in oggetto è vincolato fino all'emissione del CRE;
- che con determinazione n. 101 del 23/04/2021 si prendeva atto dello stato finale e CRE dei lavori relativi al “PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MATTEOTTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” (CUP: J33D20000100001 - CIG: 8358101B21)”, consistenti in *lavori pubblici di sviluppo territoriale sostenibile*, finanziati con DCP 14/01/2020 il quale all'art. 6.1 definiva che “*nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, [...], e successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti*”, e che le somme derivanti dal ribasso d'asta relativo ai lavori stessi - non impiegate - “*saranno utilizzate per ulteriori investimenti, come previsto dal DCP 14/01/2020*” dell'importo di Euro 26.993,41;

- che con Delibera di C.C. n. 73 del 28/11/2021 è stata apportata variazione di Bilancio all'annualità 2021, ed è stata resa disponibile al cap. Capitolo 3090, denominato "*Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale*" del Bilancio 2021, la somma di Euro 26.993,41 derivante dalle economie di ribasso d'asta dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione del "Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)" finanziato con contributo derivante da DCP 14/01/2020, vincolati ai sensi dell'art. 6.1 dello stesso decreto al loro utilizzo per "ulteriori investimenti" con stessa tipologia di lavori e pertanto risultano nelle risorse disponibili;

Atteso che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 14.957,41**, trova copertura al Capitolo 3090, denominato "*Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale*" del Bilancio 2021 a seguito di Variazione di Bilancio 2021 avvenuta con DCC n. 78/2021 sopra citata;

Considerato che con reversale di incasso n. 3176 del 13/10/2021 è stata erogata parte del contributo richiesto pari ad € 90.000 in relazione all'appalto di cui in oggetto;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione del "Percorso pedonale lungo via Ponchielli - Donizetti - Mascagni - Bixio: abbattimento barriere architettoniche" (CUP J33D21001560001)", redatta dal direttore dei lavori Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro 17.475,02 che, al netto del ribasso di gara del 24,999%, risulta pari ad **Euro 13.597,65** oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.359,76 in totale **Euro 14.957,41** all'impresa BUILDING & DESIGN 2008 SRL (C.F. e P.IVA 03443200317) con sede in Via Apuleio, 10 - 81030 Villa di Briano (CE), agli stessi patti e condizioni del contratto principale (*stipulato in data 09/09/2021, Repertorio n. 10 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 26270 del 09/09/2021 Serie 1T*), nonché dell'atto di sottomissione ed elaborati di Variante, approvati con Delibera della Giunta comunale deliberata in data odierna, Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 121.741,28 ad **Euro 135.338,93** di cui Euro 128.558,01 per lavori ed Euro 6.780,92 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA 10% pari ad Euro 13.533,89 per complessivi **Euro 148.338,93** (IVA compresa);

di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 20 (venti) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 150 (centocinquanta) viene prolungato a 170 (centosettanta) giorni complessivi;

di dare atto che la stazione appaltante, in caso di necessità e valutata l'effettiva condizione delle condizioni dello stato dei luoghi al momento dell'intervento, con ordine di servizio del Direttore Lavori, si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai lavori individuati, mantenendo invariato l'importo lavori complessivo e senza alcun onere aggiuntivo, come previsto all'art. 3 dell'atto di sottomissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- il contratto di variante sarà redatto in forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

di dare atto che il quadro economico dell'appalto in oggetto, a seguito di variante suppletiva risulta essere il seguente:

COD	DESCRIZIONE	MPORTO AGGIUDICATO IN VARIANTE
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 116.925,26
	LAVORI IN VARIANTE	€ 11.632,75
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 6.780,92
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 135.338,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 13.533,89
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 3.214,28
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 0,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) - VINCOLATE DM 11/11/2020	€ 42.870,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 59.618,48
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 194.957,41

di dare atto inoltre che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3090, denominato *“Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale”* del Bilancio 2021 in riferimento alla variazione di Bilancio avvenuta con D.C.C. 78/2021 e relativa al mantenimento delle somme di ribasso di gara derivanti dall'appalto dei lavori di realizzazione del *“Percorso pedonale lungo via Matteotti: abbattimento barriere architettoniche (CUP J33D20000100001)”*;

di impegnare la spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, pari ad **Euro 14.957,41 (iva compresa)** al Capitolo 3090, denominato *“Utilizzo contributo statale per interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale”* del Bilancio 2021 a seguito di Variazione di Bilancio 2021 avvenuta con DCC n. 78/2021 sopra citata;

di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";
- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI PUBBLICI STRADALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	14957.41		3090		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	704			
	Descrizione			UTILIZZO DI CONTRIBUTI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA		
	Codice Creditore					
	CIG	8785442815		CUP	J33D21001560001	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: J33D21001560001 - CIG: 8785442815 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 397 DEL 30/12/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/12/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA
PONCHIELLI - DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: J33D21001560001 - CIG:
8785442815 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE ”**, n°
203 del registro di Settore in data 29/12/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .