
  

 

 

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città 
Patrimonio tutelato 

 

 

CITTÀ DI CARPI 
 

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città 
Patrimonio tutelato 
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo – 41012 CARPI (MO) 
tel: 059/649067 - 9074 – pec: restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it – web: www.comune.carpi.mo.it 

 

 

OGGETTO: "LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DI 
CUI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO A7 N. 211/2013 - INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEMPIO MONUMENTALE DI SAN NICOLÒ". 

           CUP n. C92I14000350006 – CIG n. 8953820DFF 
 

 - Stato avanzamento lavori straordinario nr. 1 - Adeguamento prezzi _ SAL 1 

 

1. Stato avanzamento Lavori Straordinario nr. 1 – Adeguamento prezzi D.L. 50/2022 

In riferimento alle opere realizzate e contabilizzate dal Direttore dei Lavori nel periodo 

compreso tra il 1 Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022 riportate nello stato avanzamento lavori 

nr.1 di entità pari a € 181.156,88 (offerta con sconto sui prezzi unitari ) si è provveduto ad 

adeguare i prezzi in riferimento a: 

 l’aggiornamento al 90% dell’aumento prezzi al netto del ribasso d’asta per le 

lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 relative ad offerte presentate entro il 

31/12/2021; 

- Aggiudicazione appalto Det. n. 834 del 13/09/2021 

 

Sulla base della procedura enunciata nel periodo precedente, l’entità dello stato avanzamento 

lavori straordinario nr.1 (riferito alle opere realizzate nel SAL 1) risulta essere di importo pari 

a € 219.894,98 ( di cui € 0,00 per oneri della sicurezza) come si evince nello schema sotto 

riportato. 

RIEPILOGO:  

  SAL 1 CONTRATTO SAL 1 Adeguamento 2022 
      
A OPERE EDILI  € 181.156,88 € 219.894,98 
      
B SICUREZZA € 0,00 € 0,00 
      
C (OFFERTA  PREZZI UNITARI) € 0,00 € 0,00 
      
 A-C+B € 181.156,88 € 219.894,98 
      
 DIFFERENZA € 38.738,10   
      
 Valore 90% € 34 864,29   
 
 
Pertanto l’importo da corrispondere all’Impresa come compensazione per aggiornamento prezzi sarà € 

38.350,72 ( importo compreso di IVA al 10%). 
 
In allegato l’ elaborato SAL Straordinario nr.1.  
 
Il Direttore dei Lavori 
Arch. Enrico Vincenzi  
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