
Comune di Carpi 
Lavori di:  Ex scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative  

Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale 
Impresa:  ITER SRL – IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI,  

p.zzale Primo Maggio 9 - 61121 PESARO (PU) 
Contratto:  Contratto stipulato in data 22/09/2016 N. prot. gen. 49901/2016 registrato a Carpi (MO) 

Importo contrattuale dei lavori Euro 152.102,28 al netto del ribasso d’asta del 18,590  % 
 

PERIZIA DI VARIANTE 
1.7v CRONOPROGRAMMA



Committente: Comune di Carpi (MO) Cantiere: Ex scuola elementare di Migliarina - Centro arti figurative  
Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale 

  

DESCRIZIONE LAVORAZIONI 
Data Presunta Inizio Lavori: 26 luglio 2016      

  lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16   dic17 
seconda 

sosp lavori lug-17 ago-17 set-17 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1 Organizzazione ed allestimento cantiere.                                                                                                               

2 Pulizia con completa rimozione dei depositi sia 
negli interrati che nel sottotetto 

                                                                                                              

3 
Demolizione/rimozione porte, cancelli, 
ringhiere,cancellate in ferro pieno piano 
seminterrato, primo piano e sottotetto 

                                                                                                              

4 Demolizione di muratura eseguita a mano piano 
seminterrato e sottotetto 

                                                                                                              

5 Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
tavelline di copertura rotte o lesionate 

                                                                                                              

6 
Perforazione muratura e f.p.o di  incatenamenti a 
livello seminterrato, intradosso secondo solaio e 
sottotetto  

                                                                                                              

7 Collegamento metallico verticale fra cordoli 
metallici di sommità livello 3  sottotetto 

                        
  

                                                                                    

8 Foratura e posa in opera collegamenti verticali 
con barre filettate sottotetto 

                        
  

                                                                                    

9 
Incravattatura dei collegamenti nodi-capriate 

                        
  

                                                                                    

10 Consolidamento solaio, nodi, capriate e travi in 
legno 

                        
  

    
  

      
  

                                                                      

11 
Realizzazione cerchiatura metallica sottotetto 

                        
  

    
  

      
  

    
  

                                                                

12 Realizzazione di nuova muratura di mattoni a 
completamento murature in mattoni faccia vista 

                                            
  

                                                              

13 
Riparazione a scuci e cuci su muri lesionati 

                                                                                                              

14 Rimozione e posa nuovi architravi in cls di porte e 
finestre  

                                                                                                              

15 Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
intonaci cornicioni 

                                                                                                              

16 Realizzazione opere di finitura interne 
seminterrato, 2° solaio e sottotetto 

                                                                                                              

17 Realizzazione tinteggi interni                                                                                                               
18 Smontaggio cantiere e pulizia                                                                                                               
19 PERIZIA DI VARIANTE                                                                                                               
20 lavori interni                                                                                                               
21 lavori area esterna                                                                                                               
22 lavori esterni                                                                                                               

23   lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16   dic17 
seconda 

sosp lavori lug-17 ago-17 set-17 
24   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                     31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 


