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Oggetto: “OPERE DI VIABILITA’ COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO” 

  CUP C91B21002880005 

 

STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CARPI, Corso Alberto Pio n.91 – 41012 CARPI (MO) – CF:  
00184280360 

 
OPERATORE ECONOMICO:   RTP COSTITUITO DA POLITECNICA – INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – 

SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 
00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI 

ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 
45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante); 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DI 

DETERMINARE LA MODIFICA AL CONTRATTO 

(art. 22 DM Infrastrutture 49/2018 ed art. 106, comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

PREMESSE: 

- con contratto prot. 58044 del 24/09/2021 venivano affidati all’RTP COSTITUITO DA POLITECNICA – 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, 
C.F. e P.IVA 00345720361 (capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI 
- SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 
(mandante) i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria consistenti IL RILIEVO PLANO-
ALTIMETRICO, LE INDAGINI GEOLOGICHE-GEOGNOSTICHE, LE INDAGINI AMBIENTALI, LA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI “MESSA IN SICUREZZA 
DELL’INCROCIO TRA VIA PERUZZI E LA TANGENZIALE BRUNO LOSI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIA E DELL'ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE” 

- il giorno 11/07/2022, con verbale redatto in pari data ed acquisito al prot. n. 45867/2022, veniva 
disposto, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 19 del D.M. 
49/2018, l’avvio dell’esecuzione parziale del contratto;  

- in ottemperanza alle richieste dell’Amministrazione comunale di Carpi, mediante incontri diretti e 
riunioni in modalità “Google Meet”, l’Operatore Economico affidatario del servizio - acquisiti i dati 
del rilievo topografico dell’area di progetto, i dati traffico, i dati relativi alla presenza delle 
infrastrutture a rete e dei sottoservizi (luce, gas, acqua, telefonia, ecc… ) ed effettuata la valutazione 
dello stato dei luoghi sia dell’infrastruttura viaria esistente (incrocio e attraversamenti pedonali) che 
del contesto urbano interconnesso all’incrocio in questione - in data 27/10/2022, con nota prot. n. 
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70689 e in data 14/11/2022 con nota prot. 74731, trasmetteva lo studio propedeutico al progetto di 
fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di fattibilità̀ delle alternative progettuali 
(DOCFAP) della passerella ciclopedonale di scavalco del nodo viario;  

- nell’ambito del suddetto studio - considerando come invariante la progettazione stradale della 
nuova intersezione già condivisa con la Stazione Appaltante avente l’obiettivo di regolarizzare 
l’incrocio stradale tramite la realizzazione di una rotatoria con capacità adeguata a permettere ai 
veicoli di circolare senza la formazione di attese e code in funzione dei flussi e dei volumi transitanti 
- per consentire alla Stazione Appaltante la scelta ottimale fra le diverse ipotesi di progetto, 
vengono riportate tre opzioni progettuali; 

- ciascuna opzione progettuale tiene conto nel dettaglio dei vincoli e delle condizioni al contorno 
presenti sull’area oggetto d’intervento; 

- per ciascuna soluzione progettuale sono state effettuate delle stime economiche parametriche 
come sinteticamente riportate nella seguente tabella; 
 

 
Tabella n. 1 - Stima economica parametrica di confronto tra le soluzioni progettuali 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 06/12/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. il documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

- il progetto in questione sarà finanziato con fondi PNRR nell’ambito della MISSIONE 5, COMPONENTE 

2, INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”, come da decreto del Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibile del 30.12.2021; 

- che le opere in progetto sono riferibili all’intervento candidato dal Comune di Carpi in risposta al 
bando di cui al DPCM del 21.01.2021 – Rigenerazione Urbana, confluito nella linea PNRR – M5C2-
I2.1: “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale” come da decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 
30.12.2021, con oggetto “OPERE DI VIABILITA’ COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO VIA 
LOSI-PERUZZI  - CUP C91B21002880005”; 
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- il successivo sviluppo progettuale, dovrà tenere conto e dovrà essere adeguato in conformità delle 
prescrizioni normative e delle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quali, fra gli 
altri: 
a) dell’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non 
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza”; 

b) dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

c) degli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli-
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 
2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di 
una riforma o di un investimento;  

 

PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle analisi effettuate nello studio in parola, dell’inquadramento 
generale e particolare dell’opera da realizzare, delle soluzioni funzionali, delle indicazioni ricevute 
dall’Amministrazione Comunale e delle nuove esigenze di pianificazione territoriale e sociali che la stessa 
Amministrazione Comunale intente sviluppare, sono stati quantificati i maggiori oneri per i servizi aggiuntivi 
il cui importo lordo a base di gara viene determinato in €. 26 724,78 mentre l’importo al netto del ribasso 
del 38,75%, viene determinato in €. 16.368,92 (oltre oneri previdenziali e iva di legge) così suddivisi: 
 

N. TIPOLOGIA   IMPORTO 

lordo  
IMPORTO al 

netto del 

ribasso 

(38,75%) 

1 Incrementi connessi alla progettazione della passerella ciclopedonale   16 868,78 € 10.332,12 €  

2 Attività aggiuntive per rendere il progetto rispondente ai requisiti PNRR  9 856,00 € 6.036,80 €  

 TOTALE  26 724,77 € 16.368,92 €  

 

E pertanto  

PROPONE 

alla Stazione Appaltante:  

1) di provvedere alla stipula del contratto integrativo con l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 106 c. 1 
lett. b) del Codice dei Contratti, in ordine alle seguenti ulteriori richieste avanzate dall’Amministrazione 
Comunale: 
1.1 progettazione della passerella ciclopedonale e prevedere nelle fasi progettuali future la possibilità di 
realizzare tale passerella come eventuale stralcio funzionale indipendente ed invariante alla nuova 
intersezione stradale; 
1.2 sviluppo delle fasi progettuali che tengano conto del rispetto di ogni disposizione impartita in 
attuazione del PNRR ivi inclusi: 
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I. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, 
n.97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato 
dall'Unione europea – NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la 
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

II. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

III. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di 
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 
2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione 
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono 
stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 
dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

IV. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la 
produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente; 

V. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no 
significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

VI. l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio 
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto; 

VII. ogni altro onere ed obbligo necessario per la corretta attuazione del PNRR anche derivante dalla 
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 
preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

 

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 106 DEL CODICE 

Sulla base di quanto sopra lo scrivente RUP ha esperito le verifiche di sussistenza delle condizioni di cui 
all’art.106 del Codice degli Appalti rilevando quanto segue: 

a) incremento rispetto al contratto originario: confrontando l’importo lordo della modifica,  
quantificato in € 26.724,78 con l’importo originario posto a base di gara di € 102.374,03 si 
ottiene una percentuale complessiva di aumento del 26,11% (VENTISEIVIRGOLADIECIPERCENTO) 
minore del 50% del valore del contratto iniziale; 

b) rispetto della soglia comunitaria (art. 35 del codice del codice dei contratti): la variazione 
dell’importo lordo del contratto (129.098,81 €) non attinge alla soglia comunitaria per cui 
l’appalto resta sotto-soglia; 

c) sostanzialità della variazione: la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, 
trattandosi di opere necessarie e strettamente connesse all’oggetto principale del contratto 
stesso; 

d) imprevedibilità delle situazioni in fase precedente alla gara: come sopra argomentato essendo il 
finanziamento del progetto in questione confluito nel bando PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 

2, INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – ed essendo obbligatorio il rispetto delle 
disposizioni legislative impartite in attuazione del PNRR, la sopravvenienza di tale circostanza 
non era prevedibile al momento dell’affidamento dell’incarico;  

Il verificarsi delle condizioni descritte, permette allo scrivente RUP di ritenere sussistenti le condizioni 
previste dal comma 1 lett. b) e c) e comma 7 dell’art. 106 del Codice, stanti il non superamento della soglia 
di cui all’art. 35 e del rispetto dei principi ivi richiamati dalla suddetta norma trattandosi di contratto relativo 
a Servizi di Architettura e Ingegneria. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra si richiede quindi alla Stazione Appaltante di determinare la stipula di un contratto 

integrativo - in favore dell’operatore economico RTP COSTITUITO DA POLITECNICA – INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA – SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Modena, Via G. Galilei 220, C.F. e P.IVA 00345720361 
(capogruppo mandatario) e dalla cooperativa SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA con 
sede in Roma, via Gasperina n. 45, C.F. e P.IVA 11468301004 (mandante) - per un importo di € 16.368,92 al 
netto del ribasso d’asta pari a 38,75% ed escluso oneri previdenziali e IVA come dovuti per legge, senza 
ricorrere a nuova gara sulla base di quanto disposto dall’art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
Per la copertura finanziaria del maggiore importo possono essere utilizzate le somme assegnate alla voce di 
Bilancio 7210.00.59 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi  dal Ministero 
dell'Interno  per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità  complementare 
al nuovo polo sportivo. 
 

Carpi, data della firma digitale Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Calogero Filippello 

(f.to digitalmente) 
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