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CANTIERE - SINAGOGA SETTECENTESCA

TRIMESTRE

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio

Realizzazione viabilità di cantiere

Realizzazione delimitazioni e segnalazione aree di lavoro

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 

Smobilizzo del cantiere

Rimozione Manto di copertura

Impermeabilizzazione di copertura

Posa manto di copertura

SINAGOGA SETTESENTESCA

Montaggio legature metalliche copertura in legno

Consolidamento in cannucciato

Stesura intonaco a gesso su controsoffitto

Ripristino lesioni si strutture murarie

Restauro pittorico sinagoga

Ripresa di intonaco pareti esterne cortile interno e facciata

Tinteggiatura di superfici esterne cortile interno e facciata

SCALA LUCENTI

Sostituzione copertura in legno ammalorato

Impermeabilizzazione di copertura

Realizzazione di opere di lattoneria

Posa manto di copertura in tegole

Cuci scuci riparazione muraria

Consolidamento pianerottolo d'arrivo scala

Rinforzo rampe scala in muratura

Rinforzo pilastri con rete in fibra di vetro

Ricostruzione cornice vano scala

250 giorni

1° trimetre 2° trimetre 3° trimetre


