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"Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò"  
Opere edili. Progetto A4 n. 211/2013 – ID n. 6230 

CUP n. C92I14000350006 – CIG n. 8573568C1F 
 

 
 
FINANZIAMENTO: rimborsi assicurativi comunali: € 1.500.000 - fondi regionali: € 1.300.000 
  
OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto 
Dott.ssa Ira Bugani, notaio in Ravanna, rep. n. 37103/12963 in data 22 gennaio 2021 da: 

MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL (ditta mandataria) 
Via M. D’Azeglio, 16 – 48121 Ravenna 
CSM ACCIAIO SRL (ditta mandante) 
Via Andrea Doria. 14 – 20124 Milano 
FALEGNAMERIA CARRARO SNC (ditta mandante) 
Via Trieste, 22 – 35010 Santa Giustina in Colle (PD) 

 
CONTRATTO formalizzato con: 

X  con atto pubblico in data 08.04.2021 rep. com. 67094 registrato a Modena in data 09.04.2021 al n. 
9865 serie 1 T  

□ contratto d’appalto – scrittura privata  prot. gen.le n. _____ del _______ 
□ conferma d’ordine prot. gen. n. _____ del______ 
□ in corso di stipula 
  
  

TEMPO CONTRATTUALE per l’esecuzione dei lavori: giorni 480 (quattrocentottanta) naturali e consecutivi  
 
IMPORTO DI CONTRATTO: 

importo a base di gara (di cui per la sicurezza € 164.895,46) ,,,,,,,,,,,,,,, € 1.400.106,75 
ribasso d’asta 7,50% (su importo lavori di € 1.235.211,29) ,,,,,,,,,,,,,,,…. € 92.640,85  
importo di contratto dei lavori  ,,,…………………………,,,,,,,,,,,,………..  € 1.307.465,90 + IVA 10% 

 
 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 – art. 22, c. 4, D.M. n. 49/2018) 
 

premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 1040 del 31.12.2020 si aggiudicavano i lavori edili relativi agli 

“Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò” al costituendo R.T.I. 
composto da Mulinari Costruzioni Generali srl (mandataria), CSM Acciaio srl e Falegnameria Carraro snc 
(mandatarie); 

- che in data 25 gennaio 2021 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (agli atti con prot. n. 10793/2021 del 16/02/2021);  

- che in data 08 aprile 2021 veniva sottoscritto il contratto d’appalto tra il Comune di Carpi e il R.T.I. 
composto da Mulinari Costruzioni Generali srl (mandataria), CSM Acciaio srl e Falegnameria Carraro snc 

Comune di Carpi 
Determina n. 1065/2021 del 31/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi 
prezzi n. 1 e proroga dei lavori.
Firmato da: Mulinari Marco --- Enrico Vincenzi



 

 

 
 

Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città 

 

CITTA’ DI CARPI – Settore S5 – Opere Pubbliche Manutenzione della Città 
Servizio Patrimonio Tutelato 

Via B. Peruzzi, n. 2 – 41012 CARPI (MO) 
tel: 059/649067 pec: restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 

 

2 

(mandatarie) con atto pubblico rep. com. 67094, registrato a Modena in data 09.04.2021 al n. 9865 serie 1 
T ; 

- che in data 13 aprile 2021 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via definitiva, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (agli atti con prot. n. 23519/2021 del 15/04/2021); 

- che nel corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire nuove lavorazioni non previste ed 
imprevedibili all’atto della stesura del progetto esecutivo, predisponendo quindi una perizia di variante, 
conformemente al disposto degli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e la contestuale formulazione di n. 
73 nuovi prezzi; 

- che la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato la perizia di variante - ai sensi 
dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 – con provvedimento autorizzativo 20503-P in data 26 agosto 
2021 (agli atti di questo Ente con prot. n. 52187/2021); 

- che la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato il nulla-osta alla perizia non sostanziale ai sensi dell’art.13, 
comma 3, del Regolamento (D.G.R. n. 852/2021 e Ordinanza n. 17/2021 – Allegato “E”), agli atti con prot. 
n. 74829/2021 del 07 dicembre 2021; 

 

tutto ciò premesso: 
la sottoscritta impresa MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL (ditta mandataria) 
 

DICHIARA E SI OBBLIGA 
 

1. ad accettare ed assumere senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati 
di progetto in forma digitale allegati al presente atto: 

- R0b_V1 - Relazione tecnico illustrativa generale 
- R1g_V – Relazione tecnica esplicativa della variante 
- C.S02_V1 – Computo metrico estimativo – opere edili 
- C.S03_V1 – Computo metrico estimativo – oneri della sicurezza 
- C.S02.R_V1 – Computo metrico estimativo di raffronto – opere edili 
- C.S03.R_V1 – Computo metrico estimativo di raffronto – oneri della sicurezza 
- C.S04_V1 – Elenco prezzi unitari – opere edili 
- C.S04a_V1 – Elenco prezzi unitari – oneri della sicurezza 
- C.S05_V1 – Quadri economici di raffronto 
- C.S01a_V1 – Analisi nuovi prezzi opere edili e oneri della sicurezza 
- PSCa_V1 – Piano di sicurezza e coordinamento – integrazioni covid-19 
- CRO_V1 – Cronoprogramma 

 
- TAV. S1.24a_V1 – Stato di fatto. Muratura interna sottotetto – quadro fessurativo 
- TAV. S2.03_V1 – Progetto. Interventi sulla copertura 
- TAV. S2.10b_V1 – Integrazioni. Progetto. Interventi sul portico. Sezioni e dettagli 
- TAV. S2.12_V1 – Progetto. Interventi sulla pavimentazione del portico 
- TAV. S2.16_V1 – Progetto. Interventi sulle murature interne sottotetto 
- TAV. S3.02_V1 - Progetto. Interventi sul tiburio. Dettagli 
- TAV. S3.07_V1 - Integrazioni. Progetto. Interventi sul portico. Dettagli 
- TAV. PS01_V1 – PSC - ponteggi 
- TAV. PS02_V1 - PSC – coperture metalliche provvisorie 
- TAV. PS03_int_V1 – PSC – ipotesi impianto di cantiere con accesso 
- TAV. PS04_V1 – Piani di lavoro per interventi riparazione capriate 
- TAV. PS05_V1 – linea vita 

 
2. ad eseguire le opere di cui trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale 

assoggettato al ribasso contrattuale del 7,50%, 

Comune di Carpi 
Determina n. 1065/2021 del 31/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi 
prezzi n. 1 e proroga dei lavori.
Firmato da: Mulinari Marco --- Enrico Vincenzi
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3. a seguito di tutto quanto sopra, tenuto conto di tutte le variazioni preventivate, determinanti un 
maggior importo rispetto a quello contrattuale precedente, di € 41.846,94 
(quarantunmilaottocentoquarantasei/94) + IVA, al netto del medesimo ribasso offerto per i lavori 
principali, così che il nuovo importo contrattuale risulta essere di € 1.349.312,84 
(unmilionetrecentoquarantanovemilatrecentododici/84); 

4. di ritenere il presente atto immediatamente impegnativo per l’impresa rappresentata mentre per il 
Comune di Carpi lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione degli organi competenti e l’avvenuta 
esecutivita degli atti conseguenti. 

5. di accettare i seguenti nuovi prezzi, concordati con il Direttore dei Lavori sulla base dei prezzi 
elementari del citato contratto principale e da assoggettare allo stesso ribasso d’asta del 7,50%, 
come indicato di seguito: 

NUOVI PREZZI OPERE EDILI DA ANALISI PREZZI 
 
1) NP2: Onere di smaltimento a discarica di rifiuto guaina bituminosa, non contenente amianto, Tipo CER 170604 
t…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 789,54 
 
2) NP3: Onere di smaltimento a discarica di Rifiuti misti da costruzione e demolizione CODICE CER 170904 
t…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..……………..€ 13,73 
 
3) NP4: Onere di smaltimento a discarica di Rifiuto terreno/macerie miste a terreno, Tipo CER 170504 
t………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..…………..…€ 19,80 
 
4) NP5: Onere analisi chimiche per caratterizzazione rifiuto o test cessione per recupero o presenza amianto 
Cad….………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€403,22 
 
5) NP6: Formazione di pendenze e finitura superficiale "ad elicottero" della soletta in calcestruzzo utile alla successiva 
applicazione di pavimentazione in cotto 
mq……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…€15,72 
 
6) NP7: Fornitura e posa di malta di allettamento da impegare per la regolarizzazione del piano di posa dei piatti di 
collegamento dei nastri metallici del tavolato 
mq……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……..…€24,92 
 
7) NP8: Fornitura e posa di Membrana impermeabilizzante autotermoadesiva modello tipo AUTOTENE BASE HE/V 
marca INDEX in bitume distillato polimero elastomerico, con faccia inferiore spalmata con una mescola auto 
termoadesiva armata con feltro di vetro rinforzato longitudinalmente, imputrescibile e di elevata stabilità 
dimensionale. La faccia superiore della membrana è rivestita con film termofusibile Flaminia che offre una veloce 
retrazione quando viene colpito dalla fiamma, favorendo l'adesione dello strato bituminoso sovrastante 
mq…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………..…..€ 15,86 
 
8) NP9: Fornitura di pavimento in cotto a mano. Piastrelle quadre dimensioni 23x23x3 cm e piastrelle rettangolari 
29x14x3 cm per la perimetratura dei riquadri con secondo il disegno da progetto esecutivo; tolleranza dimensionale di 
+/- 1,5 %; colore rosato con stonalizzazioni, finitura non levigata. Carico di rottura trasversale min. 25 N/mm; classe di 
resistenza al gelo/disgelo FP 100 (norma UNI EN 1344); classe di resistenza all’abrasione A2 (norma UNI EN 1344). Tipo 
Fornace Polirone o similare 
mq….………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………….€ 70,98 
 
9) NP10: Fornitura di Bastonetti artigianali in cotto di colore rosato stonalizzato aventi dimensioni 25x5x3 cm e peso 
44-48 kg/mq. ( 80 pezzi al metro quadro) 
cad……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…..….€ 2,04 

Comune di Carpi 
Determina n. 1065/2021 del 31/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi 
prezzi n. 1 e proroga dei lavori.
Firmato da: Mulinari Marco --- Enrico Vincenzi
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10) NP11: Posa a colla su soletta con superficie complanare idonea. Posa secondo il disegno da progetto esecutivo, 
comprensiva di riquadrature e riempimento dei coperchi dei pozzetti nonchè due soglie in listelli sp.3 cm. I pezzi 
devono essere miscelati prendendone in parti uguali da tutti i pacchi disponibili per evitare che possano risultare 
stonalizzazioni concentrate nel pavimento finito. Larghezza della fuga di 2 mm circa. Boiacca preparata miscelando 
polvere di cotto, cemento bianco, calce idraulica in parti uguali e aggiungendo acqua in quantità tale da rendere la 
miscela molto liquida, per un’ottima penetrazione nelle fughe. La boiacca deve essere oggetto di idonea campionatura 
come da indicazioni dell D.L. Il pavimento prima di essere stuccato, va bagnato in più riprese sino a rifiuto d’acqua. La 
boiacca deve essere oggetto di verifica durante la stesura in modo che non risulti disidratata. Una volta stuccata, la 
superficie del pavimento deve essere perfettamente pulita (con straccio o spugna) e non deve presentare traccia 
alcuna di boiacca. Compresi oneri per tagli e per posa in diagonale e a disegno. Carteggiatura e trattamento 
superficiale da pagarsi a parte. 
mq……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 37,33 
 
11) NP13: Fornitura e posa sistema di convogliamento delle acque nella nuova pavimentazione del portico composto 
da: 1 _ canaletta di drenaggio acque di superficie tipo GRIDIRON mod. BASE, costituita da elemento prefabbricato, 
avente sezione ad "U" e superfici a specchio, realizzata in conglomerato di aggregati di quarzo e resine di poliestere, 
con resistenza alla compressione di 120 N/mmq. ca.. Dimensioni: Lunghezza nominale: mm.1000 - Larghezza 
nominale: mm. 127 - Altezza nominale: mm. 95 - Sezione di scolo acqua: cm2 48 - Portata massima : Classe C250 - 
Carrabile secondo UNI EN 1433:2008. 2 _ testata per canale tipo Base (marca GRIDIRON) in calcestruzzo polimerico. 
3_ raccordo per canale diam 110mm. compatibile con canalina BASe marca GRIDIRON. 4_ copertura Thin con fessura 

laterale da abbinare al canale tipo BASE 100 (marca GRIDIRON) in acciaio inox AISI 304 sp 20/10. altezza fessura 40 
mm , peso 4,97 Kg. Lunghezza copertura 1000 mm. Classe di portata C250. Il tutto viene convogliato in un pozzetto 
mediante tubo in PVC di adeguato diametro, (cassonetto in cls) per una lunghezza massima di 1 m 
cad…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 283,44 
 
12) NP14: Fornitura di chiusino a cassetta da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, completo di telaio 
avente spessore 15/10 e tappo con vite per il sollevamento. Dimensioni 340x340 h 50 mm luce netta 300x300 mm. 
cad…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……€ 28,87 
 
13) NP16: Esecuzione di cucitura armata di lesioni esistenti realizzata mediante l’inserimento di barre elicoidali d. 
6mm certificate EN 845 in acciaio inox aisi 304, provviste di marcatura CE, installate all’interno del giunto di malta 
precedentemente scarnito (voce pagata a parte) e forato, con caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a 
trazione = 8,7 kN, tensione di trazione a rottura = 977,53 Mpa; modulo elastico = 125 Gpa; area resistente 8,9 mm2. La 
lavorazione comprende: (1) pulizia fuga preparata dalle polveri e lavaggio con acqua a bassa pressione; (2) doppia 
foratura d. 10/12mm e pulizia fori; (3) primo strato di malta di allettamento strutturale posata a spinta entro la fuga; 
(4) posizionamento barra elicoidale sagomata entro fori/strato di malta e ricoprimento con secondo strato di malta 
strutturale a finire, senza stuccatura giunto; (4) pulizia finale giunto da eventuale malta in eccesso per rifiuto. È 
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti, escluso qualsiasi altro onere non 
espressamente specificato. 
m……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..….€ 49,63 
 
14) NP17: Esecuzione di ristilatura armata realizzata mediante l’inserimento di barre elicoidali d. 6mm certificate EN 
845 in acciaio inox aisi 304, provviste di marcatura CE, installate all’interno del giunto di malta precedentemente 
scarnito (voce pagata a parte) e con caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione = 8,7 kN, tensione 
di trazione a rottura = 977,53 Mpa; modulo elastico = 125 Gpa; area resistente 8,9 mm2. La lavorazione comprende: 
(1) pulizia fuga preparata dalle polveri e lavaggio con acqua a bassa pressione; (2) primo strato di malta strutturale di 
allettamento posata a spinta entro la fuga; (3) posizionamento barra elicoidale entro strato di malta (compreso 
inserimento entro parete ortogonale per partenza/arrivo) e ricoprimento con secondo strato di malta strutturale a 
finire, senza stuccatura giunto; (4) pulizia finale giunto da eventuale malta in eccesso per rifiuto. È compresa la 
fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e gli apprestamenti temporanei per lavorare in sicurezza 
m….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 48,16 
 

Comune di Carpi 
Determina n. 1065/2021 del 31/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi 
prezzi n. 1 e proroga dei lavori.
Firmato da: Mulinari Marco --- Enrico Vincenzi
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15) NP18: Esecuzione di ristilatura di profondità di giunti di muratura realizzata mediante l’inserimento di idonea 
malta strutturale a basso modulo M5 all’interno dei giunti di malta precedentemente scarniti (voce pagata a parte). La 
lavorazione comprende: (1) pulizia fuga preparata dalle polveri e lavaggio con acqua a bassa pressione; (2) malta di 
allettamento strutturale posata a spinta entro la fuga, senza stuccatura; (3) pulizia finale giunto da eventuale malta in 
eccesso per rifiuto. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e gli apprestamenti 
temporanei per lavorare in quota, escluso qualsiasi altro onere non espressamente specificato. Computazione 
quantità v.p.p. per superficie di lavoro 
mq…..………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……..…€ 53,40 
 
16) NP22: Onere per la movimentazione a mano e trasporto nelle zone di installazione del materiale necessario 
all’esecuzione del ponteggio lungo le pareti interne della chiesa (da un solo lato), partendo dallo scarico in quota alla 
copertura fra Chiesa e Tiburio. Escluso qualsiasi altro onere non espressamente specificato. 
a corpo….……………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……..…€ 1.124,53 
 
17) NP23: Somontaggio e rimontaggio tavoloni navata centrale. Esecuzione di smontaggio di piano di calpestio 
esistente nella navata centrale, costituito da tavole di spessore cm 5 montate su morali lignei, per esecuzione di 
rinforzo strutturale sulle tre cupole esistenti e successivo rimontaggio dello stesso, compresa l'integrazione con tavole 
nuove, anche tagliate a misura e opportunamente sagomate, e la chiodatura 
a corpo….……………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………..…€ 3.433,86 
 
18) NP24: Chiusura buche pontaie. Sigillatura di buche pontaie presenti nelle murature del sottotetto previa 
eliminazione degli eventuali residui di polvere e materiale incoerente nel foro mediante pulizia e lavaggio con acqua: 
con mattone in laterizio, inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare, il posizionamento in opera 
del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti 
cad….………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………..…€ 28,75 
 
19) NP25: pulizia volte navate laterali. Esecuzione di pulizia da rottami di laterizio, legname, materiali organici 
depositati nelle volte delle navate laterali nel sottotetto, preliminarmente all'inizio delle lavorazioni, trasportando in 
discarica i rifiuti e detriti trovati 
a corpo……………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………..….€ 
533,97 
 
20) NP26: serraggio dadi barre filettate. Esecuzione di serraggio dei dadi di connessione delle barre filettate di 
collegamento delle travi reticolari esistenti nel sottotetto della chiesa, aventi dimensione M12, mediante impiego di 
chiave dinamometrica applicando 60Nm di coppia 
a corpo….………………………………………………….……………………………………………………………………………………...……………..…€ 
362,65 
 
21) NP37: smontaggio ponteggio retro chiesa e pulizia falda bassa. Smontaggio ponteggio esistente su facciata retro 
chiesa principale e pulizia falda bassa di appoggio da detriti/guano/legname esistente, escluso l’onere di calo in basso 
di tutto il materiale, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e detriti trovati 
a corpo………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………...….€ 2.284,21 
 
22) NP41: assistenze varie lavorazioni complementari. Esecuzione di lavorazioni preparatorie e complementari relative 
ad interventi da esguirsi da parte di fornitori esterni alla ditta appaltatrici, consistenti in pulizia area di cantiere, 
rimozione fissaggi meccanici, rimozione e ricollocazione di recinzione, predisposizione di materiali edili ed 
approntamenti in cantiere, ecc) 
a corpo….…………………………………….………….……………………………………………………………………………………………….……..…€ 302,22 
 
NUOVI PREZZI OPERE EDILI DA PREZZARIO REGIONALE 
 
23) 3.2.22: Levigatura di pavimento in cotto rustico. 
mq….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 20,40 
 

Comune di Carpi 
Determina n. 1065/2021 del 31/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi 
prezzi n. 1 e proroga dei lavori.
Firmato da: Mulinari Marco --- Enrico Vincenzi
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24) 3.2.23: Trattamento di pavimento in cotto rustico mediante lavaggio con soluzione acida e applicazione di una 
mano di fondo idrorepellente e due mani di superficie di cere naturali. 
mq….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 10,72 
 
25) A01004.a: Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e 
argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello 
scavo: per profondità fino a 2 m 
mc……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..….€ 73,69 
 
26) A01009.a: Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento 
terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed 
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km 
mc/km………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 0,71 
 
27) A01015.b: Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 
scarico dei materiali:valutazione a volume 
mc……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..….€ 32,39 
 
28) B01016.c: Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, 
perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, 
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi:su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro 110 ÷ 150 
mm 
m…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………€ 334,15 
 
29) B01040: Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 
mc….………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….€ 162,12 
 
30) B01041: Demolizione di sottofondo in malta cementizia 
mc….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………€ 73,69 
 
31) B01120: Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di 
portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 
mc…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….€ 45,91 
 
32) B02012: Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati con trapano a 
rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, 
compreso il lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a pressione a dosatura variabile 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la 
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte 
m….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………€ 65,84 
 
33) B02013: Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante costituita da calce, sabbia fine o polvere 
di marmo o con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., previa pulitura dalle parti 
smosse e lavaggio interno con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su entrambi i lati del muro, 
fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali 
fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata 
m…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 34,71 
 
34) C02005: Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo 
spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con 
esclusione di eventuali armature 
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mc……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 98,77 
 
35) C02073.a: Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 35x35 cm 
(misure esterne) 
cad….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………€ 93,75 
 
36) D02040.c: Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni  interrate, corrugato esternamente e 
liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere rovvisionali e di scavo, diametro esterno:63 
mm 
m….………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………..€ 4,72 
 
37) D02040.d: Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni  interrate, corrugato esternamente 
e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere rovvisionali e di scavo, diametro esterno: 75 
mm 
m….………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………………………..€ 5,68 
 
NUOVI PREZZI ONERI DELLA SICUREZZA DA ANALISI PREZZI 
 
38) NP1: Fornitura e posa di recinzione in legno/acciaio, realizzata con pali metallici (h=2,50m) posti ad interasse di 
2/3 m, relativo scavo a sezione obbligata e riempimento con malta cementizia, orditura secondaria in travetti lignei 
4x4 cm (i= 1 m circa) e pannelli a chiusura in OSB sp.1 cm (h=2,50 m). Il tutto posto in opera con i necessari puntelli 
diagonali per irrigidire la struttura alla spinta fuori dal piano. Si considera compreso nel prezzo anche lo smontaggio 
della stessa, compreso il taglio a perdere dei pali in acciaio ed il ripristino del terreno relativo. ( NB: viene dedotto il 
prezzo per la mancata fornitura del Banner pubblicitario oggetto di miglioria in sede di offerta) 
m……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………€ 62,25 
 
39) NP15: accantieramento retro absidi. Realizzazione di accantieramento zona retro absidi consistenti nella creazione 
del vano di accesso, messa in opera di cancello, realizzazione strada di accesso, e messa in opera di recinzione anti-
efrazione, come da richiesta delle proprietà vicine in accordo con la DL. 
a corpo…..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…€ 3.265,67 
40) NP19: Esecuzione di piano calpestabile navate laterali eseguito con tavoloni da ponte di larghezza mista, sp. 5cm 
posati sopra gli elementi in acciaio della reticolare esistente piano sottotetto, montati in continuità/sovrapposizione e 
comprese gli elementi di appoggio rompitratta in corrispondenza dello spazio ribassato fra le volte e lungo le volte 
stesse. La lavorazione comprende la fornitura e posa di tutto il materiale, compresa la vendita della metà dello stesso 
(unitamente ai puntelli in acciaio/legno) e lo smontaggio della metà da smobilizzare. Escluso qualsiasi altro onere non 
espressamente specificato 
mq……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………€ 66,80 
 
41) NP20: Esecuzione di piano di lavoro per tutta la superficie dalla navata principale nel sottotetto della chiesa, 
realizzato con travi reticolari, pedane in acciaio e rete sottoponte di sicurezza. La struttura sarà collegata ai ponteggi 
perimetrali lungo le due pareti interne e, se necessari, saranno previsti degli appoggi puntuali sul piano di tavole fra 
una cupola e l’altra (escluso onere per nulla osta appoggio sul piano del sottotetto). Sul piano è previsto l’utilizzo di 
trabattelli di lavoro. La lavorazione comprende la fornitura, la posa, lo smontaggio ed il nolo per i primi 30gg. di tutto il 
materiale necessario. Escluso qualsiasi altro onere non espressamente specificato. 
a corpo…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….€ 25.977,38 
 
42) NP21: Nolo mensile oltre i primi 30gg. di piano di lavoro per tutta la superficie dalla navata principale nel 
sottotetto della chiesa. Escluso qualsiasi altro onere non espressamente specificato. 
a corpo….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………€ 2.927,72 
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43) NP27: Maggior onere per disagevole esecuzione di parapetto di protezione posto sui piani calpestabili delle navate 
laterali a protezione delle cadute nel vuoto, eseguito con tavoloni da ponte di larghezza mista, sp. 5cm ancorati a 
montati in continuità/sovrapposizione e comprese gli elementi di appoggio rompitratta costituiti da morali di legno. La 
lavorazione comprende la fornitura e posa di tutto il materiale, nonchè lo smontaggio 
a corpo…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….€ 351,42 
 
44) NP38: Esecuzione, posa e rimozione di rampa in legno (1 mq ca.) e di n. 2 elementi di raccordo in legno per 
superamento differenze di quota nel passaggio pubblico del portico (L 4 m ca.) di via Berengario 
a corpo…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..….€ 446,29 
 
45) NP40: Maggiore onere per esecuzione disagevole di ponte di carico di 32,5 mq di collegamento tra navate e tiburio 
e fissaggio a ponteggio presente 
a corpo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….€ 456,84 
 
46) NP42: di impianto di messa a terra relativo all'impianto elettrico di cantiere, comprensivo di materiale e 
manodopera 
a corpo…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….€ 2.965,77 
 
47) NP44: Maggior onere per esecuzione disagevole di installazione parapetto in tubi e giunti sul portico (lato colmo) 
a corpo…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….€ 351,42 
 
NUOVI PREZZI ONERI DELLA SICUREZZA DA PREZZARIO REGIONALE 
 
48) F01077a: Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate 
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con 
acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra 
costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese 
m…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...€ 1,94 
 
49) F01077b: Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate 
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con 
acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra 
costituita da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione 
m……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….€ 4,92 
 
50) 16.2.E.1A: Parapetto in legno o metallico di protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i 
lati aperti, con strutture aventi caratteristiche di resistenza e geometria adeguata (in conformità alle norme vigenti), 
escluso eventuale uso di piattaforma aerea  per il primo mese lavorativo 
m…..…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 15,00 
 
51) F01094a: Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, 
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e 
spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con 
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al 
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con 
un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 
cad…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 5,46 
 
52) F01094b: Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, 
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e 
spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con 
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adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al 
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con 
un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente 
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite 
cad…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 0,77 
 
53) F01096a: Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, 
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e 
spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con 
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al 
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un 
utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 
cad…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 5,21 
 
54) F01096b: Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, 
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e 
spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con 
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al 
giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un 
utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente 
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite 
cad…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 0,53 
 
55) F01097: Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e 
trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio 
cad…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..€ 1,88 
 
56) SIC.CV.01.001: Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al 
cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa 
procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. 
cad sett…………………………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………€ 46,26 
 
57) F01.028.045.b: Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 300 x 200 mm 
cad…..………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………€ 0,20 
 
58) F01.022.045.a: Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai 
raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC 
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e 
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:per i primi 30 giorni lavorativi. 
cad….………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….€ 160,00 
 
59) F01.022.045.b: Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai 
raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; 
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completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC 
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e 
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi. 
cad….………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….€ 110,00 
 
60) SIC.CV.04.002: Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, 
pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro 
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle 
condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a 
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni 
dell'Autorità Sanitaria competente). per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo intervento, 
compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, etc.). 
cad…..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………€ 16,38 
 
61) SIC.CV.04.003: Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, 
pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro 
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle 
condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a 
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni 
dell'Autorità Sanitaria competente). per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento. 
cad….………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..€ 9,52 
 
62) SIC.CV.05.001: Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, 
mola, trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, 
pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e 
per ogni singolo intervento. compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio 
da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). 
a corpo…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….€ 7,86 
 
63) SIC.CV.07.001: Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza 
di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la 
presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i 
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da 
altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti 
preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività 
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).per 
locali con superficie fino a 50 mq. 
a corpo….………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…€ 223,34 
 
64) SIC.CV.09: Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo 
si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte). 
litro…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…..€ 8,29 
 
65) SIC.CV.14.002: Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), 
esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle 
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. 
Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo al 18 maggio 2020 
cad………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…€ 0,51 
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66) SIC.CV.02.001: Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di 
lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di 
categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST 
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da 
parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati 
normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. per le riunioni periodiche mensili 
(riunioni con cadenza almeno quindicinale). 
mese………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..€ 185,00 
 
NUOVI PREZZI OPERE EDILI DA MIGLIORIE PRESENTATE IN SEDE DI OFFERTA 
 
67) NP28: Montaggio, smontaggio e noleggio per i primi 30 gg di copertura in alluminio con teli in PVC 
mq……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..€ 62,35 
 
68) NP29: Montaggio, smontaggio e noleggio per i primi 30 gg di copertura in acciaio con ondulina 
mq…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………….€ 56,97 
 
69) NP30: Noleggio per i successivi 30 gg di copertura in alluminio con teli in PVC 
mq………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….€ 8,60 
 
70) NP31: Noleggio per i successivi 30 gg di copertura in acciaio con ondulina 
mq…………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………….….€ 5,16 
 
71) NP32: Onere relativo alla messa in opera di piastrame come da calcolo strutturale lungo le linee di gronda per 
contenere la spinta delle coperture provvisorie 
m………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..€ 155,88 
 
72) NP33: Onere relativo al calcolo strutturale e redazione di relativa relazione tecnica da parte di tecnico abilitato per 
la progettazione della configurazione di copertura prevista 
cad……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….….…€ 2.687,50 
 
73) NP34: Onere relativo al trasporto A/R e carico/scarico merce per l'attrezzatura relativa alla copertura provvisoria. 
nr.4 viaggi di andata + scarico e nr.4 viaggi ritorno + scarico 
a corpo………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………...€ 5.375,00 
 
 

6. di accettare una novazione dei termini contrattuali pari ad un incremento di n. 45 (quarantacinque) 
giorni naturali e consecutivi. 

7. di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni 
riportate in premessa. 

 

Ai fini fiscali si precisa che il maggior importo contrattuale trova copertura all’interno del finanziamento del 
progetto originario. 
 
Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’impresa esecutrice.  
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Il presente atto avrà decorrenza immediata per l’impresa esecutrice e diventerà esecutivo per 
l’Amministrazione appaltante alla data di approvazione definitiva. 
 
 
Carpi, 13 dicembre 2021 

 

L’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 
Ing. Marco Mulinari, procuratore 

(firmato digitalmente) 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Arch. Enrico Vincenzi 

(firmato digitalmente) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Norberto Carboni 

(firmato digitalmente) 
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