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IL RE S PO N SA BILE DEL S ETTORE
GESTIO NE E SVILUPPO DEL PATRIMO NIO

Pr e m e s s o  c h e:
-- co n  Delib e r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  6 3  d el  0 2/0 7/2 0 2 0  ve niva  a p p rov a to  il p ro g e t to  

d efini tivo-e s e c u tivo  e  in t e g r azioni  d ello  “STRALCIO MIGLIORA ME NTO FU NZIO NALE  
SC UOLA SAS SI  E ST ,  REALIZZAZIO NE  M E N SA”  q u ale  p ri mo  s t r alcio  a t t u a tivo  d ell’int e ro  
in t e rv e n to  r el a tivo  all 'op e r a  M i g l i or a m e n t o  f u n zi o n a l e  d e l  p o l o  s c o l a s t i c o  d i  
via  Ca d u t i  d i  N a s s ir iya ,  d ell’impo r to  co m plessivo  di  q u a d r o  e co no mico  p a ri  a d  
Eu ro  7 3 4.5 8 7,7 7  (IVA co m p r e s a),  r e d a t to  d allo s t u dio SIDEL Ing e g n e ri a  s p a;

-- co n  De t e r min a  n .  2 0 4  d el  0 4/0 9/2 0 2 0  so no  s t a ti  a g giu dica ti  i  s u d d e t ti  lavori  all a  
LEO COSTRUZIONI SPA, co n  s e d e  leg ale  in  Via A. Sola ri  n .  1 2,  c.a .p.  2 0 1 4 4  Milano  
(MI), C.F. e  P.IVA 0 3 4 8 9 3 7 0 7 5 3,  co n  rib a s so  p e r c e n t u ale  offe r to  d el  2 6,7 8 5%  p e r  u n  
impo r to  n e t to  di  Eu ro  4 2 3.5 5 4,0 5  a  cui  si  so m m a n o  gli  o n e ri  d ella  sicu r ezz a  (Eu ro  
2 2.1 3 6,4 3)  n o n  so g g e t ti  a  r ib a s so,  p e r  u n  impo r to  co m plessivo  di  Eu ro  4 4 5.6 9 0,4 8  
(olt r e  IVA);

-- in  d a t a  1 2/1 0/2 0 2 0  è  s t a to  s tip ula to  il  co n t r a t to  d’a p p al to  Re p.  n .  9 ,  r e gis t r a to  
p r e s so  l’Age nzia  d elle  E n t r a t e  di  Ca r pi,  S e ri e  Ag_Ent_S_1T_n_22 8 4 6_12_10_20 2 0;

-- in  d a t a  1 2/1 0/2 0 2 0  so no  s t a ti  co n s e g n a ti  i lavori in  o g g e t to,  d a n d o  a t to  c h e  il t e m p o  
u tile  co n t r a t t u al e  p e r  l’ul tim azion e  d e gli s t e s si  è  p a ri  a  gio r ni  n a t u r ali  e  con s ec u tivi  
2 7 3,  co m e  d a  Verb ale  r e d a t to  e  so t tosc ri t to  in  d a t a  1 2/1 0/2 0 1 9  – rif. p ro t .  1 4 4 9 4  d el  
1 2/1 0/2 0 2 0;

D a t o  a t t o  c h e  
-  n el  Ca pi tol a to  S p eciale  d 'App al to  all 'Ar t.  2 5.  a d  og g e t to  "Pag a m e n ti  in  a c co n to",  al  
co m m a  1,  è  p r evis to  q u a n to  s e g u e  in r el azion e  alle  r a t e  di  a c co n to:
[...]  L’impo r to  con t r a t t u ale  ri m a r r à  fisso  e  inva ri a bile  e  ve r r à  liquid a to  in  n u m e ro  6  
q uo t e ,  S t a to  Fin al e  co m p r e so,  e q uivalen ti  og n u n a  alla  r e alizzazion e  di  p a r t e  d ei  lavori  
co m e  di s e g ui to s p e cifica to: 

- 1  °  s t a to  di  av a nz a m e n to  al  r a g giu n gi m e n to  d el  1 5  % d ell’impo r to  co n t r a t t u al e  
- 2  °  s t a to  di  av a nz a m e n to  al  r a g giu n gi m e n to  d el  3 0  % d ell’impo r to  co n t r a t t u al e
- 3  °  s t a to  di  av a nz a m e n to  al  r a g giu n gi m e n to  d el  4 5  % d ell’impo r to  co n t r a t t u al e
- 4  °  s t a to  di  av a nz a m e n to  al  r a g giu n gi m e n to  d el  6 0  % d ell’impo r to  co n t r a t t u al e
- 5°  s t a to  di  av a nz a m e n to  al  r a g giu n gi m e n to  d el  7 5  % d ell’impo r to  co n t r a t t u al e
- S t a to  finale  al  r a g giu n gim e n to  d el  1 0 0  % d ell’impo r to  co n t r a t t u ale

- co n  d e t e r min azion e  n.  3 8  d el  1 7/0 2/2 0 2 1  veniva  a p p rov a to  lo S t a to  di  av a nz a m e n to  d ei  
lavori  n .  1 ,  p e r  u n  impo r to  d ei  lavori  p a ri  a d  E u ro  9 5.1 0 1,6 3,  a l  lordo  d el  ri b as so  d ' a s t a  
d el  2 6,7 8 5 0%  e  d ei  cos ti  d ella  sic u r ezza.

- co n  d e t e r min azion e  n .  1 8 9  d el  1 6/0 7/2 0 2 1,  ve niva  a p p rov a to  lo  S t a to  di  av a nz a m e n to  
d ei  lavori  n .  2 ,  p e r  u n  impo r to  d ei  lavori  p a ri  a d  E u ro  3 7 6.3 8 6,0 7,  al  lordo  d el  r ib a s so  
d ' a s t a  d el  2 6,7 8 5 0 %  e  d ei  cos ti d ella  sicu r ezz a.

- co n  d e t e r min azion e  n .  2 1 7  d el  1 0/0 8/2 0 2 1  ve niva  a p p rov a to  lo  S t a to  di  av a nz a m e n to  
d ei  lavori  n .  3 ,  p e r  u n  impo r to  d ei  lavori  p a ri  a d  E u ro  6 6 4.3 0 1,1 4,  al  lordo  d el  r ib a s so  
d ' a s t a  d el  2 6,7 8 5 0 %  e  d ei  cos ti d ella  sicu r ezz a.

Ril ev a t o  c h e  il  Ca pi tola to  Sp e ciale  d 'App al to  co ns e n t e  il  p a g a m e n to  d elle  r a t e  di  



a c co n to  co n  le p r e s e n ti indic azioni:
- I  pa ga m e n ti  avv e n go no  m e dian t e  e mi ssion e  di  Cer tifica to  di  Paga m e n to,  saran no  

co n ta bilizza ti  a  lavori  e s e g ui ti  ai  s e n si  d e gli  ar ticolo  3 8  e  3 9  [del  C SA],  al  n e t to  
d el  ribasso  d’as ta,  co m pr e n sivi  d ella  relativa  q u o ta  d e gli  o n eri  p er  la  sicur e z za  e  
al n e t to  d ella  rit e n u ta  […] d ello  0,5  p er  c e n to  da  liquidarsi,  n ulla  os ta n do,  in  s e d e  
di  Con to  Finale;

- S ul  c er tifica to  di  pa ga m e n to  è  op erata  la  ri t e n u ta  p er  la  co m p e n sa zion e  
d ell'an ticipa zion e  ai  s e n si  d ell'ar ticolo  3 5,  co m m a  1 8  d el  co dic e  d ei  co n tra t ti.  La  
co m p e n sa zion e  d ell’anticipazion e  vie n e  e s e g ui ta  progr e ssiva m e n t e  p er  i  pri mi  5  
s ta ti  di ava n za m e n to  n ella s e g u e n t e  m i s ura […] pari al 2 0%

D a t o  a t t o  c h e:
- In  d a t a  0 4/0 8/2 0 2 1,  a l  p ro t .  1 2 5 3 6  veniva  a c q uisi t a  co m u nic azion e  di  fine  

lavori d a  p a r t e  d ell’imp r e s a  a p p al t a t ric e.

- A  s e g ui to  di  for m ale  so p r alluogo,  con  no t a  d el  0 7/0 8/2 0 2 1,  p ro t .  1 2 7 4 3,  il  
Di r e t to r e  Lavori  ing.  Rus so,  inolt r av a  Ce r tifica to  di  ul tim azion e  lavori,  
r i sco n t r a n d o  la  n e c e s si t à  di  co m ple t a r e  alcu n e  lavor azioni  m a r gin ali  p e r  la  
r e alizzazion e  d elle  q u ali  ve niva no  a s s e g n a ti  4 2  gio r ni  n a t u r ali  e  con s e c u tivi  
fis sa n do  il t e r mi n e  p e r  l’es ec uzion e  al  il 1 5/0 9/2 0 2 1.

- In  d a t a  0 7/0 8/2 0 2 1,  a l  p ro t .  1 2 7 2 1  veniva  a c q uisi to  lo  s t a to  final e  d ei  lavori  
p a ri  a d  e u ro  7 0 7.6 0 3,2 0  al  lordo  d el  r ib a s so  di  g a r a  e  d e gli o n e ri  di  sicu r ezz a;

- Co n  no t a  p ro t .  1 5 2 3 0   d el  2 8/0 9/2 0 2 1  ve niva  a c q uisi t a  la  r el azion e  fin ale  d ei  
lavori  d el  Di re t to r e  Lavori d a  c ui  si  co n t a t a  c h e:
A) a  s e g ui to  di  for m ale  so p r alluo go  effe t t u a to  in  d a t a  2 4/0 9/2 0 2 1,  il  D.L.  h a  

ve rifica to  la  co m ple t a  r e alizzazion e  d elle  op e r e  m a r gin ali,  co nfe r m a n do  
l’avve n u t a  fin e  lavori al  0 4/0 8/2 0 2 1.

B) Il c r e di to  co m plessivo d ell’imp r e s a  a m m o n t a  a d  e u ro  3 4.5 4 0,3 8  +  iva(10%)

Co n s i d er a t o  c h e
il Dir e t to r e  d ei  Lavori  inca ric a to  h a  p r e s e n t a to  la  co n t a bili t à  d ei  lavori  in  og g e t to  (s t a to  
finale),  e s e g ui ti  d alla  di t t a  LEO  COSTRUZIONI  SPA,  con  s e d e  leg al e  in  Via  A. Sola ri  n .  
1 2,  c. a.p.  2 0 1 4 4  Mila no  (MI), C.F. e  P.IVA 0 3 4 8 9 3 7 0 7 5 3  a  t u t to  il 0 5/0 8/2 0 2 1,  a c q uisi t a  a l  
P ro t .  n .  1 2 7 2 1  in d a t a  0 7/0 8/2 0 2 1  e  più  p r e cis a m e n t e:

-- lo  S t a to  d 'Avanz a m e n to  Lavori  n .  4-fin al e,  p e r  u n  impo r to  d ei  lavori  p a ri  a d  Eu ro  
5 0 1.8 6 4,4 9   al  n e t to  d el  r ib a s so  d ' a s t a  d el  2 6,7 8 5 0 %  e  d ei  cos ti  d ella  sicu r ezz a  
(eu ro  2 2.1 3 6,4 3);

-- Lib r e t to  d elle  mis u r e;

-- Re gis t ro  di co n t a bilit à;

-- So m m a rio d el  Re gis t ro  di  con t a bili t à;

-- Brogliaccio mis u r e  lavori a  co r po  

Il c e r tifica to  di  p a g a m e n to  n .  4 ,  a m m o n t a  a d  E u ro  5 2 4.0 0 0,9 2,  a  c ui d e t r a r r e:
a) le  r i t e n u t e  p e r  info r t u ni  (0,5% s ull 'im po r to  d ei  lavori) p a ri  a d  Eu ro  2.6 1 9,9 5;
b) r e c u p e ro  d ell ' a n ticip azion e  s ull 'im po r to  d ei  lavori, p a ri  a d  Eu ro  8 9.1 3 8,1 0;
c) c e r tifica ti  p r e c e d e n ti,  p a ri  a d  e u ro  4 0 0.3 2 2,4 4 ;

p e r  u n  co m plessivo  c r e di to  all’imp r e s a  p a ri  a d  e u ro  3 1.9 2 0,4 3  (dicon si  e u ro  



t r e n t u no mila novec e n tove n tie u ro,4 3),   a  c ui  so m m a r e  Iva  1 0%  p a ri  a d  Eu ro  3.1 9 2,0 4  p e r  
u n  impo r to  co m plessivo di  E u ro  3 5.1 1 2,4 7;

D a t o  a t t o  c h e  a i  s e n si  d el  c.5-bi s  d ell’a r t .  3 0  d el  D.lgs  5 0/1 6  “…o miss…..in  o g ni  caso  
s ull’im por to  n e t to  progr es sivo  d elle  pr e s tazioni  è  op era ta  u na  ri te n u ta  d ello  0,5 0  p er  
c e n to; le  rit e n u t e  po sso no  e s s er e  s vincola t e  soltan to  in  s e d e  di  liquidazion e  finale,  d o po  
l'approvazion e  da  par t e  d ella  s ta zion e  ap pal tan t e  d el  c er tifica to  di  collaudo  o  di  v erifica  
di  co nfor mi tà, pr e vio rilascio d el  doc u m e n to  u nico di  re golari tà  co n trib u tiva…o missis…”

In  d a t a  2 8/0 9/20 2 1  p ro t .  1 5 2 9 4  e  1 5 2 9 5,  veniva  a c q uisi to  il collau do  s t a tico s t r u t t u r ale;
In  d a t a  2 8/0 9/20 2 1  p ro t .  1 5 3 0 3  veniva  a c q uisi to  il collau do  t e c nico  a m minis t r a tivo co n  il  
q u al e  vien e  ril eva to  u n  c r e di to  co m plessivo all’imp r e s a  p a ri  a d  e u ro  3 7.9 9 4,4 2,  di  c ui:
-- e u r o  3 1.9 2 0,4 3 + iva(1 0%)  r el a tivo allo s t a to  fin ale  d ei  lavori
-- e u r o  2.6 1 9,9 5 +iv a(1 0%) r el a tivo  allo  svincolo  d ella  q uo t a  a  g a r a nzia  d elle  no r m e  a  

t u t el a  d ei  lavor a to ri  d ello 0,5% d elle  so m m e  m a t u r a t e

Co n s i d er a t o  c h e  
-- È  s t a to  a c q uisi to  DURC  r e g ola r e  di  c ui  al  p ro t .  INAIL_279 2 4 2 5 5  d el  1 8/0 6/2 0 2 1,  

sc a d e nz a  1 6/1 0/2 0 2 1;
-- si  p u ò  p r oc e d e r e  p e r t a n to  allo  svincolo  d ella  r i t e n u t a  d ello  0,5%  p r evia  

a p p rovazion e  d el  c e r tifica to  di  collau do

D a t o  a t t o  c h e:
-- il  r e sid uo  c r e di to  d’imp r e s a,   co m e  ri sul t a  d al  c e r tifica to  di  p a g a m e n to  n .  4  s ullo  

s t a to  finale  a m m o n t a  a d  e u ro   e u r o  3 1.9 2 0,4 3  (dicon si  e u ro  
t r e n t u n o mila novec e n tove n ti e u ro,4 3),   a  c ui  so m m a r e  Iva  1 0 %  p a ri  a d  Eu ro  
3.1 9 2,0 4  p e r  u n  impo r to  co m ple ssivo di E u ro  3 5.1 1 2,4 7;

-- la  r i t e n u t a  di  c ui  a l  c.  5-bis  d ell’a r t .  3 0  d el  D.lgs  5 0/1 6  e  s mi,  a m m o n t a  a d  e u ro  
2.6 1 9,9 5,  a  c ui  so m m a r e  iva  al  1 0 %  p a ri  a d  e u ro  2 6 2,0 0,  p e r  u n  impo r to  
co m plessivo a p ri  a d  e u ro  2.8 8 1,9 5;

-- il  c r e di to  co m ples sivo  d a  liquid a r e  all’imp r e s a  a m m o n t a  a d  e u ro  3 4.5 4 0,3 8,  ol t r e  
iva al  1 0 %  p a ri  a d  e u ro  3.4 5 4,0 4,  p e r  u n  to r al e  co m plessivo a p ri  a d  e u ro  3 7.9 9 4,4 2;

-- la  s p e s a  di  Eu ro  3 7.9 9 4,4 2   (Iva  co m p r e s a)  t rova  co p e r t u r a  all’imp e g n o  n.  
2 8 8/2/1/20 2 1  d el  Ca pi tolo  3 4 6 8  d e n o min a to  “Riq u alificazion e  sc uole  di  via  
N a s si riya”;

Verif i c a t i  gli  a d e m pi m e n ti  e  le  m o d ali t à  di  c ui  all ' a r t .  3  d ella  L.  1 3/0 8/2 0 1 0  n.  1 3 6  e  
s . m.i., in m e ri to  all 'ob bligo  di t r a cci a bilit à  d ei  flus si fin a nzia ri;

Pr e s o  a t t o  c h e  l’a t tivi t à  ist r u t to ria  è  s t a t a  c u r a t a  d al  Re spo ns a bile  d el  p roc e di m e n to,  ai  
s e n si  d ella  leg g e  2 4 1/9 0  e  d ell ' a r t .  3 1  d el  D.Lgs.  5 0/2 0 1 6,  Ing.  S alva to r e  Falbo  d el  
S e t to r e  Ges tion e  e  Svilup po  d el  Pa t ri mo nio;

Ril ev a t o  c h e  n el  Con t r a t to  r e gis t r a to  al  Re p.  8 3  d el  0 7/0 8/2 0 2 0,  s tip ula to  co n  SIDEL  
Ing e g n e ri a  S rl,  av e n t e  s e d e  a  Bolog n a  (BO),  4 0 1 3 8,  in  Via  La r g a  3 6  –  CF/P.IVA 
0 3 4 0 8 3 2 1 2 0 0,  inca ric a ti  con  Det e r min a  Dirig e nziale  n °  6 8  d el  0 9/0 3/2 0 1 9,  al  p u n to  Art.  
9  - Fa t t u r azion e  e  p a g a m e n ti: 

B.  Euro  2 5.2 9 0,7 5  – oltre  cassa  Ing g.  (4%) e  IVA di  leg g e  (22%) – p er  u n  to tale  di  Eu r o  
3 2 . 0 8 8 , 9 1  p er  le  fasi di:



o Dire zion e  Lavori, 
o Coordina m e n to  alla sicure z za  in  fas e  di  e s e c u zion e
o Co nta bilità  d ell’op era  e  con s e g u e n t e  e mi s sion e  d el  Cer ti fica to  di  R e g olare  

Es ec u zion e
Il pa ga m e n to  d ella s e g u e n t e  fase  di a t tivi tà  sarà così pr e dis pos to:

-  1 0 %  p er  u n  i m por to  pari  ad  E uro  2.5 2 9,0 8  oltre  cassa  Ing g.  (4%)  e  IVA  di  leg g e  
(22%)  – p er  u n  to tale  di  E uro  3.2 0 8,9 0,  pr e via  v erifica  d el  Verbale  di  Co ns e g na  d ei  
lavori alla di t ta  ap pal ta tric e; co n s e g na  di t u t ti  gli elaborati in  for m a  anc h e  digitale
- 8 0 %  p er  u n  i m por to  to tale  di  E uro  2 0.2 3 2,6 0  ol tre  cassa  In g g.  (4%)  e  IVA  di  leg g e  
(22%)  –  p er  u n  to tale  di  E uro  2 5.6 7 1,1 2,  e ro ga ti  in  m i s ura  proporzionale  alle  
s p e t ta n z e  m a t urat e  e  co n t e s t ual m e n t e  agli  s ta ti  di  avan za m e n to  d ei  lavori  
co n ta bilizza ti all’i m pre sa  ap palta trice;
- 1 0 %  p er  u n  i m por to  to tale  di  E uro  2.5 2 9,0 8  ol tre  cassa  In g g.  (4%)  e  IVA  di  leg g e  
(22%)  – p er  u n  to tale  di  E uro  3.2 0 8,8 9,  ad  e mis sion e  (o  ap provazion e)  d el  Cer tifica to  
di  R e g olare  Es ec u zion e,  pr e via  co n s e g na  d e gli  elaborati  As  B uil t  e  di  t u t t e  le  
c er tificazioni n e c e ssarie  alla c hius ura d ei  lavori.

Co n  d e t e r min azion e  n .  1 4 0  d el  3 1/0 5/2 0 2 1  ve niva  a p p rova t a  la  p e rizia  di  va ri a n t e  n  1,  
p r e s e n t a t a  d al  Dire t to r e  Lavori  ing.  P.  Rus so,  co n  la  q u ale  l’impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  
lavori veniva  el ev a to  d a  e u ro  4 4 5.6 9 0,4 8  a  e u ro  5 2 4.0 0 0,9 3,  ol t r e  iva  al  1 0 %.

La  va ri a n t e  p r eve d e  u n a  m a g gio r e  s p e s a  p e r  co m p e t e nz e  t e c nich e  di  s e rvizi  di  
a r c hi t e t t u r a  e  ing e g n e ri a  p a ri  a  e u ro  4.5 3 8,8 5  al  n e t to  d el  ri b as so  di  g a r a  e  co m p r e n sivi  
di  on e ri  di leg g e  (4%) olt r e  iva al  2 2  %

Pr e s o  a t t o  c h e:  
-- È  s t a to  r a g giu n to  lo S t a to  fin al e  d ei  lavori a  t u t to  il 0 5/0 8/2 0 2 1,  a c q uisi to  a l  P ro t .  n .  

1 2 7 2 1,  in  d a t a  0 7/0 8/2 0 2 1;

-- l’impo r to  s p e t t a n t e  alla  Dir ezion e  lavori,  Coo r din a m e n to  alla  sic u r ezza  in  fas e  di  
e s ec uzion e  è  p a ri  al  1 0 0%  d ell’80%  d el  co m p e n so  p rofes sion ale  ovve ro  di  E u ro  
1.4 7 5,5 6  olt r e  c a s s a(4%  - e u ro  5 9,0 3)  e d  iva  al  2 2 %  (eu ro  3 3 7,6 1),   p e r  u n  to t al e  di  
e u r o  1.8 7 2,2 0,  in  q u a n to  l'im po r to  a d  a c co n to  d ei  lavori,  r e l a tivo  allo  s t a to  fin ale,  
co m e  ri s ul t a  d al  c e r tifica to  di  p a g a m e n to  n .  4 ,  è  p a ri  a l  1 0 0 %  d ell’impo r to  lavori  
a g giu dic a to  co m e  d a  Ca pi tola to  Sp e ciale  D’ap p al to  so p r a  r ichi a m a to;

-- l’impo r to  a  s aldo  d elle  p r e s t azioni  p rofes sion ali  r el a tivo  alla  p ro g e t t azion e,  
di r ezion e  lavori,  CSP,  CSE  a  s e g ui to  di  e mission e  d el  c e r tifica to  di  collau do  e  a s-
b uil t  a m m o n t a  a d  e u ro  3.0 1 3,6 9,  ol t r e  ol t r e  c as s a(4%  - e u ro  1 2 0,5 5)  e d  iva  al  2 2 %  
(eu ro  6 8 9,5 3), p e r  u n  to t ale  co m ples sivo di e u ro   3 .8 2 3,7 7;

-- la  s p e s a  co m ple ssiva  d a  liquid a r e  a llo  s t u dio  SIDEL  INGEGNERIA  SRL  p e r  le  
p r e s t azioni  di  p ro g e t t azion e,  di r ezion e  lavori,  CSE,CSP  a m m o n t a no  
co m plessiva m e n t e  a d  e u r o  5.6 9 5,9 7   on e ri  e d  iva  co m p r e si;

-- la  s p e s a  s p e t t a n t e  alla  Di rezion e  lavori,  Coo r din a m e n to  alla  sicu r ezz a  in  fas e  di  
e s ec uzion e,  t rova  co p e r t u r a  a gli  imp e g ni  n .  2 8 7-1/2 0 2 1  e  n.  2 8 8-2-2/2 0 2 1  d el  
Ca pi tolo 3 4 6 8  d e n o min a to  “Riq u alificazion e  sc uole  di  via  N a s si riya ”; 

-- le  liquid azioni  s a r a n n o  di spos t e  solo  do po  av e r  o t t e m p e r a to  all’ob bligo  p e r  il  
Co m u n e  di  Solie r a  di  ve rifica  di  c ui  a ll’a r t .  4 8-bis  d el  D.P.R. 2 9.9.1 9 7 3  n .  6 0 2  co m e  
s u cc e s siva m e n t e  m o difica to  in  m e ri to  all’ins u ssis t e nz a  di  c a u s e  os t a tive  d e riva n ti  
d alla  p r e s e nz a  di  c a r t elle  di  p a g a m e n to  no tifica t e  e  no n  ve r s a t e  e  alla  ve rifica  d ella  
r e gola ri t à  co n t rib u tiva.



Ac q ui s i t i  o n  line  i  c e r tifica ti  di  r e gola ri t à  co n t rib u tiva  co n  e si to  r e g ola r e ,  e d  in  
p a r t icol a r e:

�� N u m.  P ro t .  INAIL_  2 7 8 0 7 9 2 5  d el  1 4/0 6/2 0 2 1,  sc a d e nz a  1 2/1 0/2 0 2 1  -  SIDEL  
INGEGNERIA SRL;

�� N u m.  P ro t .  INAIL_  2 7 9 2 4 2 5 5  d el  1 8/0 6/2 0 2 1,  sc a d e nz a  1 6/1 0/2 0 2 1  -  LEO  
COSTRUZIONI SPA;

�� N u m.  P ro t .  INARCASSA 1 3 3 2 9  d el  1 9/0 8/2 0 2 1,  r e g ola r e  – ing.  Paola  Rossi;
�� N u m.  p ro t .  INPS_26 7 3 3 8 3 8  d el  2 3/0 6/2 0 2 1,  sc a d e nz a  2 1/1 0/2 0 2 1  –  ing.  

PAOLA ROSSI

Ril ev a t o  c h e:
-- n el  Con t r a t to  s tip ula to  m e dia n t e  le t t e r a  co m m e r ciale  p ro t .  n .  1 2 7 0 3  d el  1 1/0 9/20 2 0  

co n  l’ing.  Paola  Rossi,  do micilia to  p r e s so  la  s e d e  leg al e  di  Ca r pi  (MO)  4 1 0 1 2,  via  
Svo to  Ca t t a ni a,  n .  1/A,  C.F.  RSSPLA69 H 7 0B8 1 9S,  P.Iva  0 2 6 7 4 6 1 0 3 6 1,  inc a ric a to  
co n  De t e r min a  Dirig e nzial e  n°  1 9 8  d el  0 2/0 9/2 0 2 0,  a l  p u n to  Art.  9  –  è  fiss a to  il  
co r ri sp e t tivo,  p e r  le  p r e s t azioni  di  colla u do  s t a tico  in  co r so  d’op e r a  e  colla u do  
t e c nico  a m minis t r a tivo,  p a ri  a d  e u ro  5.1 2 7,8 5  olt r e  o n e ri  p a ri  a d  e u ro  2 0 5,1 1  (4%)  
e d  iva p a ri  a d  e u r o  1.1 7 3,2 5  (22%), p e r  u n  to t al e  co m plessivo di  e u ro  6.5 0 6,2 2.

-- In  d a t a  2 8/0 9/2 0 2 1  p ro t .  1 5 2 9 4  e  1 5 2 9 5,  è  s t a to  a c q uisi to  il  colla u do  s t a tico  in  
co r so  d’op e r a;

-- In  d a t a  2 8/0 9/2 0 2 1  al  p ro t .  1 5 3 0 3,  è  s t a to  a c q uisi to  il  collau do  t e c nico-
a m minis t r a tivo;

-- Le  p r e s t azioni  p rofes sion ali  a d  op e r a  d el  colla u d a to r e  ing.  Paola  Rossi  po sso no  
e s s e r e  r i t e n u t e  co n clus e;

-- Si  r e n d e  n e c e ss a rio  p roc e d e r e  alla  liquid azion e  d ella  so m m a  di  e u ro  6.5 0 6,2 2,  
on e ri  e d  iva co m p r e si, q u al e  co m p e n so  p e r  le  p r e s t azioni e s e g ui t e;

-- la  s p e s a  s p e t t a n t e  al  colla u d a to r e  S t a t ico  in  co r so  d’op e r a  e  t e c nico-a m minis t r a tivo  
ing.  Paola  Rossi,  t rov a  co p e r t u r a  a ll’imp e g no  n .  2 9 0-1/2 0 2 1  d el  C a pi tolo  3 4 6 8  
d e n o min a to  “Riqu alificazion e  sc uole  di via  N a s si riya ”; (6.5 0 6,2 2)

Ri c h i a m a t i  i s e g u e n ti  a t ti:
-- Delib e r azion e  d el  Co nsiglio  co m u n ale  n .  1 7  d el  2 4/0 3/2 0 2 0,  e s e c u tiva  ai  s e n si  di  

leg g e ,  co n  la  q u ale  è  s t a to  a p p rov a to  il Doc u m e n to  U nico  di  P ro g r a m m azion e  a n n o  
2 0 2 0  e  r e l a tiva  n o t a  di  a g gio r n a m e n to,  n o n c h é  le  s u cc e ssive  va ri azioni;

-- Delib e r azion e  d el  Co nsiglio  co m u n ale  n .  1 8  d el  2 4/0 3/2 0 2 0,  e s e c u tiva  ai  s e n si  di  
leg g e ,  co n  la  q u ale  è  s t a to  a p p rov a to  il bila ncio  di  p r evision e  2 0 2 0/2 0 2 2,  no nc h é  le  
s u cc e s sive  va ri azioni;

-- Delib e r azion e  d ella  Giu n t a  co m u n ale  n.  3 0  d el  2 6/0 3/20 2 0  co n  la  q u ale  è  s t a to  
a p p rova to  il P.E.G. 2 0 2 0/2 0 2 2,  n o n c h é  le s u cc e s sive  va ri azioni;

-- Delib e r azion e  d el  Co nsiglio  co m u n ale  n .  7 6  d el  2 2/1 2/2 0 2 0  "App rovazion e  
Doc u m e n to  U nico  di P ro g r a m m azion e  2 0 2 1  e  r el a tiva  no t a  di a g gio r n a m e n to";

-- Delib e r azion e  d el  Co nsiglio  co m u n ale  n .  7 8  d el  2 2/1 2/2 0 2 0  "App rovazion e  d el  
bila ncio di  p r evision e  2 0 2 1- 2 0 2 3";

Visto il D.Lgs. n .  5 0  d el  1 8/0 4/2 0 1 6  e  s . m.i;
Visto il D.P.R. n .  2 0 7  d el  5/1 0/20 1 0  p e r  la p a r t e  no n  a b ro g a t a  d al  D.Lgs.  n .  5 0/2 0 1 6;



Visto  il  Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP.  n .  1 4 5/2 0 0 0,  p e r  la  p a r t e  no n  a b ro g a t a  e  
t r a sfus a  n el  D.P.R. 2 0 7/2 0 1 0  e  n ei   limiti di co m p a tibili t à  co n  il D.Lgs. n .  5 0/2 0 1 6;
Visto il D.Lgs. n .  3 3/2 0 1 3  così co m e  m o difica to  d al  D.Lgs. 9 7/2 0 1 6;
Vist a  la  Leg g e  n.  1 3 6/2 0 1 0;
Visto l’a r t.  1 8 3  co. 9  D.Lgs. 2 6 7/2 0 0 0;
Visto l’a r t.  4 ,  co. 2  D.Lgs. 1 6 5/2 0 0 1;
Visto il D.M. n.  1 2 3  d el  1 2/0 3/2 0 0 4;
Visto D.M. n.  3 1  d el  1 9/0 1/2 0 1 8;
Visto l’a r t.  4 2  , co. 6 ,  7 ,  8  d ello S t a t u to  Co m u n ale;
Visto l’a r t.  2 5  co m m a  5  d el  Re gola m e n to  di  co n t a bili t à;

Qu a n to  so p r a  p r e m e s so,  vis to e  co n sid e r a to,

DETER MI NA

p e r  i m o tivi e s po s ti  in p r e m e s s a,  c h e  q ui  si  in t e n do no  in t e g r al m e n t e  r i po r t a ti  e  t r a sc ri t ti:

a) di  ri t e n e r e  la  p r e m e s s a  p a r t e  in t e g r a n t e  d el  di spositivo ;

b) di  a p pr ov ar e  lo  s t a to  fin al e  d ei  lavori  r el a tivi  allo  “STRALCIO MIGLIORA ME NTO  
FU NZIO NALE SC UOLA SAS SI  EST,  REALIZZAZIO NE  ME N SA” q u ale  p ri mo  s t r alcio  a t t u a tivo  
d ell’in t e ro  in t e rve n to  r el a tivo  all 'op e r a  M i g l i or a m e n t o  f u n zi o n a l e  d e l  p o l o  
s c o l a s t i c o  d i  via  Ca d u t i  d i  N a s s iriya , a c q uisi to  a gli a t ti  a l  p ro t .  n .  1 2 7 2 1  in d a t a  
0 7/0 8/2 0 2 1;

c) di  a p pr ov ar e  il  c e r tifica to  di  p a g a m e n to  n .  4  r el a tivo  allo  s t a to  finale  d ei  lavori,  
p e r  u n  a m m o n t a r e  di E u ro  5 2 4.0 0 0,9 2,  a  c ui d e t r a r r e :

-- le  r i t e n u t e  p e r  info r t u ni  (0,5% s ull 'im po r to  d ei  lavori) p a ri  a d  Eu ro  2.6 1 9,9 5;

-- r e c u p e ro  d ell ' a n ticip azion e  s ull 'im po r to  d ei  lavori, p a ri  a d  Eu ro  8 9.1 3 8,1 0;

-- c e r tifica ti  p r e c e d e n ti,  p a ri  a d  e u ro  4 0 0.3 2 2,4 4 ;

p e r  u n  c r e di to  all’imp r e s a ,  al  n e t to  d elle  s u d d e t t e  t r a t t e n u t e ,  p a ri  a d  e u ro  
3 1.9 2 0,4 3  (dicon si  e u ro  t r e n t u n o mila novec e n tove n ti/43)  a  c ui  so m m a  Iva  1 0 %  p e r  
E u ro  3.1 9 2,0 4  p e r  u n  i m p o rt o  c o m p l e s s iv o  d i  E ur o  3 5.1 1 2,4 7 ;

d) di  a p p r ov a r e  il  c e r tifica to  di  colla u do  t e c nico  a m minis t r a tivo  a c q uisi to  a l  p ro t .  
1 5 3 0 3  d el  2 8/0 9/2 0 2 1  e  svincola r e  la  q u o t a  di  e u ro  2.6 1 9,9 5,  ol t r e  iva(1 0%) q u ale  
t r a t t e n u t a  di  c ui  al  c.  5-bis,  a r t .  3 0  d el  D.lgs  5 0/1 6  e  s . m.i;

e)  d i  l iq u i d ar e  a l l’i m pr e s a  la  s o m m a  c o m p l e s s iv a  d i  e u r o  3 7 . 9 9 4 , 4 2  iva  
c o m pr e s a ,  d i  c u i  e u r o  3 5 . 1 1 2 ,  4 7  ( 3 1 . 9 2 0 , 4 3  +  iva  1 0%)  q u a l e  cr e d i t o  
d e r iva n t e  d a l l’ap pr ov a z i o n e  d e l  c e r t i f i c a t o  d i   p a g a m e n t o  n .  4   e d  e ur o  
2 . 8 8 1 . 9 5  (  2 . 6 1 9 , 9 5  + i v a  1 0%) q u a l e  s v i n c o l o  s o m m e  d i  c u i  c .  5 - b i s ,  ar t .  3 0  
d e l  D. l g s  5 0 / 1 6  e  s . m . i;

f) di  d ar e  a t t o  c h e  la  s p e s a  di  Eu ro  3 7 . 9 9 4 , 4 2  (Iva  co m p r e s a)  a  c a rico  d el  Co m u n e  
di  Solie r a  t rova  cop e r t u r a  all’imp e g n o  n .  2 8 8/2/1/20 2 1  d el  Ca pi tolo  3 4 6 8  
d e no min a to  “Riqu alificazion e  sc uole  di  via  N a s si riya”;

g) c h e  l’impo r to  s p e t t a n t e  a lla  SIDEL INGEGNERIA SRL p e r  le  a t tivit à  di  Direzion e  
lavori,  Coor din a m e n to  all a  sicu r ezz a  in  fase  di  e s e c uzion e  è  p a ri  a l  1 0 0 %  d ell’80%  
d el  co m p e n so  p rofes sion ale  ovve ro  di  Eu ro   1 .4 7 5,5 6  olt r e  c a s s a  (e u ro  5 9,0 3)  e d  
iva  al  2 2 %  (eu ro  3 3 7,6 3),   p e r  u n  to t ale  di  e u ro  1.8 7 2,2 0,  in  q u a n to  l'im po r to  a d  



a c co n to  d ei  lavori,  r el a tivo  allo  s t a to  finale,  co m e  ris ul t a  d al  c e r tifica to  di  
p a g a m e n to  n .  4 ,  è  p a ri  al  1 0 0 %  d ell’impo r to  lavori a g giu dic a to  co m e  d a  Ca pi tol a to  
S p e ciale  D’ap p al to so p r a  richi a m a to;

h) c h e  l’impo r to  a  s aldo  s p e t t a n t e  a lla   SIDEL  INGEGNERIA SRL  p e r  le  p r e s t azioni  
p rofes sion ali  r e l a tive  alla  p ro g e t t azion e,  di r ezion e  lavori,  CSP,  CSE  a  s e g ui to  di  
e mission e  d el  c e r tifica to  di  colla u do  e  a s-b uil t  a m m o n t a  a d  e u ro  3.0 1 3,6 9,  ol t r e  
c a s s a(4%  - e u ro  1 2 0,5 5)  e d  iva  al  2 2 %  (eu ro  6 8 9,5 3),  p e r  u n  to t ale  co m plessivo  di  
e u ro   3 .8 2 3,7 7;

i) di  liquid a r e  allo  s t u dio  SIDEL  INGEGNERIA  SRL  p e r  le  s u d d e t t e  p r e s t azioni  la  
so m m a  co m plessiva  di e u ro  5.6 9 5,9 7   o n e ri  e d  iva co m p r e si;

j) di  d ar e  a t t o  c h e  la  s p e s a  s p e t t a n t e  alla  Direzion e  lavori,  Coor din a m e n to  alla  
sic u r ezza  in  fas e  di  e s ec uzion e,  t rov a  co p e r t u r a  a gli  imp e g ni  n .  2 8 7-1/2 0 2 1  e  n.  
2 8 8-2-2/2 0 2 1  a d  og g e t to  “Riqu alificazion e  sc uole  di via  N a s si riya ”; 

k) l’impo r to  s p e t t a n t e   p e r  le  a t t ivi t à  di  collau do  s t a tico  in  co r so  d’op e r a  e  collau do  
t ec nico  a m minis t r a tivo a m m o n t a  a d  e u r o  6.5 0 6,2 2.,  on e ri  4 %  (e u ro  2 0 5,1 1)  e d  iva  
2 2 %  ( e u ro  1.1 7 3,2 5) co m p r e si;

l) di  liquid a r e  all’ing.  Paola  Rossi,  p e r  le  p r e s t azioni  di  collau do  s t a tico  in  co r so  
d’op e r a  e  collau do  t e c nico  a m minis t r a tivo,  la  soo m a  co m ples siva  di  e u r o  6.5 0 6,2 2  
o n e ri  e d  iva  co m p r e si;

m) di  d ar e  a t t o  c h e  la  s p e s a  s p e t t a n t e  al  colla u d a to r e  S t a t ico  in  co r so  d’op e r a  e  
t ec nico-a m minis t r a tivo  ing.  Paola  Rossi,  t r ova  co p e r t u r a  all’imp e g n o  n .  2 9 0-
1/2 0 2 1  d el  Ca pi tolo  3 4 6 8  d e no min a to  “Riqu alificazion e  sc uole  via  N a s si ryia”;  
(6.50 6,2 2)

n) di  d ar e  a t t o  c h e:
Si  p roc e d e r à  alla  liquid azion e  d elle  so m m e  dovu t e  do po  av e r  o t t e m p e r a to  
all’ob bligo  p e r  il  Co m u n e  di  Solie r a  di  ve rifica  di  c ui  all’a r t .  4 8-bis  d el  D.P.R.  
2 9.9.1 9 7 3  n .  6 0 2  co m e  s ucc e ssiva m e n t e  m o difica to  in  m e ri to  a ll’insu s sis t e nz a  di  
c a u s e  os t a tive  d e riva n ti  d alla  p r e s e nz a  di  c a r t elle  di  p a g a m e n to  n o tifica t e  e  no n  
ve r s a t e  e  a lla  ve rifica  d ella  r e gola ri t à  co n t rib u tiva.

-- Il CU P è :  J3 1E 1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 4  
-- Il CIG r e l a t iv o  a i  l av ori   è :  8 3 6 9 9 1 7 2 0 3
-- Il  CIG  r e l a t iv o  a l l e  s p e s e  t e c n i c h e  d i  pr o g e t t a z i o n e ,  D.L.,  CSE,  

CS P  è :  Z 0 5 2 6 B 1 1 6 0
-- Il CIG r e l a t iv o  a l l e  s p e s e  t e c n i c h e  d i  c o l l a u d o  è:  Z6 2 2 DE 5 8 1 4

o) Di d a r e  a t to  c h e  il q u a d r o  e co no mico a s s e s t a to  ri s ul t a  e s s e r e:

Quadro Economico Assestato
Voce   

A Lavori
€ 501 

864,49

a1) importo lavori(a corpo)
€ 22 

136,43
a2) Sicurezza  

 Totale lavori
€ 524 

000,92
   



B- SOMME A DISPOSIZIONE UTILIZZATE  
b1) Allacciamento Enel 30 Kw € 3 766,46
b2) Imprevisti € 0,00

b3) Spese Tecniche progettazione e DL + 4% 
cassa

€ 45 
777,42

Spese tecniche CSE-CRE-Acustica (75%)
+4% cassa

 b4) Spese tecniche Collaudo Statico+4% cassa € 5 332,96

 b5) Accantonamento art. 113 D. Lgs 50/2016
€ 12 

012,87

 TOT.parziale
€ 66 

889,71
   

 Iva sui lavori 10% (A)
€ 52 

400,09
 Iva su allacciamenti 22% (b1) € 828,62

 Iva su spese tecniche 22% (b2)
€ 10 

071,03
 Iva su spese collaudo 22%(b3) € 1 173,26

 TOT.parziale
€ 64 

473,00

   

 TOTALE A+B
€ 655 

363,63

   

C ECONOMIE APPALTO  di cui
   MIUR ENTE

c1) Imprevisti(iva 22% compresa) € 981,17 343,2 € 637,97

c2) Ribasso di gara risorse Ente
€ 18 

021,74 0
€ 18 

021,74

c3)
Ribasso di gara(Mutui Bei - non 
disponibile)

€ 59 
846,22

€ 59 
846,22 0

c4) Contributo ANAC € 375,00 131,17 € 243,83

c4) Economie lavori € 0,01  € 0,01

 TOT.parziale
€ 79 

224,14

   

 TOTALE COMPLESSIVO A+B+C
€ 734 

587,77

p) Di  d ar e  a t t o  c h e  d alle  e co no mie  di  c ui  a lla  voc e  c 2)  r is ul t a no  imp e g n a ti  e u ro  
5.9 3 5,9 9(iva,  o n e ri  e  s p e s e  co m p r e s e)  p e r  la  p r e dis posizion e  d el  CPI  
-a g gio r n a m e n to  c a t a s t al e,  co m e  d a  d e t e r min azion e  n .   2 2 9  d el  1 8 / 0 8 / 2 0 2 1

q) Di  d ar e  a t t o  c h e  le  r e sid u e  e co no mie  di  e u r o  1 2.0 8 5,7 5  (18 0 2 1.7 4  - 5 .9 3 5,9 9)  
r is ul t a no  vincola t e  a l  fine  di  fa r  fron t e  all’even t u al e  m a g gio r  cos to  d ovu to  al  r i alzo  
P r ezzi,  s e co n do  le  dis posizioni  di  c ui  all’a r t .  1  “Disposizioni  u r g e n ti  in  m a t e ri a  di  
r evision e  d ei  p r ezzi  d ei  m a t e ri ali  n ei  co n t r a t ti  p u b blici”  d ella  leg g e  d el  2 3  luglio  



2 0 2 1,  n .  1 0 6;

r) Le  e c o n o m i e  r e sid u e  e co no mie  di  e u ro  1 2.0 8 5,7 5  s a r a n n o  svincola t e  a  s e g ui to  
d ella  co nclusion e  d elle  ve rifich e  di  c ui all’a r t .  1  “Disposizioni u r g e n ti  in  m a t e ri a  di  
r evision e  d ei  p r ezzi  d ei  m a t e ri ali  n ei  co n t r a t ti  p u b blici”  d ella  leg g e  d el  2 3  luglio  
2 0 2 1,  n .  1 0 6;

s) Di  d ar e  a t t o  c h e  la  so m m a  di  c ui  a lla  voce  b 5)  d el  QTE p a ri  a d  e u ro  €  1 2  0 1 2,8 7  
r el a tiva  al  ri conoscim e n to  inc e n tivi  p e r  funzioni  t e c nich e  di  c ui  all’a r t .  1 1 3  d el  
D.lgs  5 0/1 6  e  s mi  è  s t a t a  a cc a n to n a t a  e  liquid a t a  co n  d e t e r mi n azion e  n.  2 4 8  d el  
1 4/0 9/2 0 2 1  al  fine  di  co n s e n ti r e  la  r e n dicon t azion e  e co no mic a  d ella  q u o t a  M u t ui  
BEI 2 0 1 5  .

t) di  ri l ev ar e  c h e  l' as s u nzion e  d el  p r e s e n t e  p rovve dim e n to  è  co m p a tibile  co n  il  
p ro g r a m m a  d ei  p a g a m e n ti  s ui  r el a tivi  s t a nzia m e n ti  di  bila ncio  e  co n  le  r e g ole  di  
fina nza  p u b blica ,  ai  s e n si  d ell ' a r t .  9 ,  co m m a  1,  le t t e r a  a) ,  n .  2  d el  Dec r e to  Leg g e  1  
luglio 2 0 0 9,  n .  7 8,  co nv e r ti to  co n  m o dificazioni d alla  Le g g e  3  a go s to  2 0 0 9,  n .  1 0 2;

u) di  a t t u ar e  gli  a d e m pi m e n ti  di  p u b blici t à  p r e sc ri t ti  d all’a r t .  2 9  d el  D.Lgs.  n .  
5 0/2 0 1 6  e  gli  a d e m pi m e n ti  in  m a t e r i a  di  t r a s p a r e nz a  a m minis t r a tiva,  n el  ri s p e t to  
d ell’a r ticolo  3 7  d el  D.Lgs.  n .  3 3/2 0 1 3  e  d ell’a r t .  1  co m m a  3 2  d ella  leg g e  n.  
1 9 0/2 0 1 2,  m e di a n t e  la  p u b blicazion e  s ul  si to  in t e r n e t  d ell’En t e ,  s ezion e  
“Amminis t r azion e  t r a s p a r e n t e”  -  “Ba n di  di  g a r a  e  co n t r a t ti”  -  “Atti  r el a tivi  all e  
p roc e d u r e  di  affid a m e n to  di  a p p al ti  p u b blici”  “Avviso  s ui  ri s ul t a ti  d ella  p roc e d u r a  
di  affida m e n to  - Esi ti di  g a r a”  e  la t r a s mission e  all 'ANAC.
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N o t e App al to r el a tivo ai  Lavori di  r e alizzazion e  d ell 'in t e rve n to  di  miglior a m e n to  
funzion ale  d el  polo scolas tico  di  via  Ca d u ti  di  N a s si riya  - s t r alcio miglio r a m e n to  
funzion ale  scuola  S a s si  e s t  - r e alizzazion e  m e n s a  CUP J31E1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 4  - CIG: 
8 3 6 9 9 1 7 2 0 3  - APPROVAZIONE STATO FI NALE E  COLLAUDO
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N o t e App al to r el a tivo ai  Lavori di  r e alizzazion e  d ell 'in t e rve n to  di  miglior a m e n to  
funzion ale  d el  polo scolas tico  di  via  Ca d u ti  di  N a s si riya  - s t r alcio miglio r a m e n to  
funzion ale  scuola  S a s si  e s t  - r e alizzazion e  m e n s a  CUP J31E1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 4  - CIG: 
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s p e s a

N o t e App al to r el a tivo ai  Lavori di  r e alizzazion e  d ell 'in t e rve n to  di  miglior a m e n to  
funzion ale  d el  polo scolas tico  di  via  Ca d u ti  di  N a s si riya  - s t r alcio miglio r a m e n to  
funzion ale  scuola  S a s si  e s t  - r e alizzazion e  m e n s a  CUP J31E1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 4  - CIG: 
8 3 6 9 9 1 7 2 0 3  - APPROVAZIONE STATO FI NALE E  COLLAUDO

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   256  DEL 28/09/2021 (REGISTRO GE NERALE).

S oliera, 2 8/0 9/2 0 2 1

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
S i m o n a  Lo s c h i



Il Res po ns a bile  di  S e t to r e   SALVATORE FALBO h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
App al t o  r e l a t iv o  a i  Lavori  d i  r e a l i zz a z i o n e  d e l l' i n t e rv e n t o  d i  m i g l i or a m e n t o  
f u n z i o n a l e  d e l  p o l o  s c o l a s t i c o  d i  via  Cad u t i  d i  N a s s ir iya  - s tr a l c i o  
m i g l i or a m e n t o  f u n z i o n a l e  s c u o l a  S a s s i  e s t  - r e a l i zz az i o n e  m e n s a  CU P  
J3 1E 1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 4  - CIG: 8 3 6 9 9 1 7 2 0 3  - APPROVAZIO NE STATO FI NALE E 
COLLAUDO ” ,  n°  1 3 6  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   2 8/09/202 1

SALVATORE FALBO
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