



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

41011, Piazza Vittorio Emanuele II Tel. 059/899411

PROGETTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE A PANZANO E IMMISSIONE SULLA VIA CANALE CARPI
COMPARTO DENOMINATO "BORGO LE BILANCE"




Perizia suppletiva e
di variante

TAV.2

Quadro comparativo

I Tecnici

Febbraio 2016



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. / P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411

Fax 059/899430

Lavoro: Progetto opere per messa in sicurezza attraversamento pedonale a

Panzano e immissione sulla Via C.Carpi-Comparto denominato

“Borgo le bilance”

Impresa: VFG Srl con sede in Medicina(BO) Via Sabbionara,611

Contratto: ReP 4335 del 23/11/2015

Perizia Suppletiva e di Variante

li _____,2016

Importo netto € 5.616,77

IL DIRETTORE DEI LAVORI

N° ordine	Articoli di elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	PREVENTIVO		
				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	1	Realizzazione di n°2 Rilevatori di velocità presso agglomerato "Borgo le bilance"	N	1	8.000,00	8.000,00
2	2	Realizzazione di n°2 Rilevatori di velocità e n° 1 attraversamento pedonale presso frazione di Panzano	N	1	23.000,00	23.000,00
3	3	Oneri sicurezza	N	1	550,00	550,00
4	NP1	Formazione di aiuole spartitraffico	N	/	/	/
		Totale lavori				31.550,00
		Oneri sicurezza non soggetti al ribasso				550,00
		Totale lavori al netto OS soggetto ribasso				31.000,00
		Ribasso d'asta 18,242 %				5.655,02
		Totale lavori al netto OS ribasso d'asta				25.344,98
		Oneri sicurezza				550,00
		Importo contrattuale				25.894,98
		IVA 22% sui lavori				5.696,90
		Incentivi progettazione interna 2%				631,00
		Impreviste arrotondamento				7.777,12
		Totale progetto				40.000,00

CONSUNTIVO			RISPARMI	ECCEDENZE	ANNOTAZIONI
Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO			
1	8.000,00	8.000,00	/	/	
1	23.000,00	23.000,00	/	/	
1	550,00	550,00	/	/	
1	6.650,00	6.650,00	/	6.650,00	
		38.200,00			
		550,00			
		37.650,00			
		6.868,12			
		30.781,88			
		550,00			
		31.331,88		5.436,90	Importo perizia € 5,436,90
		6.893,02			Percentuale Perizia =21,00%
		631,00			
		1.144,10			
		40.000,00			