



Comune di Campogalliano
Settore III - Servizi al Territorio


RIPRISTINO VIABILITA' VIA ALBONE

OCDPC N° 732 / 2020 - CUP:I77H20002300001

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

TAV. 03

Atto Sottomissione



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

**ING. SABRINA SIMONINI
GEOM. GIOVANNI SERPINI
COLL. FERDINANDO DE SIATO**

DIREZIONE LAVORI:

**GEOM. GIOVANNI SERPINI
COLL. ANDREA NERI**



VISTO DI VALIDAZIONE R.U.P. :

ARCH. DANIELA DE ANGELIS

DATI GENERALI DELL'APPALTO

Impresa esecutrice: Zaniboni s.r.l..

Con sede in: Finale Emilia (MO), Via Napoli n.14.

C.F. e Partita IVA: 01645130368.

Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021.

Provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione con Determinazione n. 143 del 03/06/2021.

Giorni utili per dare ultimati i lavori: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Penale per ogni giorno di ritardo: 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,61%, esclusa IVA: **63.369,00 €** per lavori a misura, **1.122,95 €** per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di lavori e oneri della sicurezza di **64.491,95 € + 14.188,23 €** per IVA, per un importo complessivo di **78.680,18 €**.

Si premette quanto segue:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021 si approvava il progetto esecutivo redatto dal Geom. Giovanni Serpini dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- con determinazione n. 123 del 13/05/2021 si procedeva all'affidamento dei lavori in via d'urgenza all'Impresa Zaniboni s.r.l. per l'importo di 63.369,00 € per lavori a misura, 1.122,95 € per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di lavori e oneri della sicurezza di 64.491,95 € + 14.188,23 € per IVA, per un importo complessivo di 78.680,18 €, in pendenza delle formali verifiche di legge;
- con determinazione n. 143 del 03/06/2021 si approvava l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori, disposta con determinazione n. 123 del 13/05/2021, a favore dell'Impresa Zaniboni s.r.l. P.IVA 01645130368, con sede in via Napoli n.14 a Finale Emilia (MO).

Si richiama quanto segue:

- gli elaborati del progetto esecutivo, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021:

Elaborato n.1: Relazione tecnica e quadro economico

Elaborato n.2: Capitolato speciale d'appalto

Elaborato n.3: Elenco Prezzi Unitari

Elaborato n.4: Elenco nuovi prezzi

Elaborato n.5: Computo Metrico Estimativo

Elaborato n.6: Elaborati Grafici/Fotografici

Elaborato n.7: Schema di contratto d'appalto

- il verbale di consegna dei lavori del 17/05/2021 (prot. 5073 del 17/05/2021), con il quale si fissava il termine dei lavori al 16/06/2021 (30 giorni naturali consecutivi).



Altre condizioni specifiche

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, che lo sottoscrive senza riserva alcuna dichiarando che l'intervenuta variazione dell'importo e dei tempi contrattuali non costituisce per l'Impresa motivo per richieste di qualsivoglia maggior onere, né per il prolungarsi del cantiere (e sue conseguenti spese di mantenimento e generali), né per l'intervenuta modifica sulla quantità delle lavorazioni da eseguirsi.


Il presente atto sarà impegnativo per la Stazione Appaltante soltanto dopo le intervenute approvazioni di legge.

Campogalliano,14/06/21.....

L'Impresa

ZANIBONI S.R.L.
GEOM. CLAUDIO GALANTINI

ZANIBONI S.R.L.
Via Napoli, 14
41034 FINALE EMILIA (MO)
Partita IVA e C.F.: 01645130368

 Il Direttore dei Lavori
GEOM. GIOVANNI SERPINI



Visto il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. DANIELA DE ANGELIS

