



SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 1020 del 30/12/2019**

Registro del Settore  
N. 300 del 24/12/2019

**Oggetto: Progetto A3 n. 106/2019 Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi. Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta BETA PIU' SRL. Impegno della spesa**

**Progetto A3 n. 106/2019 “Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi”. Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta BETA PIU' SRL. Impegno della spesa**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamate:**

- la Determinazione dirigenziale n. 99 del 25/02/2019 con la quale sono stati approvati, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti sportivi, per una spesa complessiva presunta di € 150.000,00 (ID 120);
- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/02/2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio del Comune n. 24 del 28/02/2019 ad oggetto: “Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Determina dirigenziale n. 928 del 16/12/2019 con cui è stato affidato l'incarico per le nuove attività necessarie al conseguimento di conformità antincendio per l'attività extra scolastica delle palestre Da Vinci Sport in via Goito 11/13, palestra L. Pongiluppi – O. Focherini e tendostruttura Ciccio Siligardi, entrambe in via Brunelleschi 4, e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi della palestra O. Focherini in via Magazzino 17/a, della palestra I. Pongiluppi – O. Focherini, della tendostruttura Ciccio Siligardi, entrambe in via Brunelleschi n. 4 e delle relative centrali termiche per l'attività scolastica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'Ing. Ghelardi Emanuele con studio in Pontedera (Pi), via S. D'Acquisto 40/Y (C.F. GHLMNL75M20G843S e P.I. 01648040507), per un importo lordo complessivo pari ad € 38.317,76, come da sua offerta acquisita agli atti del Prot. n. 60932 del 31/10/2019;
- la Determina dirigenziale n. 917 del 13/12/2019 con cui sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 106/2019 in oggetto: Geom. Renato Guidetti quale Responsabile Unico del procedimento e Ing. Antonio Morini quale tecnico incaricato per la Direzione dei lavori;
- la Delibera di Giunta comunale n. 218 del 17/12/2019 con cui è stato approvato il Progetto ESECUTIVO A3 n. 106/2019 “Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi”, così come redatto dall'Ing. Ghelardi Emanuele con studio in Pontedera (Pi), incaricato con Determina 926/2019 e validato dal Responsabile

del Procedimento Geom. Renato Guidetti del Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" per una spesa complessiva di euro 89.126,22= così suddivisa:

	<b>Importo Parziale</b>	Importo Totale
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	euro
OG1 Edifici civili e industriali	56.885,31	
OG11 Impianti tecnologici	2.867,39	
Importo lavori		59.752,70
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)		3.449,48
<b>Totale opere a base d'appalto</b>		<b>63.202,18</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti	6.320,00	
Iva 22% su imprevisti	1.390,40	
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	1.264,04	
Spese tecniche esterne	2.400,00	
Oneri contributi Inarcassa 4%	96,00	
Iva 22% su spese tecniche esterne	549,12	
Iva 22% sui lavori	13.904,48	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>25.924,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>89.126,22</b>

#### Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

#### Dato atto:

- che la spesa di progetto di € 89.126,22, di cui € 3.045,12 già impegnati (parte imp. 1642/2019), trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6810.00.02 "Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti" (ID 120);
- che il nuovo cronoprogramma della spesa di progetto è il seguente:

<b>Investimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totale Progetto</b>
Progetto A3 n. 106/2019 "Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi",	<b>€ 3.045,12</b> (Incarico a Ing. Ghelardi)	<b>€ 86.081,10</b>	<b>€ 89.126,22</b>

**Visto** l'art. 175 c. 5-quater lett. b) del d. lgs. 267/2000 che stabilisce che, nel rispetto di

quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

**Visto** inoltre l'art. 19, del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000

**Dato atto** che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2019-2021, di competenza e di cassa, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato 1** del presente atto:

### **ANNUALITÀ 2019**

#### A. Variazioni di competenza:

Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di Euro 86.081,10 previsto alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, Voce di bilancio n. 6810.00.02 “Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti”;

#### B. Variazioni di cassa:

1. riduzione di euro 86.081,10 in spesa alla voce di bilancio 6810.00.02 “Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti”;

### **ANNUALITÀ 2020**

#### -Variazioni di competenza:1

1. reiscrizione dell'importo di euro 86.081,10 previsto alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, Voce di bilancio n. 6810.00.02 “Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti” e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

### **Richiamati:**

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

**Considerato:**

- che lo scopo del presente progetto è quello di adeguare in materia di prevenzione incendi la palestra della scuola primaria L. Da Vinci. Gli obiettivi progettuali sono i seguenti:
  - o interventi atti alla trasformazione del collegamento in locale con caratteristiche di “filtro a prova di fumo”;
  - o Installazione di sigillanti tagliafuoco EI 60 (minimo) sugli attraversamenti degli impianti delle pareti separanti di compartimentazione ;
  - o Applicazione di pittura ignifuga trasparente su tutta la superficie in legno del solaio di copertura, al fine di conferirgli una classe di reazione al fuoco 1 (UNO);
  - o Ampliamento impianto di illuminazione di emergenza, in quanto il valore illuminotecnico misurato ad un metro dal piano di calpestio risulta minore di 5 lux;

**Verificata** la possibilità di procedere alla assegnazione dei lavori sulla base di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: “..... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”

**Dato atto** che con lettera di invito sono stati invitati a partecipare alla procedura di affidamento diretto di cui sopra i seguenti operatori economici:

- IMPRESA EDILE F.LLI PAGLIARULO SRL, CON SEDE IN VIA Graziosi n. 52 – 41012 carpi (MO);
- BETA PIU’ SRL, con sede in via Cesare Della chiesa n. 293- 41126 Modena (Mo);
- EDIL LEONE DI TASTAN MEHMET, con sede in via Dorando Pietri n. 1/A – 41012 Carpi (Mo);

delle tre ditte invitate solo una ha fatto pervenire offerta nei tempi stabiliti e precisamente:

offerta della ditta BETA PIU’ SRL, con sede in via Cesare Della Chiesa n. 293 - 41126 Modena (Mo) (C.F. e P.I. 03445810363), acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 71786 del 20/12/2019, per l’importo netto complessivo di € 62.305,89 (al netto del ribasso offerto del 1,50% (pari ad € 896,29) sull’importo a base di gara di € 59.752,70 + € 3.449,48 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 13.707,30 per IVA 22% così per complessivi € 76.013,19;

**Ritenuto** congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

**Dato atto:**

- che al progetto n. 106/2019 in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C95H19000050004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, è il seguente: **81555035FA**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Visti:**

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL 18936800 del 05/11/2019 (scadenza validità 04/03/2020) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta BETA PIU' SRL;
- l'allegata Relazione per affidamento lavori a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Renato Guidetti in data 20/12/2019;

**Acquisita** la visura camerale dell'operatore economico BETA PIU' SRL, con Documento n. T 339337556 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;

**Precisato che** i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017, art. 25 "Impegno di spesa";

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

### Di dare atto:

- che la spesa di cui al progetto 104/2019 in oggetto, pari ad € 89.126,22, di cui € 3.045,12 già impegnati (parte imp. 1642/2019), trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6810.00.02 "Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti" (ID 120);
- che il nuovo cronoprogramma della spesa di progetto è il seguente:

Investimento	2019	2020	Totale Progetto
Progetto A3 n. 106/2019 "Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi",	<b>€ 3.045,12</b> (Incarico a Ing. Ghelardi)	<b>€ 86.081,10</b>	<b>€ 89.126,22</b>

- **di approvare** le variazioni di bilancio 2019-2021, di competenza, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettagli allegato 1 del presente atto;
- **di approvare** le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2019-2021 come risulta dall'Allegato 2 del presente atto;
- **di dare atto** che la presente variazione al bilancio di previsione: - garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo; - non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio; - non comporta variazioni ai saldi di finanza pubblica degli esercizi 2019 e 2020;
- **di trasmettere**, ai sensi dell'art 175 c. 9-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al tesoriere le variazioni al bilancio di previsione secondo il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (allegato n. 3).

**di affidare** per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei lavori di cui al Progetto A3 n. 106/2019 "Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta BETA PIU' SRL, con sede in via Cesare Della Chiesa n. 293 - 41126 Modena (Mo) (C.F. e P.I. 03445810363), per l'importo netto complessivo di € 62.305,89 (al netto del ribasso offerto del 1,50% (pari ad € 896,29) sull'importo a base di gara di € 59.752,70 + € 3.449,48 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 13.707,30 per IVA 22% così per complessivi € 76.013,19, come da sua offerta acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 71786 del 20/12/2019;

**di subordinare** l'efficacia dell' affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell' affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**di dare atto** che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta il seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	Importo Totale
--	-------------------------	----------------

<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	euro
1. OG1 Edifici civili e industriali + OG11 Impianti tecnologici	58.856,41	
2. Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)		3.449,48
<b>Totale opere a base d'appalto</b>		<b>62.305,89</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1. Imprevisti	6.320,00	
2. Iva 22% su imprevisti	1.390,40	
3. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	1.264,04	
4. Spese tecniche esterne	2.400,00	
5. Oneri contributi Inarcassa 4%	96,00	
6. Iva 22% su spese tecniche esterne	549,12	
7. Iva 22% sui A1	13.707,30	
8. Ribasso di gara (Iva compresa)	1.093,47	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amministr.</b>		<b>26.820,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>89.126,22</b>

**di impegnare** la spesa residua di progetto **pari ad € 86.081,10** alla Voce di Bilancio 6110.00.03 "Acquisizione di beni immobili – Edifici scolastici – Servizi generali Istruzione: Città dei bambini e delle bambine" nell'annualità 2020, subimpegnando:

- € 76.013,19 (Iva 22% compresa) per lavori affidati alla ditta BETA PIU' SRL
- € 1.264,04 quale quota incentivi funzioni tecniche;
- € 30,00 per spese ANAC

**di dare atto:**

- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2020;
- che con la Determina dirigenziale n. 917 del 13/12/2019 sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 106/2019 in oggetto: Geom. Renato Guidetti quale Responsabile Unico del procedimento e Ing. Antonio Morini quale tecnico incaricato per la Direzione dei lavori;
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente



- all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
    - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
    - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti;

**di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del capitolato speciale d'appalto approvato con D.G.C. 218/2019 e allegato alla medesima.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO  
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Progetto A3 n. 106/2019 Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi. Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta BETA PIU' SRL. Impegno della spesa

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
1	2020	76013.19	06110.00.03			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 316	1			
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore					
	CIG	81555035FA	CUP	C95H19000050004		
	Centro di costo	SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI	Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 106/2019 Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi.- ASSEGNAZIONI LAVORI ALLA DITTA BETA PIU' SRL				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
2	2019	1264.04	06110.00.03			
	Anno	SubImpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 316	2			
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore					
	CIG		CUP	C95H19000050004		
	Centro di costo	SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI	Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 106/2019 Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi.-SPESE TECNICHE ART.113 DLGS 50/16				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
3	2019	30	06110.00.03			

<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
2020	U	316	3			
<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI			
<b>Codice Creditore</b>						
<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	C95H19000050004		
<b>Centro di costo</b>	SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>			
<b>Note</b>	Progetto A3 n. 106/2019 Progetto di adeguamento in materia di prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci in via G. Giusti n. 52 a Carpi. SPESE DI GARA ANAC.					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1020 DEL 30/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 30/12/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
**Progetto A3 n. 106/2019 Progetto di adeguamento in materia di  
prevenzione incendi della palestra della scuola primaria Leonardo da Vinci  
in via G. Giusti n. 52 a Carpi. Variazione di Bilancio per adeguamento del  
cronoprogramma. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento  
lavori alla ditta BETA PIU' SRL. Impegno della spesa**”, n° 300 del registro  
di Settore in data 24/12/2019

**Norberto Carboni**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .