

VERBALE N. 51 del 27 luglio 2020
Comune di Carpi
(Provincia di Modena)

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente per oggetto:

“PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE DI RISOLUZIONE CONSENSUALE MEDIANTE TRANSAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO E DEL CONSEGUENTE CONTRATTO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 AVENTI AD OGGETTO I “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA RUGBY IN VIA NUOVA PONENTE N. 32/A A CARPI”, PROGETTO A3 N. 48/2017 - C.I.G.: 7684623F7F - CUP: C.U.P.: C95B17000020004 ED APPROVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.”.

- Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;

- Vista la relazione (di cui al Prot. n. 37260/2020) redatta dal Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), Geom. Renato Guidetti, in ordine alla possibilità di accettazione della proposta transattiva formulata dall’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla Soc. REAL CASA BUILDING S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Meravigli n. 16 - 20123 Milano (MI), C.F./P.IVA: 03526100163, e dalla Soc. ELECTRIC S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Aldo Moro n. 12 - 20090 Pieve Emanuele (MI), C.F./P.IVA: 03421400965;

- Vista la Determinazione n. 445 del 11/07/2020 a firma del Dirigente del Settore A3 – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, Ing. Norberto Carboni, finalizzata al recepimento dell’anzidetta relazione del R.U.P., nonché all’approvazione della risoluzione consensuale mediante transazione del contratto d’appalto e conseguente contratto di perizia di variante e suppletiva n. 1 relativi ai "Lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in Via Nuova Ponente 32/A a Carpi" - Progetto A3 n. 48/2017 - C.I.G.: 7684623F7F, a definizione della controversia derivante dalla mancata ultimazione di tali lavori;

- Tenuto conto dei pareri favorevoli, di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tanto premesso,

l’Organo di Revisione Contabile

- Ricevuta ed esaminata la proposta di delibera in oggetto ed i relativi allegati, concernente l’approvazione della proposta transattiva finalizzata alla risoluzione consensuale mediante transazione del contratto d’appalto e conseguente contratto di perizia di variante e suppletiva n. 1 relativi ai "Lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in Via Nuova Ponente 32/A a Carpi" - Progetto A3 n. 48/2017 - C.I.G.: 7684623F7F ;

- Appurato, in relazione all’istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo;

- Ritenuto, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva di cui alla proposta di delibera del Dirigente del Settore A3 – lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Ing. Norberto Carboni, appare conforme all'interesse pubblico, congrua e conveniente;

- Vista la normativa in materia;

- Visti l'art. 1965 del c.c. e il comma 1-bis dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.