

**Oggetto:** CRONOPROGRAMMA in merito alla realizzazione delle opere a chiusura dello STRALCIO B - COMPARTO B17 di Via Roosevelt – Carpi (MO):

Visto lo slittamento della tempistica per Autorizzazione e firma della convenzione relativa alla 3° Variante Stralcio B Comparto B17 di Via Roosevelt Carpi, come d'accordi si

**INVIA**

in allegato il cronoprogramma aggiornato

Una volta ottenuta l'AUTORIZZAZIONE alla realizzazione della VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA – COMPARTO B17 -STRALCIO B di Via Roosevelt- Carpi

- PRESENTAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  
**ENTRO 2 mesi dalla Stipula della Convenzione**  
RILASCIO dello stesso **ENTRO 60 gg.**
- PRESENTAZIONE SCIA PER DEMOLIZIONE FABBRICATI  
**ENTRO IL 10/06/2024**
- **INIZIO dei LAVORI** delle OPERE DI URBANIZZAZIONE  
**ENTRO il 10/06/2024**
- FINE LAVORI delle OPERE DI URBANIZZAZIONE COLLAUDO E CESSIONE DELLE AREE  
**ENTRO il 01/10/2025**
- DALLA DATA DI FINE LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
**5 ANNI per VENDITA E REALIZZAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE**

Carpi 11/12/2023

