

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VINCOLATI E ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO ANNO 2017

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N° 1
OPERE EDILI ED AFFINI

QUADRO ECONOMICO



Carpi, Marzo 2019

L'Ispettore di Cantiere
e Assistente alla D.L.

Geom. **Mirco Massari**

Il Direttore dei Lavori

Arch. **Cesare Sereni**

Il Dirigente del Settore A7
e Responsabile Unico di Procedimento

Ing. **Norberto Carboni**

.....

.....

.....

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA N° 1			
			PERIZIA N° 1
descrizione			importo €
A	LAVORI		
1	Opere edili ed affini (compresa sicurezza per € 2.216,77) assegnazione COSTRUZIONI BOCCALETTI srl	€	53.799,38
2	Opere da imbianchino (compresa sicurezza per € 758,88) assegnazione L'ARCA srl	€	19.501,39
3	Opere da falegname (compresa sicurezza per € 1.261,42) assegnazione FALEGNAMERIA MALETTI srl	€	35.790,39
4	Opere da elettricista (compresa sicurezza per € 445,56) assegnazione a M.P.L. IMPIANTI srl	€	8.226,03
TOTALE LAVORI		€	117.317,19
di cui per oneri della sicurezza		€	4.682,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IVA 22% sui lavori	€	25.809,78
2	imprevisti		
	assegnazione MOLPASS	€	3.545,93
	assegnazione GARA srl	€	6.685,60
	assegnazione MC VETROARREDO srl	€	5.831,60
	assegnazione TECNOVERDE	€	1.464,00
3	altre imposte - tasse per gare	€	30,00
4	spese tecniche interne	€	2.588,67
5	spese tecniche esterne		-
6	rilievi accertamenti e indagini	€	-
7	allacciamenti a pubblici servizi		-
8	acquisizione aree immobili		-
9	accantonamento rival. Inflaz.		-
10	spese per attività di consulenza o di supporto	€	-
11	spese per commissioni giudicatrici		-
12	spese pubblicità		-
13	spese per accertamenti di laboratorio, bollettini, ecc...	€	2.000,00
14	somme a disposizione / ribassi		4.727,23
15	arrotondamento		-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	52.682,81
TOTALE PROGETTO		€	170.000,00
Carpi, Marzo 2019			
L'Ispettore di cantiere e Assistente alla D.L.			
Geom. Mirco Massari			
.....			
Il Direttore dei Lavori			
Arch. Cesare Sereni			
.....			
Il Dirigente del Settore A7 e Responsabile Unico di Procedimento			
Ing. Norberto Carboni			
.....			