

PERIZIA DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI CONFRONTO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	PROGETTO a	Q.E. aggiornato con assegnazioni b	PERIZIA DI VARIANTE c	DIFFERENZA (c - b)
A) LAVORI				
1) Opere edili ed affini (di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza)	78.500,41	80.184,98	91.992,28	11.807,30
2) Opere impiantistiche e speciali (di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza)	38.259,81			
IMPORTO LAVORI (di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza)	116.760,22	80.184,98	91.992,28	11.807,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su lavori	11.676,02	8.018,50	9.199,23	1.180,73
Acquisto strumentazioni audio - video (IVA comp.)	6.640,00	8.948,71	8.948,71	
Acquisto forniture ISNG – Promal - AGC (IVA comp.)	17.900,00	21.839,22	21.839,22	
Conexia		372,10	372,10	
Galson		3.050,00	3.050,00	
Seri Cart 2		2.013,00	2.013,00	
Spese tecniche esterne (impianti) (IVA + contr. Compresi)	10.404,16	10.404,16	10.404,16	
Spese tecniche interne	1.465,00	1.465,00	1.465,00	
Imprevisti (IVA comp.)	35.154,60	36.045,54	44.097,61	20.626,04
somme già liquidate alla ditta FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI (iva compresa)		6.618,69	6.618,69	
Ribassi		33.614,07		-33.614,07
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	83.239,78	119.815,02	108.007,72	-11.807,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-