

Verbale n. 69 del 27/07/2023

Addì 27/07/2023, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Angelo Adamini e del Dott. Andrea Cappelloni, Dott. Carlo Costa assente giustificato

VISTA la deliberazione consiliare di nomina n. 77 del 22/07/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Verificano quanto segue

ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la tabella PNRR per il 1° semestre 2023 adottata con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

Dato atto che il servizio finanziario in collaborazione con i servizi interessati agli interventi PNRR ha compilato la tabella richiesta dalla quale sinteticamente risultano:

- N. 31 progetti rilevati di cui n. 5 relativi ad interventi non finanziati, n. 1 relativo ad intervento per il quale il CUP è stato revocato, e n. 25 relativi a interventi finanziati con risorse PNRR;
- relativamente agli interventi finanziati con risorse PNRR sono stati inseriti n. 4 progetti non presenti in REGIS alla data del 20/03/2023 e riportati nella parte finale della tabella, come da indicazione della nota metodologica inviata dalla Corte dei Conti.

L'Organo di revisione non rileva discrasie tra i dati riportati in tabella e i riferimenti contabili dell'Ente.

Con riferimento ai cronoprogrammi degli investimenti si evidenzia che per la quasi totalità degli interventi la "*data fine effettiva*" risulta posteriore rispetto alla "*data fine prevista*". Si invita pertanto l'ente a monitorare in particolare questi interventi al fine di rispettare i prossimi milestone previsti per le varie misure.

Si invita inoltre ad adeguare i cronoprogrammi finanziari in quanto la quasi totalità degli interventi risultano al momento previsti nell'esercizio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

I REVISORI

Dott. Angelo Adamini
(firma digitale)

Dott. Andrea Cappelloni
(firma digitale)