

Registro Generale N. 1092/2023 del 21/12/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 -
INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1
"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP: C95B22000070001 -
FINANZIATO NEXT GENERATION EU - "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA
POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI" (PROG. S5 N. 67/22) -
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
DEI LAVORI - CIG DERIVATO 97525781F7. Approvazione ulteriore proroga di n. 28 giorni
naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo.**

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 81 del 22/02/2023, a firma del Dirigente del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città" del Comune di Carpi, Dott. Ing. Norberto Carboni, è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine di esperire una nuova procedura aperta, in modalità telematica tramite la piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 45, comma 8, della L. n. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'individuazione delle offerte anomale, volta all'affidamento dell'appalto integrato in oggetto;
- che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con Determinazione n. 266 del 30.03.2023 del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata, visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta di cui trattasi "a favore del CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – 40132 Bologna - C.F. e P.IVA: 03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato (non mandante in R.T.I.): MATE Società Cooperativa con sede in Via San Felice n. 21 – 40122 Bologna - C.F. e P.IVA: 03419611201, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 30,00 punti per l'offerta economica).
- l'importo contrattuale dell'appalto integrato di cui trattasi è pari ad € 3.333.604,82 (di cui € 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, corrispondente alla somma dell'importo offerto per i servizi di progettazione, pari ad € 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, e dell'importo offerto per i lavori pari ad € 3.175.107,82 (comprensivo degli oneri della sicurezza relativi ai lavori ammontanti ad € 99.028,70), oltre IVA, così distinto: € 3.076.079,12 per i lavori ed € 99.028,70 per oneri della sicurezza relativi ai lavori, oltre IVA";
- che con determinazione del Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della città n. 198 del 31.03.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione in attesa di efficacia dell'appalto integrato in oggetto;
- che il Consorzio aggiudicatario, come da documentazione prodotta in sede di gara, ha partecipato in qualità

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per conto della consorziata esecutrice "SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A." Società Cooperativa - Sede: CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) VIA PASTORE, 27 CAP 41033 – CF/PIVA 00154960363 e ha "indicato", quanto allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, quale Progettista, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D.Lgs. 50/2016, "MATE Società Cooperativa" con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIVA n. 03419611201;

- che, in ragione della soluzione organizzativa prescelta dall'operatore economico affidatario in conformità alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 1bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per mezzo del progettista qualificato "MATE Società Cooperativa" con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIVA n. 03419611201;
- che è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo al consorzio aggiudicatario, alla consorziata esecutrice ed al progettista indicato, con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- che, con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante n. 819 del 21.08.2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico suddetto che si è posizionato primo in graduatoria, presentando un'offerta economica pari ad euro 3.333.604,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA;
- che, con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 595 del 28.11.2023ad oggettoPIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP: C95B22000070001 - FINANZIATO NEXT GENERATION EU - "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI" (PROG. S5 N. 67/22) - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG DERIVATO 97525781F7. Approvazione proroga di n. 28 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo;

Richiamato inoltre il contratto di appalto integrato sottoscritto in data 29.11.2023 rep. num. 67112;

Dato altresì atto che, come per la summenzionata proroga concessa, in seguito alle risultanze delle prove geologiche trasmesse, si rendeva necessario porre in essere ulteriori approfondimenti ai fini della redazione della relazione geologica e del progetto strutturale e constatata la complessità delle modifiche necessarie per lo sviluppo della progettazione del sistema fondale, si rende pertanto necessaria una ulteriore proroga dei termini per la consegna del progetto definitivo;

Dato atto che con comunicazione a mezzo PEC in data 18.12.2023 assunta agli atti del protocollo com.le n. 80964/2023 del 19/12/2023, MATE Società Cooperativa con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIVA n. 03419611201 inoltrava formale richiesta di proroga dei tempi di consegna degli elaborati della progettazione definitiva per ulteriori 28 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di cui sopra;

Richiamati:

- l'art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di concedere in accoglimento, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, all'operatore economico individuato e nominato quale progettista esterno all'R.T.I. MATE Società Cooperativa con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./P.Iva n. 03419611201 un'ulteriore proroga per l'ultimazione del servizio della progettazione definitiva per il progetto n. 67/22 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI";

2. di dare atto:

- che il nuovo termine di ultimazione del servizio è il **15.01.2024**;
- che il CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – 40132 Bologna - C.F. e P.IVA: 03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato (non mandante in R.T.I.): MATE Società Cooperativa con sede in Via San Felice n. 21 – 40122 Bologna - C.F. e P.IVA: 03419611201 non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito;

- la presente proroga viene rilasciata nel rispetto delle milestone e target previsti e non dovrà generare in nessun modo ritardi nelle scadenze previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1".

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO