



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 787 del 22/10/2018**

Registro del Settore
N. 267 del 22/10/2018

**Oggetto: Progetto A4 n. 226_14 Fabbricato di via
Bellentanina _ Centro socio _ sanitario L
Abbraccio (ex Posta vecchia _ ex Enel).
Intervento di riparazione danni sisma con
rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale
semplificato. Approvazione schema Verbale di
Concordamento nuovi prezzi n. 1**

OGGETTO: Progetto A4 n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina – Centro socio – sanitario L'Abbraccio (ex Posta vecchia / ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato. Approvazione schema Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

DIEGO TARTARI ARCHITETTO

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. 70 del 12.05.2015 con cui si è approvato il progetto esecutivo n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L'Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale” a firma dei tecnici progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Vincenzo Carrabs per la parte architettonica, Ing. Alberto Caprara per la parte strutturale e Geom. Paolo Iori per la sicurezza ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 125.000,00;
- la determinazione n. 803 del 09.10.2017 di nomina dell'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;
- la delibera di Giunta comunale n. 58 del 28.03.2018 ad oggetto “Applicazione di avanzo vincolato in seguito all'approvazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017” per la reinscrizione del Progetto A7 n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L'Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale per un importo di euro 135.000,00;
- la delibera di Giunta comunale n. 97 del 15.05.2018 con cui si è riapprovato il progetto esecutivo A7 n. 226/14 “Fabbricato di via Bellentanina – Centro socio - sanitario L'Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale Rafforzamento strutturale semplificato”, a firma dei tecnici progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Vincenzo Carrabs per la parte architettonica, Ing. Alberto Caprara per la parte strutturale e Geom. Paolo Iori per la sicurezza ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva presunta di euro 135.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 524 del 19.07.2018 si affidamento dei lavori alla CAMAR SOC. COOP., con sede a Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE), CF – PI 02590000358, per un importo complessivo di euro € 74.494,62 + I.V.A. 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 15.276,87, al netto del ribasso offerto del – 19,15%, pari ad € 14.026,22, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 36660 del 28.06.2018;
- il contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata agli atti del prot. gen. con n. 56234 del 28.09.2018;

Accertato che:

- durante i lavori è sorta la necessità di eseguire alcune diverse lavorazioni per cui non sono stati previsti i rispettivi prezzi nell'elenco prezzi approvato con il progetto esecutivo in oggetto;
- che i nuovi prezzi sono stati concordati dal Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni con la ditta appaltatrice CAMAR SOC. COOP. e devono essere sottoposti all'approvazione del Responsabile di Procedimento, Arch. Diego Tartari;
- che l'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in oggetto, non comporta un aumento di spesa e rimane invariato il quadro economico approvato con gli atti indicati in premessa;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. LGS. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs n. 126/2014;

Vista la seguente normativa:

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento all'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

D.L. n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
Legge 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, con particolare riferimento al titolo VI, capo III Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;

Visto che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14/12/2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare**, in qualità di R.U.P. nell’intervento in oggetto, lo schema di verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, allegato alla presente disposizione a farne parte integrante **allegato A**), firmato per accettazione dalla CAMAR SOC COOP con sede a Isolato Maestà 2 Castelnuovo né Monti (RE), CF – PI 02590000358, onde poter inserire in contabilità le lavorazioni effettuate e i relativi nuovi prezzi;
- 2. di stabilire** che per effetto dei nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, l’importo del contratto originario non subisce variazioni e quindi, trattandosi di una modifica che non altera la sostanza del contratto, viene concordato tra le parti e formalizzato con l’approvazione del presente atto e la firma dell’allegato verbale tra le parti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento dei contratti richiamato in premessa;
- 3. di trasmettere** copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l’adozione degli atti di propria competenza:
 - Al Direttore dei Lavori;
 - Al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.
- 4. di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
 - ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
 - ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti.

**Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Progetto A4 n. 226_14 Fabbricato di via Bellentanina _ Centro socio _
sanitario L Abbraccio (ex Posta vecchia _ ex Enel). Intervento di
riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento
strutturale semplificato. Approvazione schema Verbale di Concordamento
nuovi prezzi n. 1 ”, n° 267 del registro di Settore in data 22/10/2018**

DIEGO TARTARI arch

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 22/10/2018 al giorno 06/11/2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.