



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMBIENTE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 199 del 02/09/2020**

Registro del Settore

N. 97 del 01/09/2020

**Oggetto: SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C ANNO 2020. VARIANTE IN CORSO D OPERA N.1, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.**

SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C ANNO 2020. **VARIANTE IN CORSO D OPERA N.1**, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Premesso che:**

- con determina del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 171 del 29/7/2020 è stato aggiudicato l' affidamento del SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.773 10000-6 - CIG Z8B2D60E9C, mediante procedura di affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ed aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), secondo il seguente quadro economico di aggiudicazione:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C</b>			
	<b>Importo a base di gara</b>	<b>IMPORTO AGGIUDICATO</b>	<b>differenza</b>
imponibile base di gara	15.889,33	11.963,07	3.926,26
iva 22%	3.543,41	2.679,63	863,78
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	217,08	217,08	0,00
economie	0,00	4.790,04	4.790,04
<b>Totale</b>	<b>19.649,82</b>	<b>14.859,78</b>	<b>4.790,04</b>
incentivi 2% funzioni tecniche at.113	317,79	317,79	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>19.967,61</b>	<b>19.967,61</b>	<b>0,00</b>

**Considerato che:**

- in corso d'opera, in seguito all'evento meteorico del 1° agosto 2020, con piogge intense e venti fino a 140 Km/ora, numerose piante si sono spezzate e numerosi rami sono caduti o resi pericolosi, si è riscontrata la necessità di eseguire servizi analoghi suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto;

- i predetti servizi suppletivi riguardano l'esecuzione della rimozione dei rami e delle alberature cadute durante il predetto evento meteorico al fine di garantire la sicurezza negli spazi pubblici;

**Dato atto che** la necessità di modifica è determinata, per le motivazioni sopra esposte, da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che la variante non altera la natura generale del contratto;

**Preso atto** che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 13/08/2020 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

**Preso atto**, inoltre, che:

- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad Euro 3.926,26, oltre Iva 22% per Euro 863,78, e così per complessivi Euro 4.790.04, importo corrispondente alle economie derivanti dal ribasso offerto e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile di Euro 39.000,00 come stabilito all'art. della lettera invito-disciplinare di gara (prot. n° 8391 del 29/06/2020);

- con determina di affidamento del servizio n. 171 del 29/07/2020 era stata prevista la possibilità di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso offerto per servizi riferiti ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili anche riferiti ad atti vandalici e/o eventi atmosferici avversi;

- l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi di che trattasi ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2020, indicato nella lettera invito-disciplinare di gara (prot. n° 8391 del 29/06/2020);

- il costo complessivo della perizia di variante in corso d'opera trova copertura nelle somme stanziare in bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nonché D.C.C. n. 17 del 24/03/2020 di approvazione del DUP anno 2020 e D.G.C. n. 30 del 26/03/2020 di approvazione del P.E.G. 2020/2022;

**Visto** l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento prezzi, sottoscritto dal Sig. Giovanni Secco in data 31/08/2020, proprietario e legale rappresentante della ditta Tecnoverde SRL con sede legale in Soliera (MO) cap. 41019, Via Serrasina n. 361, C.F.-P.IVA 02222890366 e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

**Atteso** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria al capitolo 1810/2 ad oggetto "Spese per patate e verde" del Bilancio 2020;

**Considerato** che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro **14.859,78** ad Euro **19.649,82** comprensivi di Euro 217,08 di oneri della sicurezza ed IVA al 22% e pertanto, per Euro **3.926,26** di imponibile oltre ad Euro 863,78 per IVA al 22% così per complessivi Euro **4.790,04**, come risulta dal seguente quadro economico rideterminato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>
-------------------------

<b>SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C. VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.</b>			
	<b>Importo a base di gara</b>	IMPORTO AGGIUDICATO	VARIANT E
imponibile base di gara	15.889,33	11.963,07	11.963,07
economie ribasso di gara			3.926,26
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	217,08	217,08	217,08
<b>totale imponibile</b>	<b>16.106,41</b>	<b>12.180,15</b>	<b>16.106,41</b>
iva 22%	3.543,41	2.679,63	3.543,41
economie ribasso di gara	0,00	4.790,04	0,00
incentivi 2% funzioni tecniche at.113 cap 1810/2	317,79	317,79	317,79
<b>TOTALE</b>	<b>19.967,61</b>	<b>19.967,61</b>	<b>19.967,61</b>

- si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG Z002E128C8, in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento;
- il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario Z8B2D60E9C;
- 
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento, nonché i successivi aggiornamenti;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- **Vista** la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022, nonché le successive variazioni;

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti

amministrativi”;

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

### **D E T E R M I N A**

**DI RITENERE** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei “Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera anno 2020 C.P.V.77310000-6 - CIG CIG Z8B2D60E9C. Variante in corso d opera n.1, rideterminazione del quadro economico e acquisizione di nuovo CIG Z002E128C8.” dell'importo di Euro 3.926,26, oltre Iva 22% per Euro 863,78, e così per complessivi Euro 4.790.04, quali economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico che segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C. VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.</b>			
	<b>Importo a base di gara</b>	<b>IMPORTO AGGIUDICATO</b>	<b>VARIANTE</b>
imponibile base di gara	15.889,33	11.963,07	11.963,07
economie ribasso di gara			3.926,26
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	217,08	217,08	217,08
<b>totale imponibile</b>	<b>16.106,41</b>	<b>12.180,15</b>	<b>16.106,41</b>
iva 22%	3.543,41	2.679,63	3.543,41

economie ribasso di gara	0,00	4.790,04	0,00
incentivi 2% funzioni tecniche at.113 cap 1810/2	317,79	317,79	317,79
<b>TOTALE</b>	<b>19.967,61</b>	19.967,61	19.967,61

**DI IMPEGNARE** la somma di Euro Euro 3.926,26, oltre Iva 22% per Euro 863,78, e così per complessivi Euro 4.790.04 con imputazione al Cap. 1810/2 ad oggetto “Spese per potature e verde” del Bilancio 2020;

**DI DICHIARARE CHE:**

la necessità dei suddetti ed ulteriori servizi è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili in seguito all'evento meteorico del 1° agosto 2020;

i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;

che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

tale variante in corso d'opera prevede una maggiore spesa per servizi dell'importo di Euro 3.926,26 oltre IVA 22% per Euro 863,78 e così per complessivi Euro 4.790,04;

l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro **14.859,78** ad Euro **19.649,82** comprensivi di Euro 217,08 di oneri della sicurezza ed IVA al 22%;

si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG Z002E128C8, in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento;

il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario **Z8B2D60E9C**;

**DI DARE ATTO CHE:**

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 4.790.04 nell'anno 2020;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 4.790,04 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI LIQUIDARE**, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta Tecnoverde SRL con sede legale in Soliera (MO) cap. 41019, Via Serrasina n. 361, C.F.-P.IVA 02222890366 affidataria del servizio;

**DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

**DI DARE ATTO ALTRESI'**

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C ANNO 2020. VARIANTE IN CORSO D OPERA N.1, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2020	4790.04		1810		2
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	481			
	<b>Descrizione</b>			Spese per potature e verde		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z002E128C8		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C ANNO 2020. VARIANTE IN CORSO D OPERA N.1, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 199 DEL 02/09/2020 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 02/09/2020*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**



Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI SOLIERA C.P.V.77310000-6 - CIG Z8B2D60E9C ANNO 2020. VARIANTE IN CORSO D OPERA N.1, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG Z002E128C8.**”, n° 97 del registro di Settore in data 01/09/2020

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 03/09/2020 al giorno 18/09/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.