



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMBIENTE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 205 del 29/07/2021**

Registro del Settore  
N. 106 del 22/07/2021

**Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI  
INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE  
AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA  
PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 CPV 50870000-4  
CIG 82824627DB MEDIANTE RDO SUL MEPA  
VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2,  
RIDETERMINAZIONE DEL PROSPETTO  
ECONOMICO**

**SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022” CPV 50870000-4\_CIG 82824627DB MEDIANTE RDO SUL MEPA**

VARIANTE IN CORSO D OPERA N.2, RIDETERMINAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Premesso che:**

- con determina del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.125 del 22/6/2020 è stato aggiudicato l' affidamento del servizio di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per il triennio 2020 -2022” CPV 50870000-4\_CIG 82824627DB, mediante RDO sul MePa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a);

- con determina del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.258 del 20/10/2020 è stata approvata la prima variante in corso d'opera e rideterminato il prospetto economico;

**Visto che** dal prospetto economico approvato alla variante n°1 con determina n°258 del 20/10/2020 risultano le seguenti somme a disposizione:

€. 7.973,51 al cap. 1803 Imp.n°27/2021;

€. 7.973,51 al cap. 1803 Imp.n°4/2022;

e ritenuto di svincolarle in quanto non utilizzate;

**Valutati** gli interventi in programmazione per l'anno 2021 presentati da Italian Garden con prot. n.6064 del 15/04/2021 e la dichiarazione di rispondenza del piano di manutenzione, così come elaborato, alla normativa relativa alla sicurezza delle attrezzature delle aree gioco;

**Considerato che:**

la realizzazione degli interventi previsti per l'annualità 2021 di messa a norma dei giochi per la loro messa in sicurezza ha quasi esaurito la disponibilità economica;

negli ultimi mesi, in seguito alla riapertura dei parchi, prima chiusi a causa del Covid, si sono verificati diversi episodi di vandalismo sui giochi per cui è opportuno disporre delle risorse derivanti dalle economie di gara per eseguire le riparazioni ordinarie;

**Dato atto** che la necessità di modifica è determinata, per le motivazioni sopra esposte, da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che la variante non altera la natura generale del contratto;

**Preso atto** che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 21/07/2021 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

## Dato atto che

- con determina di affidamento del servizio precisava:

che le economie derivanti dal ribasso offerto potevano essere utilizzate per lavori e servizi riferiti ad adeguamenti normativi ed eventi sopravvenuti ed imprevedibili, anche riferiti ad atti vandalici e/o eventi atmosferici avversi.

che ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. a) è consentita la modifica dell'importo contrattuale, per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di euro 150.000,00;

che sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni di modifica contrattuale di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi, ad eccezione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a);

**Preso atto inoltre** che l'importo netto di perizia per servizi suppletivi determinati da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ammonta ad €. 6.535,66 oltre ad IVA 22%;

**Visto** il nuovo prospetto economico a seguito variante n°2 che si riporta di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020- 2022_ CPV 50870000- 4_CIG 82824627DB</b>				
		AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1	VARIANTE 2 - 2021
Anno 2020	Euro	€ 17.554,50	€ 44.581,97	€ 44.581,97
Anno 2021	Euro	€ 17.554,50	€ 17.554,50	€ 24.090,16
Anno 2022	Euro	€ 17.554,50	€ 17.554,50	€ 17.554,50
<b>TOTALE DEI SERVIZI A MISURA anni 2020-2021-2022</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 52.663,50</b>	<b>€ 79.690,97</b>	<b>€ 86.226,63</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE da ribasso di gara		€ 19.606,98	€ 13.071,32	
<b>A) TOTALE COMPLESSIVO DEI SERVIZI</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 54.163,50</b>	<b>€ 94.262,29</b>	<b>€ 87.726,63</b>
B) IVA SUI SERVIZI (22%)	Euro	€ 11.915,97	€ 20.737,70	€ 19.299,86

C) IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	€ 4.313,54		
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 115.000,00</b>	<b>€ 107.026,49</b>

**Visto** l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 21/07/2021 dal Sig. Emanuel de Paoli in qualità di comproprietario per il 25 % e Legale Rappresentante della ditta Italian Garden con sede legale in sede legale in Via E. Curiel n.21, 52010 Bibbiena (AR) P.IVA 01503250514, e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

**Atteso che**

- la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria per Euro 7.973,51 al capitolo Cap.1803 del Bilancio 2021 ;
- non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG rispetto alla prima variante e pertanto rimane in codice **CIG 82824627DB**, in quanto la variante in corso d'opera non supera il 20 per cento;
- il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario. **82824627DB**;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "Approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi

altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

### D E T E R M I N A

**DI RITENERE** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**DI SVINCOLARE** i seguenti impegni

€. 7.973,51 al cap. 1803 Imp.n°27/2021;

€. 7.973,51 al cap. 1803 Imp.n°4/2022;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei "Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera – per il triennio 2020-2022". CPV 50870000-4 - Codice CIG: 82824627DB. Variante in corso d'opera n.2, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da prospetto economico che segue:

**QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI  
INSTALLATI NEI  
PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA  
PER IL TRIENNIO 2020- 2022\_ CPV 50870000- 4\_ CIG 82824627DB**

		AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1	VARIANTE 2 - 2021
Anno 2020	Euro	€ 17.554,50	€ 44.581,97	€ 44.581,97
Anno 2021	Euro	€ 17.554,50	€ 17.554,50	€ 24.090,16
Anno 2022	Euro	€ 17.554,50	€ 17.554,50	€ 17.554,50
<b>TOTALE DEI SERVIZI A MISURA anni 2020-2021-2022</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 52.663,50</b>	<b>€ 79.690,97</b>	<b>€ 86.226,63</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE da ribasso di gara		€ 19.606,98	€ 13.071,32	
<b>A) TOTALE COMPLESSIVO DEI SERVIZI</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 54.163,50</b>	<b>€ 94.262,29</b>	<b>€ 87.726,63</b>
B) IVA SUI SERVIZI (22%)	Euro	€ 11.915,97	€ 20.737,70	€ 19.299,86
C) IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	€ 4.313,54		

<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 115.000,00</b>	<b>€ 107.026,49</b>
---	-------------	--------------------	---------------------	---------------------

**DI IMPEGNARE** la somma di € 7.973,51 di cui € 6.535,66 per servizi, oltre Iva 22% per Euro 1.437,84 imputandoli al Cap 1803 ad oggetto “Spese per manutenzione attrezzature e arredi parchi pubblici” del Bilancio 2021;

**DI DICHIARARE CHE:**

- la necessità dei suddetti ed ulteriori servizi è stata determinata dalla necessità di realizzare lavori di manutenzione derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili in quanto gli interventi più urgenti realizzati per riportare alla conformità i giochi nei parchi e nelle aree pubbliche hanno quasi esaurito la disponibilità economica per l'anno 2021 e negli ultimi mesi si sono anche verificati diversi episodi di vandalismo sui giochi ed è pertanto opportuno garantire la prosecuzione delle operazioni di riparazioni ordinarie;
- i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;
- che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo contrattuale totale dei servizi comprensivi di oneri della sicurezza ed IVA al 22% viene variato da Euro 115.000,00 a Euro 107.026,49;
- non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG rispetto alla prima variante e pertanto rimane in codice **CIG 82824627DB**, in quanto la variante in corso d'opera non supera il 20 per cento;
- il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario **82824627DB**;

**DI DARE ATTO CHE:**

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art.183 del TUELS è per Euro 7.973,51 nell'anno 2021;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 7.973,51 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e

Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI LIQUIDARE**, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta ITALIAN GARDEN Srl affidataria del servizio;

**DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

**DI DARE ATTO ALTRESI'**

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 CPV 50870000-4 CIG 82824627DB MEDIANTE RDO SUL MEPA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2, RIDETERMINAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2021	7973.15		1803		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	475			
	<b>Descrizione</b>			Spese per manutenzione attrezzature e arredi parchi pubblici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 CPV 50870000-4 CIG 82824627DB MEDIANTE RDO SUL MEPA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2, RIDETERMINAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 205 DEL 29/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 29/07/2021*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**



Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 CPV 50870000-4 CIG 82824627DB MEDIANTE RDO SUL MEPA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2, RIDETERMINAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO**”, n° 106 del registro di Settore in data 22/07/2021

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 30/07/2021 al giorno 14/08/2021.