



Registro Generale N. 303/2023 del 17/10/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2023 CPV 77310000-6 CIG: 9438411726 Affidamento perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per l'esecuzione dei tagli di erba nel bosco urbano e l'irrigazione delle alberature.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con propria determinazione n. 176 del 02/09/2022 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2023;

- con propria determinazione n. 249 del 23/11/2022 è stata indetta gara informale per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2023 - Codice CIG: **9438411726** mediante procedura negoziata con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ed e' stata approvata la lettera di invito e suoi allegati;

- con propria determinazione n. 15 del 18/01/2023 sono stati aggiudicati i Servizi di cui sopra alla COOPERATIVA NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Carpi (MO) cap. 41012, Via Bollitora Interna n. 130, C.F.-P.IVA 02172980365 che ha presentato un'offerta economica per un importo di Euro 191.406,45, oltre Euro 574,40 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale pari a Euro 191.980,85 e IVA di legge pari a Euro 42.235,79 e così per complessivi Euro 234.216,64, secondo il seguente quadro economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

Procedura negoziata manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2023 CIG: 9438411726		
	Ribasso di gara offerto	2,00%
	Importo a base di gara	Importo aggiudicato
A) Servizi	€ 195.312,70	€ 191.406,45
B) Oneri sicurezza	574,4	€ 574,40
Sommano A)+B)	€ 195.887,10	€ 191.980,85

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Incentivi funzioni tecniche (2%)	€ 3.917,74	€ 3.917,74
Iva sul servizio (22%)	€ 43.095,16	€ 42.235,79
Totale	€ 47.012,90	€ 46.153,53
Totale Complessivo	€ 242.900,00	€ 238.134,38

- la Convenzione è stata sottoscritta in data 14/02/2023;

- rilevata la necessità di eseguire servizi analoghi suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e in quanto sono stati realizzati di due stralci del bosco urbano che comportano la necessità di eseguire tagli di erba più frequenti e l'irrigazione di oltre 2.000 giovani piante;

Dato atto chela necessità di modifica è determinata, per le motivazioni sopra esposte, dalla necessità di eseguire maggiori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e che la variante non altera la natura generale del contratto;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 26/09/2023 una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto, inoltre, che:

- l'art. 106 comma 1 lett. a) prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può apportare modifiche a prescindere dal loro valore monetario, purchè previste nei documenti iniziali di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili e possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- Vista la lettera invito Prot. 18334 del 23/11/2022, nella quale veniva chiaramente ed inequivocabilmente prevista la possibilità di procedere ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con modifiche contrattuali fino all'importo complessivo di euro 214.999,99 oltre IVA per maggiori lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara che si rendessero necessarie durante il periodo di vigenza del contratto;

- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da dalla necessità di eseguire maggiori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è calcolato in euro 23.000,00, oltre Iva 22% per euro 5.060,00 e così per complessivi euro 28.060,00 per un nuovo importo contrattuale di Euro 214.980,85 oltre oneri di sicurezza ed IVA 22%;

- il costo complessivo della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera trova copertura in bilancio;

- l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi di che trattasi ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2023, indicato nella lettera invito-disciplinare di gara (prot. n°18334 del 23/11/2022);

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Sig. Marco Viola, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della alla COOPERATIVA NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Carpi (MO) cap. 41012, Via Bollitora Interna n. 130, C.F.-P.IVA 02172980365 e dal RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria al Cap.1810/1 del Bilancio 2023 per "Spese per sfalci";



Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;

- deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 28/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

- deliberazione di Giunta comunale n. 22 in data 30/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2025;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei Servizi di manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2023 dell'importo di 23.000,00, oltre Iva 22% per euro 5.060,00 e così per complessivi euro 28.060,00, al netto del ribasso d'asta del 2,00% offerto in sede di gara, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato come segue:

**Procedura negoziata manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno
2023 CIG: 9438411726
Quadro economico rideterminato.**



	Ribasso di gara offerto	2,00%
	Importo aggiudicato	Importo rideterminato
A) Servizi	€ 191.406,45	€ 191.406,45
B) Oneri sicurezza	€ 574,40	€ 574,40
c) variante		€ 23.000,00
Sommano A)+B+C)	191.980,85	€ 214.980,85
Incentivi funzioni tecniche(2% di C)	€ 3.917,74	€ 3.917,74
Iva sul servizio(22%)	€ 42.235,79	€ 47.295,79
Totale	€ 46.153,53	€ 51.213,53
Totale Complessivo	€ 238.134,38	266.194,38

DI INTEGRARE con variazione positiva l'impegno 99/2023 per l'importo di 23.000,00, oltre Iva 22% per euro 5.060,00 e così per complessivi euro 28.060,00 con imputazione al al Cap.1810/1 del Bilancio 2023 per "Spese per sfalci";

DI DICHIARARE CHE:

- i suddetti servizi sono inseriti in variante in corso d'opera in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- tale variante in corso d'opera prevede una maggiore spesa per servizi dell'importo di 23.000,00, oltre Iva 22% per euro 5.060,00 e così per complessivi euro 28.060,00, somma contenuta entro il limite dell'importo complessivo previsto dalla lettera invito Prot. 18334 del 23/11/2022, nella quale veniva chiaramente ed inequivocabilmente prevista la possibilità di procedere ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con modifiche contrattuali fino all'importo complessivo di euro 214.999,99 oltre IVA per maggiori lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara che si rendessero necessarie durante il periodo di vigenza del contratto;

DI DARE ATTO CHE:

- l'esecuzione dei servizi di variante in corso d'opera e suppletivi di che trattasi è determinata dalla necessità di eseguire maggiori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e non altera la natura generale del contratto ed ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2023, indicato nella lettera invito disciplinare di gara prot. Prot. 18334 del 23/11/2022;
- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 191.980,85 ad Euro 214.980,85 oneri della sicurezza compresi ed oltre IVA 22%;
- l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei maggiori servizi previsti nella perizia, che non eccedono il quinto dell'importo del contratto in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;
- l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2023 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 28.060,00



nell'anno 2023;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 28.784,22 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- il codice CIG assegnato è **9438411726**;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti al Nazareno Work Società Cooperativa Sociale, con sede in Carpi (MO), Via Bollitora Interna n°130 iscrizione C.C.I.A.A.: 02172980365, affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DARE ATTO ALTRESI'

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2023 CPV 77310000-6 CIG: 9438411726 Affidamento perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per l'esecuzione dei tagli di erba nel bosco urbano e l'irrigazione delle alberature.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
28.060,00	1.03.02.09.011	1810001	2023	9438411726	00099

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

17/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa