



Registro Generale N. 000199/2022 del 26/09/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2022 CPV 77310000-6 CIG: 8945938593_ Affidamento perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per l'esecuzione dei tagli di erba nelle aree verdi, l'irrigazione delle alberature e relative opere di giardiniere.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con propria determinazione n. 197 del 22/07/2021 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2022;

- con propria determinazione n. 327 del 26/11/2021 è stata indetta gara informale per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2022 - Codice CIG: 8945938593 mediante procedura negoziata con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ed e' stata approvata la lettera di invito e suoi allegati;

- con propria determinazione n. 31 del 10/02/2022 sono stati aggiudicati i Servizi di cui sopra alla COOPERATIVA NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Carpi (MO) cap. 41012, Via Bollitora Interna n. 130, C.F.-P.IVA 02172980365 che ha presentato un'offerta economica per un importo di Euro 181.211,28, oltre Euro 574,40 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale pari a Euro 181.785,68 e IVA di legge pari a Euro 33.992,85 e così per complessivi Euro 221.778,53, secondo il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2022 - CPV 77310000-6 Codice CIG 8945938593 Quadro economico rideterminato.		
Ribasso di gara offerto		2,00%
	Importo a base di gara	Importo aggiudicato
A) Servizi	€ 184.909,47	€ 181.211,28
B) Oneri sicurezza	574,4	€ 574,40
Sommano A)+B)	€ 185.483,87	€ 181.785,68
Incentivi funzioni tecniche(2% di C)	€ 3.709,68	€ 3.709,68
Iva sul servizio(22%)	€ 40.806,45	€ 39.992,85

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Totale	€ 44.516,13	€ 43.702,53
Totale Complessivo	€ 230.000,00	€ 225.488,21

- la Convenzione è stata sottoscritta in data 03/03/2022;

- rilevata la necessità di eseguire servizi analoghi suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto a causa dell'andamento climatico che comporta la necessità di eseguire ulteriori tagli di erba nelle aree verdi, maggiori irrigazioni delle piante e relative opere di giardiniere al fine di garantire decoro e sicurezza negli spazi pubblici e la vita degli alberi;

Dato atto che la necessità di modifica è determinata, per le motivazioni sopra esposte, dalla necessità di eseguire maggiori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e che la variante non altera la natura generale del contratto;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 25/08/2022 una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto, inoltre, che:

- l'art. 106 comma 1 lett. a) prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può apportare modifiche a prescindere dal loro valore monetario, purchè previste nei documenti iniziali di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili e possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- la lettera invito prot. n°18854 del 29/11/2021, nella quale veniva chiaramente ed inequivocabilmente prevista la possibilità di procedere ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con modifiche contrattuali fino all'importo complessivo di euro 213.999,99 oltre IVA per maggiori lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara che si rendessero necessarie durante il periodo di vigenza del contratto;

- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da dalla necessità di eseguire maggiori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è calcolato in Euro 14.528,86, oltre Iva 22% per Euro 3.196,35, e così per complessivi Euro 17.725,21 per un nuovo importo contrattuale di Euro 196.314,54 oltre Euro 43.189,20 per IVA 22%, in totale Euro 240.133,74;

- il costo complessivo della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera trova copertura nelle somme stanziare in bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 83 del 20/12/2021;

- l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi di che trattasi ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2022, indicato nella lettera invito-disciplinare di gara (prot. n°18854 del 29/11/2021);

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal Sig. Marco Viola, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della alla COOPERATIVA NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in sede legale in Carpi (MO) cap. 41012, Via Bollitora Interna n. 130, C.F.-P.IVA 02172980365 e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria al Cap.1810/1 del Bilancio 2022 per "Spese per sfalci";

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del



25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei Servizi di manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2022 dell'importo di Euro 14.528,86, oltre Iva 22% per Euro 3.196,35, e così per complessivi Euro 17.725,21, al netto del ribasso d'asta del 2,00% offerto in sede di gara, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato come segue:



Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2022 - CPV 77310000-6 Codice CIG 8945938593 Quadro economico rideterminato.		
	Ribasso di gara offerto	2,00%
	Importo aggiudicato	Importo rideterminato
A) Servizi	€ 181.211,28	€ 181.211,28
B) Oneri sicurezza	€ 574,40	€ 574,40
c) variante		€ 14.528,86
Sommano A)+B+C)	€ 181.785,68	€ 196.314,54
Incentivi funzioni tecniche(2% di C)	€ 3.709,68	€ 3.709,68
Iva sul servizio(22%)	€ 39.992,85	€ 43.189,20
Totale	€ 43.702,53	€ 46.898,88
Totale Complessivo	€ 225.488,21	243.213,42

DI IMPEGNARE la somma di Euro 14.528,86, oltre Iva 22% per Euro 3.196,35, e così per complessivi Euro 17.725,21 con imputazione al Cap.1810/1 del Bilancio 2022 per “Spese per sfalci”;

DI DICHIARARE CHE:

- i suddetti servizi sono inseriti in variante in corso d’opera in conformità all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- tale variante in corso d’opera prevede una maggiore spesa per servizi dell’importo di Euro 14.528,86, oltre Iva 22% per Euro 3.196,35, e così per complessivi Euro 17.725,21, somma contenuta entro il limite del quinto dell’importo del contratto in essere, previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE:

- l’esecuzione dei servizi di variante in corso d’opera e suppletivi di che trattasi è determinata dalla necessità di eseguire maggiori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto e non altera la natura generale del contratto ed ha il medesimo termine, fissato al 31/12/2022, indicato nella lettera invito disciplinare di gara prot. n° 18854 del 29/11/2021;
- l’importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro **181.785,68** ad Euro **196.314,54** oneri di sicurezza compresi ed oltre IVA 22%;
- l’appaltatore si è impegnato all’esecuzione dei maggiori servizi previsti nella perizia, che non eccedono il quinto dell’importo del contratto in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione agli atti dell’Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;
- l’esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d’opera è prevista nell’anno 2022 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del TUEL, è per Euro 17.725,21



nell'anno 2022;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 17.725,21 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- il codice CIG assegnato è **8945938593**;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti al Nazareno Work Società Cooperativa Sociale, con sede in Carpi (MO), Via Bollitora Interna n°130 iscrizione C.C.I.A.A.: 02172980365, affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DARE ATTO ALTRESI'

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2022 CPV 77310000-6 CIG: 8945938593_ Affidamento perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per l'esecuzione dei tagli di erba nelle aree verdi, l'irrigazione delle alberature e relative opere di giardiniere.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
17.725,21	1.03.02.09.009	1810001	2022	8945938593	00473

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

26/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa